

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE LUZES DE APROXIMADAMENTE 1000000000,00 (UM MILHÃO DE DÓISCENTOS MILHÕES DE REAIS)

DESCRIÇÃO	CUSTO	PS	INÍCIO	FIM	TO	TO + 30 DIAS		TO + 60 DIAS		TO + 90 DIAS		TO + 120 DIAS		TO + 150 DIAS		TO + 180 DIAS		TO + 210 DIAS		TO + 240 DIAS	
						%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO																					
Execução, pela CONTRATADA, da Arquitetura, Elementos de Urbanismo, Posições e Comunicação Visual, de acordo com as especificações contratuais.																					
Execução, pela CONTRATADA, da Arquitetura, de acordo com as especificações contratuais	100,00%	138.969,37	(T0+180)	(T0+420)														12,50%	17.371,17	12,50%	17.371,17
Execução, pela CONTRATADA, dos serviços de Comunicação Visual de acordo com as especificações contratuais	100,00%	300,54	(T0+420)	(T0+450)																	
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS																					
Execução, pela CONTRATADA, da Arquitetura, de acordo com as especificações contratuais																					
Execução, pela CONTRATADA, da Arquitetura, de acordo com as especificações contratuais	100,00%	3.552,81	(T0+240)	(T0+300)																	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																					
Apresentação e aprovação, pela CONTRATADA, dos projetos do sistema de energia e do sistema AIS, de acordo com as Especificações Contratuais																					
Apresentação e aprovação, pela CONTRATADA, dos projetos do sistema de energia e do sistema AIS, de acordo com as Especificações Contratuais			(T0+90)	(T0+120)				100,00%													
Execução, pela CONTRATADA, das Instalações Elétricas (Serviços de Engenharia das instalações elétricas prediais), de acordo com as Especificações Contratuais	95,00%	21.403,71	(T0+240)	(T0+360)																	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SISTEMAS DE ENERGIA (EQUIPAMENTOS)																					
Fabricação e Testes de Aceleração em Fábrica (FAT) de cada equipamento, sobresaliente e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais																					
Fabricação e Testes de Aceleração em Fábrica (FAT) de cada equipamento, sobresaliente e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais	25,00%	351.389,19	(T0+150)	(T0+270)										25,00%	87.847,30	25,00%	87.847,30	25,00%	87.847,30	25,00%	87.847,30
Transporte e entrega em campo, pela CONTRATADA, de cada equipamento, sobresaliente e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais	25,00%	351.389,19	(T0+270)	(T0+300)																	
Montagem, instalação, integração e start-up, pela CONTRATADA, de todos os equipamentos, sobresalientes e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais	20,00%	281.111,35	(T0+300)	(T0+420)																	
Testes de aceitação em Campo (SAT), pela CSCEA, de todos os equipamentos, sobresalientes e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais	25,00%	351.389,19	(T0+420)	(T0+450)																	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SISTEMAS DE ENERGIA (MATERIAIS)																					
Transporte, entrega em campo e instalação, pela CONTRATADA, de todos os materiais do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais.																					
Transporte, entrega em campo e instalação, pela CONTRATADA, de todos os materiais do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais.	45,00%	31.523,45	(T0+120)	(T0+210)						33,34%	10.509,92	33,34%	10.509,92	33,32%	10.509,61						
Testes e Aceleração de aceitação em Campo (SAT), pela CSCEA, de todos os materiais do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais.	50,00%	35.026,06	(T0+120)	(T0+270)															50,00%	17.513,03	
OTÍCA																					
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS																					
SISTEMA DE ENERGIA																					
SISTEMA DE ENERGIA	95,00%	611.784,30	(T0+360)	(T0+450)																	
INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS																					
Execução, pela CONTRATADA, dos serviços de CABEAMENTO ESTRUTURADO - SEC, de acordo com as Especificações Contratuais																					
CABEAMENTO SISTEMAS ELETRÔNICOS																					
CABEAMENTO SISTEMAS ELETRÔNICOS	95,00%	131.147,35	(T0+300)	(T0+360)																	
LANÇAMENTO DE CABO DE PAR METÁLICO E FIBRA ÓTICA																					
LANÇAMENTO DE CABO DE PAR METÁLICO E FIBRA ÓTICA	95,00%	6.483,80	(T0+300)	(T0+330)																	
SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - SDAI																					
SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - SDAI	95,00%	84.708,15	(T0+300)	(T0+390)																	
SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV																					
SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV (Materiais)																					
Fabricação e Testes de Aceleração em Fábrica (FAT) de cada equipamento, sobresaliente e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais																					
Fabricação e Testes de Aceleração em Fábrica (FAT) de cada equipamento, sobresaliente e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais	45,00%	14.362,55	(T0+270)	(T0+300)																	
Transporte e entrega em campo, pela CONTRATADA, de cada equipamento, sobresaliente e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais	50,00%	15.958,39	(T0+300)	(T0+330)																	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SISTEMA DE ENERGIA (EQUIPAMENTOS)																					
Fabricação e Testes de Aceleração em Fábrica (FAT) de cada equipamento, sobresaliente e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais																					
Fabricação e Testes de Aceleração em Fábrica (FAT) de cada equipamento, sobresaliente e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais	25,00%	10.867,96	(T0+270)	(T0+300)																	
Transporte e entrega em campo, pela CONTRATADA, de cada equipamento, sobresaliente e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais	25,00%	10.867,96	(T0+300)	(T0+330)																	
Montagem, instalação, integração e start-up, pela CONTRATADA, de todos os equipamentos, sobresalientes e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais	20,00%	8.694,37	(T0+330)	(T0+390)																	
Testes de Aceleração em Campo (SAT), pela CSCEA, de todos os equipamentos, sobresalientes e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais	25,00%	10.867,96	(T0+390)	(T0+420)																	
SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO - SCA																					
SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO - SCA (Materiais)																					
Fabricação e Testes de Aceleração em Fábrica (FAT) de cada equipamento, sobresaliente e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais																					
Fabricação e Testes de Aceleração em Fábrica (FAT) de cada equipamento, sobresaliente e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais	45,00%	11.354,04	(T0+270)	(T0+300)																	
Transporte e entrega em campo, pela CONTRATADA, de cada equipamento, sobresaliente e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais	50,00%	12.620,04	(T0+300)	(T0+330)																	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SISTEMA DE ENERGIA (EQUIPAMENTOS)																					
Fabricação e Testes de Aceleração em Fábrica (FAT) de cada equipamento, sobresaliente e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais																					
Fabricação e Testes de Aceleração em Fábrica (FAT) de cada equipamento, sobresaliente e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais	25,00%	1.648,97	(T0+270)	(T0+300)																	
Transporte e entrega em campo, pela CONTRATADA, de cada equipamento, sobresaliente e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais	25,00%	1.648,97	(T0+300)	(T0+330)																	
Montagem, instalação, integração e start-up, pela CONTRATADA, de todos os equipamentos, sobresalientes e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais	20,00%	1.319,17	(T0+330)	(T0+390)																	