



MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

TERMO ADITIVO Nº 1 AO TED Nº 01/2020

Primeiro termo aditivo ao Termo de Execução Descentralizada nº 01/2020, que entre si celebram a união, por intermédio do Ministério da Infraestrutura e o Comando da Aeronáutica.

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA**, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco R, 6º andar, CEP: 70.044-902, Brasília/DF, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 37.115.342/0001-67, neste ato representado Secretário Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura, o Sr. RONEI SAGGIORO GLANZMANN, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 030.787.576-84, e portador do RG o sob nº M-7846630, expedida pela SSP/MG, nomeado pela Portaria nº 522 publicada no Diário Oficial da União, de 16 de janeiro de 2019, Seção 2, nº 11, Página 2 e competências delegadas por meio da Portaria nº 46, publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 12 de março de 2021, Seção 1, nº 48, Página 150, doravante denominada **UNIDADE DESCENTRALIZADORA**, e o **Comando da Aeronáutica**, inscrita no CNPJ/MF 00.394429/0090-86 – COMARA, representado ato representado pelo Tenente-Brigadeiro do Ar **MARCELO KANITZ DAMASCENO**, brasileiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 303225 (COMAER), e do CPF nº 263.994.400-25, no uso da competência delegada pelo Decreto de 13 de outubro de 2020, publicado no Diário Oficial da União de 14 de outubro de 2020, e pela Portaria nº 1.162/GC4, de 3 de novembro de 2020, doravante designada **UNIDADE DESCENTRALIZADA**, tendo em vista o que consta no Processo nº 50000.040010/2019-74 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações e demais legislações que regem a matéria, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, resolvem celebrar o **Primeiro Termo Aditivo ao TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA nº 01/2020**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

PRORROGAR o prazo de vigência do Termo de Execução Descentralizada nº 01/2020, por mais 887 (oitocentos e oitenta e sete) dias, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 28 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2024.

PRORROGAR o prazo de execução do objeto contratual, com fundamento no artigo 57, §1º, Inciso V, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, por mais 887 (oitocentos e oitenta e sete) dias, encerrando-se em dezembro/2024, seguindo o cronograma detalhado no Plano de Trabalho (Anexo I) ao Termo de Execução Descentralizada nº 01/2020.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO**

Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do Termo de Execução Descentralizada originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO**

Incumbirá à UNIDADE DESCENTRALIZADORA providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, de acordo com o prescrito no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993.

**CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DESTE TERMO ADITIVO**

O presente termo aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura ou a partir da data de sua última assinatura eletrônica.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo aditivo foi assinado eletronicamente pelos contraentes, depois de lido e achado em ordem, e por duas testemunhas.

TESTEMUNHAS:

- 1.
- 2.

**MARCELO KANITZ DAMASCENO**  
Chefe do Estado Maior  
Comando da Aeronáutica

**RONEI SAGGIORO GLANZMANN**  
Secretário Nacional de Aviação Civil  
Ministério da Infraestrutura

**PLANO DE TRABALHO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA (TED) Nº 01/2020**

OBJETO GERAL
Elaboração do projeto básico do novo Terminal de Passageiros de Oiapoque (AP); mobilização das partes constituintes do Módulo Operacional Provisório (MOP) de Embarque de Macapá (AP) para Oiapoque (AP); construção do novo Terminal de Passageiros de Oiapoque (AP) e fiscalização da execução da obra.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:
---

META 1: Elaboração do Projeto Básico;

META 2: Mobilização das partes constituintes do Módulo Operacional Provisório (MOP) de Embarque de Macapá (AP) para Oiapoque (AP);

META 3: Licitação da obra de Construção do Novo Terminal de Passageiros em Oiapoque (AP);

META 4: Licenciamento ambiental;

META 5: Construção do Novo Terminal de Passageiros em Oiapoque (AP);

META 6: Fiscalização e recebimento da execução da Obra do Novo Terminal de Passageiros em Oiapoque (AP).

METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Início	Fim
<b>META 1</b>	<b>Elaboração do Projeto Básico</b>				R\$ 265.881,04	jul/20	ago/20
Etapa 1	Projeto Básico de Arquitetura	Un	1	R\$ 53.176,21	R\$ 53.176,21	jul/20	ago/20
Etapa 2	Projeto Básico de Fundações e Estruturas	Un	1	R\$ 53.176,21	R\$ 53.176,21	jul/20	ago/20
Etapa 3	Projeto Básico de Instalações Hidrosanitárias	Un	1	R\$ 26.588,10	R\$ 26.588,10	jul/20	ago/20
Etapa 4	Projeto Básico de Instalações Elétricas	Un	1	R\$ 26.588,10	R\$ 26.588,10	jul/20	ago/20
Etapa 5	Projeto Básico de Combate a Incêndio	Un	1	R\$ 13.294,05	R\$ 13.294,05	jul/20	ago/20
Etapa 6	Projeto Básico de Montagem de Estrutura Metálica	Un	1	R\$ 26.588,10	R\$ 26.588,10	jul/20	ago/20
Etapa 7	Projeto Básico de Instalações Mecânicas e de Utilidades	Un	1	R\$ 13.294,05	R\$ 13.294,05	jul/20	ago/20
Etapa 8	Projeto Básico de Implantação de Canteiro de Obras	Un	1	R\$ 26.588,10	R\$ 26.588,10	jul/20	ago/20
Etapa 9	Projeto Básico de Pavimentação para as vias de serviços e estacionamento do aeródromo	Un	1	R\$ 13.294,05	R\$ 13.294,05	jul/20	ago/20
Etapa 10	Projeto Básico de Drenagem para as vias de serviços e estacionamento do aeródromo	Un	1	R\$ 13.294,05	R\$ 13.294,05	jul/20	ago/20
<b>META 2</b>	<b>Mobilização das partes constituintes do Módulo Operacional Provisório (MOP) de Embarque de Macapá (AP) para Oiapoque (AP)</b>				R\$ 164.304,69	jul/20	jul/20
Etapa 1	Carga, transporte terrestre, descarga e Transporte fluvial da estrutura do MOP do Aeroporto de Macapá para o Aeródromo de Oiapoque (AP).	Un	1	R\$164.304,69	R\$ 164.304,69	jul/20	jul/20
<b>META 3</b>	<b>Licitação da obra de Construção do Novo Terminal de Passageiros em Oiapoque (AP)</b>				-	ago/20	set/23
Etapa 1	Processo licitatório	-	-	-	-	ago/20	dez/20
Etapa 1.1	Assinatura de Contrato / Publicação	-	-	-	-	jan/21	jan/21
Etapa 1.2	Procedimento Administrativo de Apuração de Irregularidades (PAAI)	-	-	-	-	jun/21	jul/22
Etapa 1.3	Rescisão Contratual / Publicação	-	-	-	-	jul/22	ago/22
Etapa 2	Atualização dos Projetos e do Orçamento	-	-	-	-	ago/22	nov/22
Etapa 2.1	Início do Procedimento Licitatório / Homologação do certame	-	-	-	-	dez/22	jul/23
Etapa 2.2	Assinatura de Contrato / Publicação	-	-	-	-	ago/23	ago/23
Etapa 2.3	Ordem de Serviço para início das obras	-	-	-	-	set/23	set/23
<b>META 4</b>	<b>Licenciamento ambiental</b>				R\$ 10.000,00	jul/20	fev/24
Etapa 1	Realizar as tratativas necessárias ao licenciamento ambiental	-	-	-	-	jul/20	dez/20
Etapa 1.1	Tratativas de Renovação do Licenciamento Ambiental	-	-	-	-	jun/22	set/22
Etapa 1.2	Obtenção de Licença	-	-	-	-	set/22	fev/23
Etapa 1.3	Pagamento de taxa de Licenciamento Ambiental	Un	2	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00	fev/23	fev/24
<b>META 5</b>	<b>Construção do Novo Terminal de Passageiros em Oiapoque (AP)</b>				R\$ 5.672.063,31	dez/20	set/24
Etapa 1	Serviços técnicos-profissionais	Un	1	R\$ 38.901,76	R\$ 38.901,76	dez/20	set/24
Etapa 2	Serviços preliminares	Un	1	R\$ 979.064,61	R\$ 979.064,61	set/23	dez/23
Etapa 3	Fundações e estruturas	Un	1	R\$ 449.986,29	R\$ 449.986,29	out/23	fev/24
Etapa 4	Arquitetura e elementos de urbanismo	Un	1	R\$ 1.768.136,73	R\$ 1.768.136,73	fev/24	ago/24
Etapa 5	Instalações hidráulicas e sanitárias	Un	1	R\$ 291.099,34	R\$ 291.099,34	fev/24	ago/24
Etapa 6	Instalações elétricas e eletrônicas	Un	1	R\$ 1.161.375,04	R\$ 1.161.375,04	fev/24	ago/24
Etapa 7	Instalações mecânicas e de utilidades	Un	1	R\$ 459.909,15	R\$ 459.909,15	fev/24	set/24
Etapa 8	Instalações de prevenção e combate a incêndio	Un	1	R\$ 49.989,92	R\$ 49.989,92	fev/24	set/24
Etapa 9	Serviços complementares	Un	1	R\$ 36.185,75	R\$ 36.185,75	fev/24	ago/24
Etapa 10	Serviços auxiliares e administrativos	Un	1	R\$ 437.414,72	R\$ 437.414,72	set/23	set/24
<b>META 6</b>	<b>Fiscalização e recebimento da execução da Obra do Novo Terminal de Passageiros em Oiapoque (AP)</b>				R\$ 224.148,50	dez/20	dez/24
Etapa 1	Fiscalizar e medir mensalmente a execução da Obra, em conformidade com as especificações dos projetos executivos.	Un	18	R\$ 8.786,03	R\$ 158.148,50	dez/20	dez/24
Etapa 2	Fiscalizar e medir mensalmente a execução da Obra, em conformidade com as especificações dos projetos executivos - Diárias.	Un	18	R\$ 3.666,67	R\$ 66.000,00	dez/20	dez/24
Etapa 3	Receber a obra, em conformidade com as normas do Comando da Aeronáutica - Diárias.	Un	3	R\$ -	R\$ -	out/24	dez/24
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 6.336.397,54</b>		

CRONOGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO	
MÊS/ANO	VALOR
ago/20	R\$ 430.185,73

dez/20	R\$ 1.091.397,00
jul/21	R\$ 66.000,00
mar/23	R\$ 5.000,00
jul/23	R\$ 2.868.630,45
mar/24	R\$ 1.875.184,36
TOTAL	R\$ 6.336.397,54

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	
MÊS/ANO	VALOR
dez/20	R\$ 493,72
mar/21	R\$ 206.033,30
abr/21	R\$ 159.520,00
jun/21	R\$ 61.964,06
ago/21	R\$ 237.559,13
set/21	R\$ 12.922,63
out/21	R\$ 17.231,90
nov/21	R\$ 1.577,00
dez/21	R\$ 34.215,37
out/23	R\$ 308.063,68
nov/23	R\$ 283.144,59
dez/23	R\$ 332.517,37
jan/24	R\$ 454.548,20
fev/24	R\$ 393.866,51
mar/24	R\$ 232.411,12
abr/24	R\$ 292.035,45
mai/24	R\$ 521.313,52
jun/24	R\$ 552.988,32
jul/24	R\$ 610.208,98
ago/24	R\$ 514.569,78
set/24	R\$ 680.479,11
out/24	R\$ 428.733,76
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.336.397,54</b>

PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD		
CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
33.90.04	Não	R\$ 15.000,00
44.90.14	Não	R\$ -
44.90.15	Não	R\$ 66.000,00
44.90.30	Não	R\$ 30.000,00
44.90.33	Não	R\$ 90.470,00
44.90.39	Não	R\$ 20.687,21
44.90.40	Não	R\$ -
44.90.47	Não	R\$ 12.100,00
44.90.51	Sim	R\$ 5.672.063,31
44.90.52	Não	R\$ 430.077,02
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 6.336.397,54</b>

**MARCELO KANITZ DAMASCENO**  
 Chefe do Estado Maior  
 Comando da Aeronáutica

**RONEI SAGGIORO GLANZMANN**  
 Secretário Nacional de Aviação Civil  
 Ministério da Infraestrutura



Documento assinado eletronicamente por **Ronei Saggioro Glanzmann, Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 27/07/2022, às 16:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO KANITZ DAMASCENO, Usuário Externo**, em 27/07/2022, às 17:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por **Rafael De Almeida Metzner, Coordenador Geral - Substituto**, em 27/07/2022, às 18:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Pedro Siqueira Borges, Usuário Externo**, em 27/07/2022, às 18:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **5907258** e o código CRC **069C716C**.



Referência: Processo nº 50000.040010/2019-74



SEI nº 5907258

Esplanada dos Ministérios, Bloco R, Edifício Anexo - 1º Andar - Ala Oeste - - Bairro Zona Cívico-Administrativa  
Brasília/DF, CEP 70044-902  
Telefone: (61) 2029-8562 - [www.infraestrutura.gov.br](http://www.infraestrutura.gov.br)