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MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

 

TERMO ADITIVO Nº 1

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 01/2018.

 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO
DESCENTRALIZADA Nº 01/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA E O COMANDO DA
AERONÁUTICA

 

 

          O MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco R, 6º andar, CEP: 70.044-902, Brasília/DF, inscrito(a)
no CNPJ sob o nº 37.115.342/0001-67, neste ato representado pelo Secretário Nacional de Aviação Civil, Subs�tuto, o senhor CARLOS EDUARDO
RESENDE PRADO, nomeado pela Portaria nº 554 publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 08 de março de 2019, Seção 2, Edição 46, Página
46 e competências delegadas por meio da Portaria nº 46, publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 11 de março de 2021, Seção 1, nº 48,
Página 151, portador da matrícula funcional nº 1586289, doravante denominada UNIDADE DESCENTRALIZADORA, e o COMANDO DA
AERONÁUTICA, neste ato representado Diretor de Infraestrutura da Aeronáu�ca, o Major Brigadeiro do Ar CESAR FARIA GUIMARÃES , SARAM
nº 156123-5, no uso da competência delegada pela Portaria GABAER nº 381/GC4, de 29 de Setembro de 2022, publicado no BCA nº 188, de 05
de outubro de 2022, doravante designada UNIDADE DESCENTRALIZADA, tendo em vista o que consta no Processo nº 50000.034273/2018-63 e
em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações e demais legislações que regem a matéria, Decreto
nº 10.426, de 16 de julho de 2020, resolvem celebrar o Primeiro Termo Adi�vo ao Termo de Execução Descentralizada nº 01/2018, mediante
as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo Adi�vo tem por obje�vo alterar a Cláusula Quinta – Valor e Dotação Orçamentária, a adequação do Anexo I –
Plano de Inves�mentos; dos itens I – Dados cadastrais, III – Cronograma de execução de Metas, IV – Plano de Aplicação e V – Cronograma de
Desembolso do Anexo III - Plano de Trabalho; e a Cláusula Oitava - Vigência, em decorrência dos seguintes ajustes:

 

I - Acréscimo de valor em R$ 8.418.915,81 (oito milhões, quatrocentos e dezoito mil novecentos e quinze reais e oitenta
e um centavos);

II - Alteração dos dados Cadastrais;

III - Atualização do Plano de Trabalho; 

IV - Supressão do Terminal de Cargas - TECA;

V - Supressão do Terminal de Passageiros - TPS; e 

VI - Prorrogação do Prazo de Vigência.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES

2.1. A Cláusula Quinta – Valor e dotação orçamentária passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

O valor total previsto da descentralização de créditos orçamentários objeto do presente Termo de Execução Descentralizada a ser
realizada pela SAC/MInfra, em favor do COMAER, será de R$ 78.418.915,81 (setenta e oito milhões, quatrocentos e dezoito mil
novecentos e quinze reais e oitenta e um centavos) à conta de dotações consignadas ao orçamento do Fundo Nacional de Aviação
Civil — FNAC.

 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Os recursos necessários à execução deste Termo para o exercício de 2018/2024, são os discriminados a
seguir:

 

Exercício de 2018:

Programa de Trabalho: 39.902.2017.14UB.0001

Autorizado: Lei nº 13.587, de 2 de janeiro de 2018 - LOA 2018.

Fonte: 129
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Total 14UB: R$ 1.000.000,00

 

Exercício de 2019:

Programa de Trabalho: 39.902.2017.14UB.0001

Autorizado: Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019 - LOA 2019.

Fonte: 129/186/280

Total 14UB: R$ 19.000.000,00

 

Exercício de 2020:

Autorizado: Lei nº 13.978, de 17 de janeiro de 2020 Programa de Trabalho: 39.902.2017.14UB.0019

Fonte: 280/186

Total 14UB: R$ 4.551.691,28

 

Exercício de 2021:

Autorizado: Lei nº 14.144, de 22 de abril de 2021 Programa de Trabalho: 39.902.2017.15V2.0001

Fonte: 180

Total 15V2: R$ 12.123.327,00

 

Exercício de 2022:

Autorizado: Lei nº 14.303, de 21 de janeiro de 2022

Programa de Trabalho: 39.902.2017.15V2.0001

Fonte: 180

Total 15V2: R$ 8.999.999,50

 

Exercício de 2023:

Programa de Trabalho: 39.902.3004.15V2.0552

Total 15V2: R$ 15.750.000,00

 

Exercício de 2024: R$ 16.993.898,03

 

2.2.  O Anexo I que trata do Plano de Inves�mentos, passa a vigorar com a seguinte redação:

 

PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

LOCALIDADE TIPO DE
OBJETO DESCRIÇÃO DO OBJETO ND CUSTO

INDIRETO VALOR PREVISTO

Alcântara/MA

Infraestrutura
do Aeroporto
de
Alcântara/MA

1 - Projetos de engenharia;
2 - Mobilização;
3 - Terraplanagem, pavimentação,
drenagem, auxílios visuais, cerca
operacional e serviços
complementares;
4 - Equipe mobilizada;
5 - Manutenções diversas;
6 - Processo licitatório para
contratação da obra da via de
acesso;
7 - Construção da via de acesso;
8 - Fiscalização da via de acesso; e
9 - Desmontagem, Limpeza de obra
e desmobilização.

33.90.04 Não R$ 11.481.198,44

44.90.14 Não R$ 77.580,40

44.90.15 Não R$ 2.437.290,00

44.90.30 Não R$ 21.138.493,86

44.90.33 Não R$ 147.710,28

44.90.39 Não R$ 1.449.122,56

44.90.15 sim R$ 286.740,00

44.90.30 Sim R$ 163.428,57

44.90.33 Sim R$ 111.485,96

44.90.39 Não R$ 13.829.268,30

44.90.40 Sim R$ 31.960,00

44.90.47 Sim R$ 8.874,00

44.90.51 Não R$ 21.830.451,84

44.90.52 Não R$ 5.025.311,60

44.90.92 Não R$ 400.000,00

TOTAL R$ 78.418.915,81

 

2.3.  O item I – Dados Cadastrais constante no Anexo III – Plano de Trabalho, passa a vigorar com a seguinte redação:
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ANEXO III

PLANO DE TRABALHO

I - DADOS CADASTRAIS

UG/Gestão Repassadora dos Recursos: Ministério da Infraestrutura / Fundo Nacional de Aviação
Civil - FNAC

UG: 110591 Gestão: 00001 CNPJ/MF: 13.564.476/0001-05

Endereço: Esplanada dos
Ministérios, Bloco R - Anexo Telefone: (61) 2029-8539

Nome do
responsável:
 
CARLOS
EDUARDO
RESENDE
PRADO

SIAPE: 1586289

Cargo/ Função: Secretário Nacional de Aviação Civil,
Subs�tuto
Ato ou Decreto de nomeação / data: Portaria nº 554
publicada no DOU nº 46, de 16 de janeiro 2019, edição
nº11, seção 2,página 46.
Delegação: Portaria nº 46, publicada no Diário Oficial
da União - DOU nº 48, de 11 de março de 2021,
Seção 1, Página 151.

UG/Gestão Recebedora: 120002 Diretoria de Economia e Finanças da Aeronáu�ca

UG: 120002 Gestão:
12008/120628 CNPJ/MF: 00.394.429/0001-00

Endereço: Av. Dom Pedro I, 100 -
Cambuci - São Paulo/SP Telefone: (11) 3382-6179

 
Nome do
responsável:
Major
Brigadeiro do
Ar CESAR
FARIA
GUIMARÃES

SARAM: 156123-5

Cargo/ Função: Diretor de Infraestrutura da Aeronáu�ca

Ato ou Decreto de nomeação / data: Portaria GABAER nº
381/GC4, de 29 de setembro de 2022, publicado no BCA
nº 188, de 05 de outubro de 2022.

 

2.4. O item III – Cronograma de Metas e Etapas constante no Anexo III – Plano de Trabalho, passa a vigorar com a seguinte redação:

 

META DESCRIÇÃO
Unidade
de
Medida

Quant. Valor Unitário Valor Total Início Fim

META 1 PROJETOS DE ENGENHARIA R$ 1.597.932,12 abr/19 abr/22

Etapa 1 Projetos de Infraestrutura unid 1 R$ 447.422,23 R$ 447.422,23 abr/19 abr/21

Etapa 2 Projetos de Cerca Operacional unid 1 R$ 137.970,32 R$ 137.970,32 abr/19 abr/21

Etapa 3 Projeto Auxílios Visuais unid 1 R$ 121.706,06 R$ 121.706,06 abr/19 abr/21

Etapa 4 Projeto Via de Acesso unid 1 R$ 447.422,23 R$ 447.422,23 set/20 set/21

Etapa 5 Projeto Terminal de Passageiros unid 1 R$ 443.411,28 R$ 443.411,28 abr/19 abr/22

META 2 MOBILIZAÇÃO R$ 7.051.582,57 abr/19 dez/23

Etapa 1 Aquisição de Equipamentos unid 20 R$ 251.365,58 R$ 5.027.311,60 abr/19 dez/21

Etapa 2 Mobilização Km 575 R$ 837,39 R$ 481.501,60 out/21 dez/23

Etapa 3 Canteiro de Obras m² 1049,82 R$ 1.469,56 R$ 1.542.769,38 out/21 dez/22

META 3 TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, AUXÍLIOS VISUAIS, CERCA
OPERACIONAL E SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 43.055.954,87 jan/19 dez/23

Etapa 1 Aquisição de Gradil m 7901 R$ 330,00 R$ 2.607.330,00 jan/19 dez/20

Etapa 2 Serviços Técnicos Profissionais unid 1 R$174.882,60 R$ 174.882,60 out/21 dez/23

Etapa 3 Terraplenagem m³ 445.000 R$ 19,43 R$ 8.648.457,37 out/21 dez/22

Etapa 4 Pavimentação m² 39.233 R$ 485,72 R$ 19.056.148,11 jun/22 jul/23

Etapa 5 Drenagem m² 39.233 R$ 198,83 R$ 7.800.827,64 jun/22 set/23

Etapa 6 Sinalização Ver�cal e Horizontal m² 2171,19 R$ 90,04 R$ 195.499,70 jul/23 out/23

Etapa 7 Sinalização Luminosa m² 39.233 R$ 37,32 R$ 1.464.003,83 jul/23 nov/23

Etapa 8 Execução da Cerca Operacional m 7901 R$ 247,77 R$ 1.957.641,64 mai/23 nov/23

Etapa 9
Serviços complementares ("As built",
Paisagismo e Recuperação de Áreas
Degradadas)

unid 1 R$269.589,68 R$ 269.589,68 jun/23 set/23

Etapa 10 Serviços auxiliares e administra�vos mês 27 R$ 32.650,90 R$ 881.574,30 out/21 dez/23

META 4 EQUIPE MOBILIZADA R$ 15.252.093,01 out/21 dez/24

Etapa 1 Pagamento de SPTF para manter a equipe
mobilizada Mês 27 R$425.229,57 R$ 11.481.198,44 out/21 dez/24

Etapa 2 Pagamento de diária de militar Mês 27 R$ 79.650,00 R$ 2.150.550,00 out/21 dez/24
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Etapa 3 Pagamento de diária de civil Mês 27 R$ 2.873,35 R$ 77.580,40 out/21 dez/24

Etapa 4 Rancho Mês 27 R$ 38.913,60 R$ 1.050.667,23 out/21 dez/24

Etapa 5 EPI Mês 27 R$ 12.450,73 R$ 336.169,70 out/21 dez/24

Etapa 6 Ferramentas Mês 27 R$ 5.775,08 R$ 155.927,24 out/21 dez/24

META 5 MANUTENÇÕES DIVERSAS R$ 2.787.312,33 out/21 dez/23

Etapa 1 Manutenção de equipamentos Mês 27 R$103.233,79 R$ 2.787.312,33 out/21 dez/23

META 6 PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DA OBRA DA VIA DE ACESSO R$ - set/22 mar/23

Etapa 1 Instrução Processual - Fase Interna unid 0 R$ - R$ - set/22 nov/22

Etapa 2 Concorrência - Fase Externa unid 0 R$ - R$ - nov/22 mar/23

META 7 CONSTRUÇÃO DA VIA DE ACESSO R$ 7.955.114,65 jul/23 set/24

Etapa 1 Serviços Técnicos Profissionais unid 1 R$ 62.098,52 R$ 62.098,52 jul/23 ago/23

Etapa 2 Mobilização unid 1 R$578.412,27 R$ 578.412,27 jul/23 ago/23

Etapa 3 Canteiro de Obras unid 1 R$478.557,82 R$ 478.557,82 jul/23 set/23

Etapa 4 Terraplanagem unid 1 R$1.699.930,33 R$ 1.699.930,33 ago/23 dez/23

Etapa 5 Pavimentação unid 1 R$2.439.210,10 R$ 2.439.210,10 nov/23 ago/24

Etapa 6 Drenagem unid 1 R$ 874.708,83 R$ 874.708,83 nov/23 jun/24

Etapa 7 Sinalização Viária unid 1 R$ 751.528,72 R$ 751.528,72 ago/24 ago/24

Etapa 8 Barreiras de segurança unid 1 R$ 272.538,18 R$ 272.538,18 mai/24 set/24

Etapa 9 Serviços Complementares unid 1 R$ 5.685,19 R$ 5.685,19 jul/24 ago/24

Etapa 10 Desmobilização unid 1 R$ 39.644,64 R$ 39.644,64 ago/24 set/24

Etapa 11 Serviços Auxiliares e Administra�vos unid 1 R$ 752.800,05 R$ 752.800,05 jul/23 set/24

META 8 FISCALIZAÇÃO DA VIA DE ACESSO R$ 384.168,57 jul/23 dez/24

Etapa 1 Fiscalização e Recebimento de Obra mês 18 R$ 15.930,00 R$ 286.740,00 jul/23 dez/24

Etapa 2 Aquisição de Equipamentos de Informá�ca unid 1 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 abr/23 abr/23

Etapa 3 Aquisição de Equipamentos de
Mobiliários/Eletrodomés�cos unid 1 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 abr/23 abr/23

Etapa 4 Aquisição de Insumos Diversos para
Fiscalização unid 18 R$ 4.190,48 R$ 75.428,57 jul/23 dez/24

META 9 DESMONTAGEM, LIMPEZA DE OBRA E DESMOBILIZAÇÃO R$ 334.757,68 nov/23 dez/23

Etapa 1 Limpeza e Desmontagem da Obra m² 1049,82 R$ 71,91 R$ 75.487,59 nov/23 dez/23

Etapa 2 Desmobilização Km 575 R$ 450,90 R$ 259.270,09 nov/23 dez/23

TOTAL R$ 78.418.915,81

 

2.5. O item IV – Plano de Aplicação constante no Anexo III – Plano de Trabalho, passa a vigorar com a seguinte redação:

 

Fonte
de
recurso

Programa ND ESPECIFICAÇÃO CUSTO
INDIRETO VALOR PREVISTO

FNAC Aviação
Regional

33.90.04 Contratação por tempo determinado Não R$ 11.481.198,44

44.90.14 Diárias Civis Não R$ 77.580,40

44.90.15 Diárias Militar Não R$ 2.437.290,00

44.90.30 Material de Consumo Não R$ 21.138.493,86

44.90.33 Passagens e Despesas com
locomoção Não R$ 147.710,28

44.90.39 Outros Serviços de Terceiros Não R$ 1.449.122,56

44.90.15 Diárias Civis sim R$ 286.740,00

44.90.30 Material de Consumo Sim R$ 163.428,57

44.90.33 Passagens e Despesas com
locomoção Sim R$ 111.485,96

44.90.39 Outros Serviços de Terceiros Não R$ 13.829.268,30

44.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação
e Comunicação - PJ Sim R$ 31.960,00

44.90.47 Obrigações Tributárias e
Contributa�vas Sim R$ 8.874,00

44.90.51 Obras e Instalações Não R$ 21.830.451,84

44.90.52 Equipamentos e Material
Permanente Não R$ 5.025.311,60

44.90.92 Despesas de exercícios anteriores Não R$ 400.000,00

TOTAL R$ 78.418.915,81
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2.6. O item V – Cronograma de Desembolso constante no Anexo III – Plano de Trabalho, passa a vigorar com a seguinte redação:

 

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO VALOR

dez/18 R$ 1.000.000,00

dez/19 R$19.000.000,00

abr/20 R$ 332.664,01

jun/20 R$2.731.960,00

ago/20 R$200.433,49

nov/20 R$100.000,00

dez/20 R$1.186.633,78

jul/21 R$7.880.058,00

out/21 R$3.000.000,00

dez/21 R$1.243.269,00

jun/22 R$7.672.242,89

ago/22 R$1.327.756,61

dez/22 R$ 800.000,00

mar/23 R$7.575.538,67

jul/23 R$8.174.461,33

mar/24 R$10.184.106,35

mai/24 R$6.009.791,68

TOTAL R$78.418.915,81

 

10. Cronograma de Desembolso - GND

Exercício 3 - Custeio 4 - Inves�mento Total / ano

2018 R$ - R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00

2019 R$ 1.000.000,00 R$ 18.000.000,00 R$ 19.000.000,00

2020 R$ 200.000,00 R$ 4.351.691,28 R$ 4.551.691,28

2021 R$ 1.243.269,00 R$ 10.880.058,00 R$ 12.123.327,00

2022 R$ 4.908.259,50 R$ 4.891.740,00 R$ 9.799.999,50

2023 R$ 2.400.000,00 R$ 13.350.000,00 R$ 15.750.000,00

2024 R$ 1.729.669,94 R$ 14.464.228,09 R$ 16.193.898,03

Total GND R$ 11.481.198,44 R$ 66.937.717,37 R$ 78.418.915,81

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1. O prazo de vigência previsto na CLÁUSULA OITAVA - VIGÊNCIA do Termo Execução Descentralização nº 01/2018, fica
prorrogada por mais 730 (setecentos e trinta) dias, ou seja, até 28 de dezembro de 2024.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam ra�ficadas as demais cláusulas e subcláusulas do Termo de Execução Descentralizada nº 01/2018, que não colidam com
este instrumento.

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

5.1. Incumbirá à UNIDADE DESCENTRALIZADORA providenciar a publicação deste instrumento no sí�o eletrônico oficial, no prazo de
vinte dias, contado da data da assinatura, de acordo com o prescrito no ar�go 14, do Decreto nº 10.426/2020.

 

CARLOS EDUARDO RESENDE PRADO

Secretário Nacional de Aviação Civil - Subs�tuto
Ministério da Infraestrutura

Maj Brig Ar CESAR FARIA GUIMARÃES 

Diretor de Infraestrutura da Aeronáu�ca
Comando da Aeronáu�ca

 

 

Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Resende Prado, Secretário(a) Nacional de Aviação Civil - subs�tuto(a), em
30/12/2022, às 14:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos
Transportes.
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Documento assinado eletronicamente por CESAR FARIA GUIMARAES, Usuário Externo, em 30/12/2022, às 17:11, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://super.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 6678795 e o código CRC 34258B4A.

Referência: Processo nº 50000.034273/2018-63 SEI nº 6678795

Esplanada dos Ministérios, Bloco R, Edi�cio Anexo - 1º Andar - Ala Oeste - - Bairro Zona Cívico-Administra�va
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone: (61) 2029-8562 - www.infraestrutura.gov.br




