



COMANDO DA AERONÁUTICA  
HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DE SÃO PAULO



## GESTÃO DE COMISSÕES TÉCNICAS





# GESTÃO DE COMISSÕES TÉCNICAS



www.gpaer.intraer/#app/1\_29/1

Menu | Projetos | Gestão | Calendário | Comunicação (669/670) | Atalhos | Favoritos | Sistema | Sair | Pesquisa geral...

## Detalhes da Tarefa

Ver Inserir Ação

### 0 Gerenciamento da Comissões

Projeto: GERENCIAMENTO DE COMISSÕES TÉCNICAS

OM responsável: HFASP  
OM envolvidas: HFASP  
Responsável:  TC MIRIAM  
Prioridade: normal  
Status: A iniciar  
Marco: Não  
Tempo trabalhado: 8467  
Nível de acesso: Protegido  
Início: 01/01/2022 08:00:00  
Término: 04/01/2023 17:00:00  
Previsão: 29/07/2032 11:12:00  
Duração: 3.910,00 dias  
Predecessora: nenhuma  
Sucessora: nenhuma  
Alerta ativo: Não  
Físico executado: 36,00%  
Físico planejado: 78,11%  
Velocidade do físico: 0,23

### Financeiro

#### Tarefa Subordinadas

Gantt

	M	R	RP	S	Feito	Tarefa	Responsável	Des.	Status	Tipo	Início	Término	Dur.	Dias
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1%	1. Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	CP KAMILLA TONINI		A iniciar		30/08/2022 08:00:00	31/12/2022 17:00:00	85	123
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100%	1.1 Nomeação/Publicação Atualizada dos Integrantes	CP KAMILLA TONINI		Concluída		30/08/2022 08:00:00	30/08/2022 17:00:00	1	0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100%	1.2 Atualização da NPA/POP	CP KAMILLA TONINI		Concluída		30/08/2022 08:00:00	30/08/2022 17:00:00	1	0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	80%	1.3 Plano de Ação Anual	1T ESTER		Em execução		30/08/2022 08:00:00	31/12/2022 17:00:00	89	123
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100%	1.4 Cronograma Anual de Reuniões	CP KAMILLA TONINI		Concluída		30/08/2022 08:00:00	31/12/2022 17:00:00	89	123
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	90%	1.5 Atas das Reuniões	CP KAMILLA TONINI		Em execução		31/08/2022 08:00:00	31/12/2022 17:00:00	88	122
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	80%	2. Comissão de Óbito	MJ MORES		A iniciar		30/08/2022 08:00:00	31/12/2022 17:00:00	85	123
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100%	2.1 Nomeação/Publicação Atualizada dos Integrantes	MJ MORES		Concluída		30/08/2022 08:00:00	30/08/2022 17:00:00	1	0