



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS

1º TERMO DE APOSTILAMENTO

CONTRATO DE DESPESA Nº 044/CAE-CISCEA/2023

ESPÉCIE: TERMO DE APOSTILAMENTO

PAG Nº: 67106.003176/2022-20

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE Nº 007/CAE/2023

OBJETO RESUMIDO: Contratação de serviços técnicos especializados em Tecnologia da Informação para a atualização do Sistema SAGITÁRIO.

CONTRATADA: ATECH NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA S.A, CNPJ nº 11.262.624/0001-01.

CLÁUSULA 1ª – FINALIDADE

1.1. O presente instrumento tem por finalidade o 1º Reajuste do valor do Contrato de Despesa nº 044/CAE-CISCEA/2023, nos termos estabelecidos em sua Cláusula Sexta, com fundamento no inciso XI art. 40 c/c §8º do Art. 65, ambos da Lei nº 8.666/1993 c/c art. 53 da Instrução Normativa nº 5/17.

CLÁUSULA 2ª – APOSTILAMENTO

2.1. O presente Termo de Apostilamento foi confeccionado com base no previsto na Cláusula Sexta do Contrato de Despesa nº 044/CAE-CISCEA/2023, e na legislação em vigor no inciso XI art. 40 c/c §8º do Art. 65, ambos da Lei nº 8.666/1993 c/c art. 53 da Instrução Normativa nº 5/17.

CLÁUSULA 3ª - PREÇO

3.1. A CONTRATADA receberá pelos serviços objeto deste contrato, o valor do evento de principal, atualizado com a variação do indicador de custo da tecnologia da informação (coluna ICTI), a partir da vigência dessa apostila, o valor de R\$ 445.460,22 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta reais e vinte e dois centavos) referente ao reajuste do período de AGO 22/23.

1º Reajuste		
MÊS	COLUNA ICTI	VARIAÇÃO
ago/22	176,8657	
ago/23	181,8452	2,8154%
EVENTOS	SALDO CONTRATUAL REAJUSTÁVEL	REAJUSTE
3.4 - base Ago/2022	R\$15.822.270,33	R\$445.460,22
		R\$ 445.460,22

*Índice de reajuste publicado pela FGV DADOS e pelo site: <https://www.sinaenco.com.br/indices/>

Índice da coluna 39 – Serviço de Consultoria

3.2. O valor total deste Apostilamento será de R\$ 445.460,22 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta reais e vinte e dois centavos) referente ao reajuste do período de AGO 22/23, conforme tabelas abaixo:

PRAZO	DATA	ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	TRA 01 - Col. ICTI - Ago 22/23 2,8154%
	07-abr-23		<i>Ordem de Serviço Nº</i>		
60	06-jun-23	3.3.01	Parcela da Aprovação do Plano de Projeto (PP)	59.367,61	-
65	11-jun-23	3.3.02	Parcela da Aprovação do Plano de Treinamento Operacional da Versão SAGITÁRIO	163.662,06	-
180	04-out-23	3.3.03	Parcela da Aprovação do Relatório da 4ª Atualização da Versão do SAGITÁRIO	731.665,68	20.599,32
263	26-dez-23	3.3.04	Parcela da Aprovação do Relatório do Treinamento da 8ª Atualização da Versão do SAGITÁRIO	274.374,63	7.724,74
268	31-dez-23	3.3.05	Parcela da Aprovação do Relatório da 8ª Atualização da Versão do SAGITÁRIO	731.665,68	20.599,32
351	23-mar-24	3.3.06	Parcela da Aprovação do Relatório do Treinamento da 12ª Atualização da Versão do SAGITÁRIO	274.374,63	7.724,74
356	28-mar-24	3.3.07	Parcela da Aprovação do Relatório da 12ª Atualização da Versão do SAGITÁRIO	731.665,68	20.599,32
439	19-jun-24	3.3.08	Parcela da Aprovação do Relatório do Treinamento da 16ª Atualização da Versão do SAGITÁRIO	274.374,63	7.724,74
444	24-jun-24	3.3.09	Parcela da Aprovação do Relatório da 16ª Atualização da Versão do SAGITÁRIO	731.665,68	20.599,32
527	15-set-24	3.3.10	Parcela da Aprovação do Relatório do Treinamento da 20ª Atualização da Versão do SAGITÁRIO	274.374,63	7.724,74
532	20-set-24	3.3.11	Parcela da Aprovação do Relatório da 20ª Atualização da Versão do SAGITÁRIO	731.665,68	20.599,32
615	12-dez-24	3.3.12	Parcela da Aprovação do Relatório do Treinamento da 24ª Atualização da Versão do SAGITÁRIO	274.374,63	7.724,74
620	17-dez-24	3.3.13	Parcela da Aprovação do Relatório da 24ª Atualização da Versão do SAGITÁRIO	731.665,68	20.599,32
703	10-mar-25	3.3.14	Parcela da Aprovação do Relatório do Treinamento da 28ª Atualização da Versão do SAGITÁRIO	274.374,63	7.724,74
708	15-mar-25	3.3.15	Parcela da Aprovação do Relatório da 28ª Atualização da Versão do SAGITÁRIO	731.665,68	20.599,32

791	06-jun-25	3.3.16	Parcela da Aprovação do Relatório do Treinamento da 32ª Atualização da Versão do SAGITÁRIO	274.374,63	7.724,74
796	11-jun-25	3.3.17	Parcela da Aprovação do Relatório da 32ª Atualização da Versão do SAGITÁRIO	731.665,68	20.599,32
879	02-set-25	3.3.18	Parcela da Aprovação do Relatório do Treinamento da 36ª Atualização da Versão do SAGITÁRIO	274.374,63	7.724,74
884	07-set-25	3.3.19	Parcela da Aprovação do Relatório da 36ª Atualização da Versão do SAGITÁRIO	731.665,68	20.599,32
967	29-nov-25	3.3.20	Parcela da Aprovação do Relatório do Treinamento da 40ª Atualização da Versão do SAGITÁRIO	274.374,63	7.724,74
972	04-dez-25	3.3.21	Parcela da Aprovação do Relatório da 40ª Atualização da Versão do SAGITÁRIO	731.665,68	20.599,32
1055	25-fev-26	3.3.22	Parcela da Aprovação do Relatório do Treinamento da 44ª Atualização da Versão do SAGITÁRIO	274.374,63	7.724,74
1060	02-mar-26	3.3.23	Parcela da Aprovação do Relatório da 44ª Atualização da Versão do SAGITÁRIO	731.665,68	20.599,32
1143	24-mai-26	3.3.24	Parcela da Aprovação do Relatório do Treinamento da 48ª Atualização da Versão do SAGITÁRIO	274.374,63	7.724,74
1148	29-mai-26	3.3.25	Parcela da Aprovação do Relatório da 48ª Atualização da Versão do SAGITÁRIO	731.665,68	20.599,32
1231	20-ago-26	3.3.26	Parcela da Aprovação do Relatório do Treinamento da 52ª Atualização da Versão do SAGITÁRIO	274.374,63	7.724,74
1236	25-ago-26	3.3.27	Parcela da Aprovação do Relatório da 52ª Atualização da Versão do SAGITÁRIO	731.665,68	20.599,32
1319	16-nov-26	3.3.28	Parcela da Aprovação do Relatório do Treinamento da 56ª Atualização da Versão do SAGITÁRIO	274.374,63	7.724,74
1324	21-nov-26	3.3.29	Parcela da Aprovação do Relatório da 56ª Atualização da Versão do SAGITÁRIO	731.665,68	20.599,32
1407	12-fev-27	3.3.30	Parcela da Aprovação do Relatório do Treinamento da 60ª Atualização da Versão do SAGITÁRIO	274.374,63	7.724,74
1412	17-fev-27	3.3.31	Parcela da Aprovação do Relatório da 60ª Atualização da Versão do SAGITÁRIO	731.665,68	20.599,32
1495	11-mai-27	3.3.32	Parcela da Aprovação do Relatório do Treinamento da 64ª Atualização da Versão do SAGITÁRIO	274.374,63	7.724,74
1500	16-mai-27	3.3.33	Parcela da Aprovação do Relatório da 64ª Atualização da Versão do SAGITÁRIO	731.665,68	20.599,32
TOTAL GERAL				16.045.300,00	445.460,22

VALOR CONTRATUAL	CONTRATUAL	TRA 01
CONTRATO	16.045.300,00	-
TRA 01 - AGO 22/23	-	445.460,22
TOTAL	16.045.300,00	445.460,22

CLÁUSULA 4ª - DOS VALORES DEVIDOS A CONTRATADA

4.1. A CONTRATANTE providenciará o pagamento dos valores devidos à CONTRATADA, que tenham sido recebidos e façam jus ao reajuste, mediante documentação comprobatória.

CLÁUSULA 5ª – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas decorrentes do presente reajuste correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Gestão/Unidade: 00001/120127
Fonte: 105000008
Programa de Trabalho (PTRES): 168913
Elemento de Despesa: 449040

CLÁUSULA 6ª – GARANTIA COMPLEMENTAR

6.1. A CONTRATADA deverá endossar a garantia contratual anteriormente prestada em 5% (cinco por cento) sobre o valor deste apostilamento, no prazo de 15 (quinze) dias corridos após a assinatura desse Termo, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante.

CLÁUSULA 7ª - DISTRIBUIÇÃO

7.1. O presente Termo de Apostilamento será encaminhado uma cópia simples para a CONTRATADA.

7.2. Ficará a cargo da fiscalização encaminhar a via da CONTRATADA.

Rio de Janeiro, (assinado digitalmente).

CONTRATANTE:

Brig Eng ALEXANDRE ARTHUR MASSENA JAVOSKI
Ordenador de Despesas

TESTEMUNHAS:

ALESSANDRO PICONCELLI Cel Int
Agente de Controle Interno

MARCELO DA SILVA DOS SANTOS Maj Av
Presidente da Comissão



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Termo de Apostilamento - Revisão
Data/Hora de Criação:	23/01/2024 16:37:28
Páginas do Documento:	4
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	5
Hash MD5:	b9516acb15c4fa53b8e614db189d56f6
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major MARCELO DA SILVA DOS SANTOS no dia 06/02/2024 às 14:31:06 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel JORGE CLIMACO RODRIGUES VIEIRA no dia 07/02/2024 às 16:38:11 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Brig Eng ALEXANDRE ARTHUR MASSENA JAVOSKI no dia 07/02/2024 às 20:36:21 no horário oficial de Brasília.