



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS

1º TERMO DE APOSTILAMENTO

CONTRATO DE DESPESA Nº 040/CAE-CISCEA/2023

ESPÉCIE: TERMO DE APOSTILAMENTO

PAG Nº: 67106.003404/2022-61

MODALIDADE: Inexigibilidade Nº 005/CAE/2023

OBJETO RESUMIDO: Contratação de serviços técnicos especializados de tecnologia da informação para a evolução do TATIC FLOW (Total Air Traffic Information Control FLOW).

CONTRATADA: SAIPHER ATC LTDA., CNPJ nº 00.628.447/0001-00

CLÁUSULA 1ª-FINALIDADE

1.1. 1.1. O presente instrumento tem por finalidade o 1º Reajuste do valor do Contrato de Despesa nº 040/CAE-CISCEA/2023, nos termos estabelecidos em sua Cláusula Sexta, com fundamento no inciso XI art. 40 c/c §8º do Art. 65, ambos da Lei nº 8.666/1993 c/c art. 53 da Instrução Normativa nº 5/17.

CLÁUSULA 2ª: APOSTILAMENTO

2.1. O presente Termo de Apostilamento foi confeccionado com base no previsto na Cláusula Sexta do Contrato de Despesa nº 040/CAE-CISCEA/2023, e na legislação em vigor no inciso XI art. 40 c/c §8º do Art. 65, ambos da Lei nº 8.666/1993 c/c art. 53 da Instrução Normativa nº 5/17.

CLÁUSULA 3ª - PREÇO

3.1. A CONTRATADA receberá pelos serviços objeto deste contrato, o valor do evento de principal, atualizado com a variação do indicador ICTI, a partir da vigência dessa apostila, o valor de R\$ 555.842,14 (quinhentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos) referente ao reajuste de SET 22/23.

MÊS	COLUNA ICTI	VARIAÇÃO
set/22	177,3386	
set/23	181,9332	2,5909%
EVENTOS	SALDO CONTRATUAL REAJUSTÁVEL	REAJUSTE
3.4 - base Set/2022	R\$21.453.629,31	R\$555.842,14
Total:		R\$ 555.842,14

*Índice de reajuste publicado pelo site: <https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/>

Índice da coluna ICTI

3.2. O valor total deste Apostilamento será de R\$ 555.842,14 (quinhentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos) referente ao reajuste de SET 22/23, conforme tabelas abaixo:

PRAZO (DIAS)	DATA	ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	TRA 01 - Set 22/23 - Col. ICTI
					2,5909%
	22-mar-23		Ordem de Serviço Nº 003/PR/2023		
65	26-mai-23	3.1.01	EF 01 - Aprovação do Plano de Projeto (PP)	121.426,99	-
86	16-jun-23	3.1.05	EF 05 - Aprovação da Especificação de Requisitos do Sistema (SSS) - Build 1	524.656,25	-
96	26-jun-23	3.1.02	EF 02 - Aprovação do Relatório de Levantamento em Campo - CGNA RJ e Relatório de Levantamento em Campo - ICEA SJC	437.595,39	-
120	20-jul-23	3.1.06	EF 06 - Aprovação do Plano de Treinamento (PT) e Plano de Operação Assistida (POA) - Build 1	373.445,28	-
167	05-set-23	3.1.07	EF 07 - Aprovação do Relatório de Resultados dos Testes (STR) do FAT- Build 1	373.445,28	9.675,59
220	28-out-23	3.1.12	EF 12 - Aprovação da Especificação de Requisitos do Sistema (SSS) - Build 2	524.656,25	13.593,32
226	03-nov-23	3.1.03	EF 03 - Aprovação do Relatório de Resultados dos Testes de Hardware (HIAT) - CGNA RJ - Build 1	520.074,10	13.474,60
232	09-nov-23	3.1.08	EF 08 - Aprovação do Relatório de Treinamento - Build 1	359.698,83	9.319,44
272	19-dez-23	3.1.09	EF 09 - Aprovação do Relatório de Resultados dos Testes (STR) do SAT - Build 1 - CGNA RJ	545.275,93	14.127,55
275	22-dez-23	3.1.04	EF 04 - Aprovação do Caderno de Recebimento Logístico, da Planilha de Composição do SISTEMA/EQUIPAMENTOS e da Planilha de Dados de Software	469.670,44	12.168,69
287	03-jan-24	3.1.10	EF 10 - Aprovação do Relatório de Resultados dos Testes (STR) do SAT - Build 1 - ICEA SJC	437.595,39	11.337,66
302	18-jan-24	3.1.11	EF 11 - Aprovação do Relatório da Operação Assistida (ROA) - Build 1	437.595,39	11.337,66
470	04-jul-24	3.1.13	EF 13 - Aprovação do Plano de Treinamento (PT) e Plano de Operação Assistida (POA) - Build 2	437.595,39	11.337,66
513	16-ago-24	3.1.14	EF 14 - Aprovação do Relatório de Resultados dos Testes (STR) do FAT- Build 2	437.595,39	11.337,66
568	10-out-24	3.1.19	EF 19 - Aprovação da Especificação de Requisitos do Sistema (SSS) - Build 3	524.656,25	13.593,32
582	24-out-24	3.1.15	EF 15 - Aprovação do Relatório de Treinamento - Build 2	536.111,63	13.890,12
602	13-nov-24	3.1.16	EF 16 - Aprovação do Relatório de Resultados dos Testes (STR) do SAT - Build 2 - CGNA RJ	437.595,39	11.337,66
604	15-nov-24	3.1.20	EF 20 - Aprovação do Plano de Treinamento (PT) e Plano de Operação Assistida (POA) - Build 3	469.670,44	12.168,69
623	04-dez-24	3.1.17	EF 17 - Aprovação do Relatório de Resultados dos Testes (STR) do SAT - Build 2 - ICEA SJC	437.595,39	11.337,66
632	13-dez-24	3.1.18	EF 18 - Aprovação do Relatório da Operação Assistida (ROA) - Build 2	437.595,39	11.337,66
647	28-dez-24	3.1.21	EF 21 - Aprovação do Relatório de Resultados dos Testes (STR) do FAT- Build 3	437.595,39	11.337,66

702	21-fev-25	3.1.37	EF 37 - Aprovação da Especificação de Requisitos do Sistema (SSS) - Build 4	524.656,25	13.593,32
716	07-mar-25	3.1.22	EF 22 - Aprovação do Relatório de Treinamento – Build 3	437.595,39	11.337,66
736	27-mar-25	3.1.23	EF 23 - Aprovação do Relatório de Resultados dos Testes (STR) do SAT – Build 3 - CGNA RJ	437.595,39	11.337,66
757	17-abr-25	3.1.24	EF 24 - Aprovação do Relatório de Resultados dos Testes (STR) do SAT – Build 3 - ICEA SJC	437.595,39	11.337,66
766	26-abr-25	3.1.25	EF 25 - Aprovação do Relatório da Operação Assistida (ROA) – Build 3	437.595,39	11.337,66
773	03-mai-25	3.1.26	EF 26 - Aprovação dos Relatórios de SAT do 6º Sítio	666.702,92	17.273,61
802	01-jun-25	3.1.27	EF 27 - Aprovação dos Relatórios de SAT do 12º Sítio	666.702,92	17.273,61
833	02-jul-25	3.1.28	EF 28 - Aprovação dos Relatórios de SAT do 18º Sítio	666.702,92	17.273,61
860	29-jul-25	3.1.38	EF 38 - Aprovação do Plano de Treinamento (PT) e Plano de Operação Assistida (POA) - Build 4	609.426,04	15.789,62
862	31-jul-25	3.1.29	EF 29 - Aprovação dos Relatórios de SAT do 24º Sítio	666.702,92	17.273,61
891	29-ago-25	3.1.30	EF 30 - Aprovação dos Relatórios de SAT do 30º Sítio	666.702,92	17.273,61
903	10-set-25	3.1.39	EF 39 - Aprovação do Relatório de Resultados dos Testes (STR) do FAT– Build 4	437.595,39	11.337,66
913	20-set-25	3.1.31	EF 31 - Aprovação dos Relatórios de SAT do 36º Sítio	666.702,92	17.273,61
942	19-out-25	3.1.32	EF 32 - Aprovação dos Relatórios de SAT do 42º Sítio	666.702,92	17.273,61
951	28-out-25	3.1.40	EF 40 - Aprovação Manual de Acionamento da Garantia (MAG)	293.257,64	7.598,01
972	18-nov-25	3.1.41	EF 41 - Aprovação do Relatório de Treinamento – Build 4	437.595,39	11.337,66
973	19-nov-25	3.1.33	EF 33 - Aprovação dos Relatórios de SAT do 48º Sítio	666.702,92	17.273,61
990	06-dez-25	3.1.42	EF 42 - Aprovação do Relatório de Resultados dos Testes (STR) do SAT – Build 4 - CGNA RJ	437.595,39	11.337,66
1002	18-dez-25	3.1.34	EF 34 - Aprovação dos Relatórios de SAT do 54º Sítio	666.702,92	17.273,61
1011	27-dez-25	3.1.43	EF 43 - Aprovação do Relatório de Resultados dos Testes (STR) do SAT – Build 4 - ICEA SJC	437.595,39	11.337,66
1018	03-jan-26	3.1.44	EF 44 - Aprovação do Relatório da Operação Assistida (ROA) – Build 4	595.679,58	15.433,46
1031	16-jan-26	3.1.35	EF 35 - Aprovação dos Relatórios de SAT do 60º Sítio	666.702,92	17.273,61
1040	25-jan-26	3.1.36	EF 36 - Aprovação dos Relatórios de SAT do 62º Sítio	666.702,92	17.273,61
1080	06-mar-26	3.1.45	EF 45 - Aprovação da Documentação Definitiva	772.092,29	20.004,14
TOTAL GERAL				22.910.753,22	555.842,14

VALOR CONTRATUAL	PRINCIPAL	TRA 01
CONTRATO	22.910.753,22	-
TRA 01 - SET 22/23	-	555.842,14
TOTAL	22.910.753,22	555.842,14

CLÁUSULA 4ª - DOS VALORES DEVIDOS A CONTRATADA

4.1. A CONTRATANTE providenciará o pagamento dos valores devidos à CONTRATADA, que tenham sido recebidos e façam jus ao reajuste, mediante documentação comprobatória.

CLÁUSULA 5ª – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas decorrentes do presente reajuste correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Gestão/Unidade: 00001/120127
 Fonte:1050A00008
 Programa de Trabalho: 168913
 Elemento de Despesa: 449040
 PI: FCEA04TRF05

CLÁUSULA 6ª – GARANTIA COMPLEMENTAR

6.1. A CONTRATADA deverá endossar a garantia contratual anteriormente prestada em 5% (cinco por cento) sobre o valor deste apostilamento, no prazo de 15 (quinze) dias corridos após a assinatura desse Termo, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante.

CLÁUSULA 7ª - DISTRIBUIÇÃO

7.1. O presente Termo de Apostilamento será encaminhado uma cópia simples para a CONTRATADA.

7.2. Ficará a cargo da fiscalização encaminhar a via da CONTRATADA.

Rio de Janeiro, (assinado digitalmente).

CONTRATANTE:

Maj Brig Eng ALEXANDRE ARTHUR MASSENA JAVOSKI
Ordenador de Despesas

TESTEMUNHAS:

JORGE CLÍMACO RODRIGUES VIEIRA Cel Int R1
Agente de Controle Interno

MARCELO DA SILVA DOS SANTOS Maj Av
Presidente da Comissão



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Termo de Apostilamento - TRA 01 - CT 040/2023 - SAIPHER
Data/Hora de Criação:	30/04/2024 11:30:23
Páginas do Documento:	4
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	5
Hash MD5:	35d6777d378f09525b077117b59cb1af
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major MARCELO DA SILVA DOS SANTOS no dia 02/05/2024 às 08:18:18 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel JORGE CLIMACO RODRIGUES VIEIRA no dia 02/05/2024 às 12:22:35 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Maj Brig ALEXANDRE ARTHUR MASSENA JAVOSKI no dia 02/05/2024 às 15:52:39 no horário oficial de Brasília.