



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS

5º TERMO APOSTILAMENTO

CONTRATO DE DESPESA Nº 131/CAE-CISCEA/2021

ESPÉCIE: TERMO DE APOSTILAMENTO

PAG Nº: 67106.009140/2019-54

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 001/CAE/2020

OBJETO RESUMIDO: Obra de reforma da infraestrutura, com logística associada, para implantação da nova entrada de energia, da KF principal e de redes externas para o Parque de Material de Eletrônica da Aeronáutica (PAME) - RJ.

CONTRATADA: NBC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ nº 01.448.607/0001-00.

CLÁUSULA 1ª-FINALIDADE

1.1. O presente instrumento tem por finalidade o 6º Reajuste do valor do Contrato de Despesa nº 131/CAE-CISCEA/2021, nos termos estabelecidos em sua Cláusula Décima Sétima, com fundamento no inciso XI art. 40 c/c §8º do Art. 65, ambos da Lei nº 8.666/1993 c/c art. 53 da Instrução Normativa nº 5/17.

CLÁUSULA 2ª: APOSTILAMENTO

2.1. O presente Termo de Apostilamento foi confeccionado com base no previsto na Cláusula Décima Sétima do Contrato de Despesa nº 131/CAE-CISCEA/2021, e na legislação em vigor no inciso XI art. 40 c/c §8º do Art. 65, ambos da Lei nº 8.666/1993 c/c art. 53 da Instrução Normativa nº 5/17.

CLÁUSULA 3ª - PREÇO

3.1. A CONTRATADA receberá pelos serviços objeto deste contrato, o valor do evento de principal, atualizado com a variação do indicador Coluna INCC, a partir da vigência dessa apostila, o valor de R\$ 433.696,91 (quatrocentos e trinta e três mil, seiscentos e noventa e seis reais e noventa e um centavos) referente ao reajuste de Abril 23/24.

6º REAJUSTE		
MÊS	COLUNA 35	VARIAÇÃO
abr/20	786,070	
abr/21	888,191	12,9913%
abr/22	990,543	11,5236%
abr/23	1.061,635	7,1771%
abr/24	1.101,389	3,7446%
EVENTOS	SALDO CONTRATUAL REAJUSTÁVEL	REAJUSTE
17.1 - base Abril/2020	R\$8.575.651,15	R\$1.114.088,57
17.2 - base Abril/2021	R\$9.689.739,72	R\$1.116.606,85
17.2 - base Abril/2022	R\$10.806.346,57	R\$775.582,30
17.2 - base Abril/2023	R\$11.581.928,87	R\$433.696,91
		R\$ 433.696,91

*Índice de reajuste publicado pela FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS – FGV DADOS
Índice da coluna INCC

3.2. O valor deste Apostilamento será de R\$ 433.696,91 (quatrocentos e trinta e três mil, seiscentos e noventa e seis reais e noventa e um centavos), conforme tabelas abaixo:

DIAS	DATA	EVENTO	VALOR	TRA 01 e 03	TRA 02 e 04	TRA 05 Col.	TRA 06
				Col. 35 Abril 20/21	Col. 35 Abril 21/22	35 Abril 22/23	Col. 35 Abril 23/24
				12,9913%	11,5236%	7,1771%	3,7446%
0	25/06/2021	ORDEM DE SERVIÇO 012/PR/2021	-	-	-	-	-
36	31-jul-21	Medição Estimada	-	-	-	-	-
67	31-ago-21	Medição Estimada	-	-	-	-	-
97	30-set-21	Medição Estimada	-	-	-	-	-
128	31-out-21	Medição Estimada	-	-	-	-	-
158	30-nov-21	1ª Medição - Período de 01/11/2021 à 30/11/2021	248.397,56	32.270,07	-	-	-
189	31-dez-21	2ª Medição - Período de 01/12/2021 à 31/12/2021	71.432,63	9.280,03	-	-	-
220	31-jan-22	3ª Medição - Período de 01/01/2022 à 31/01/2022	32.616,53	4.237,31	-	-	-
248	28-fev-22	4ª Medição - Período de 01/02/2022 à 28/02/2022	22.785,18	2.960,09	-	-	-
279	31-mar-22	5ª Medição - Período de 01/03/2022 à 31/03/2022	43.721,81	5.680,03	-	-	-
309	30-abr-22	6ª Medição - Período de 01/04/2022 à 30/04/2022	78.458,22	10.192,74	10.215,78	-	-
340	31-mai-22	7ª Medição - Período de 01/05/2022 à 31/05/2022	244.953,84	31.822,69	31.894,62	-	-
370	30-jun-22	8ª Medição - Período de 01/06/2022 à 30/06/2022	305.584,86	39.699,45	39.789,18	-	-
401	31-jul-22	9ª Medição - Período de 01/07/2022 à 31/07/2022	54.185,57	7.039,41	7.055,32	-	-
432	31-ago-22	10ª Medição - Período de 01/08/2022 à 31/08/2022	254.210,70	33.025,27	33.099,92	-	-
462	30-set-22	11ª Medição - Período de 01/09/2022 à 30/09/2022	521.779,34	67.785,92	67.939,14	-	-
493	31-out-22	12ª Medição - Período de 01/10/2022 à 31/10/2022	795.536,19	103.350,49	103.584,11	-	-
523	30-nov-22	13ª Medição - Período de 01/11/2022 à 30/11/2022	188.739,90	24.519,77	24.575,19	-	-
554	31-dez-22	14ª Medição - Período de 01/12/2022 à 31/12/2022	83.627,23	10.864,26	10.888,82	-	-
585	31-jan-23	15ª Medição - Período de 01/01/2023 à 31/01/2023	609.579,73	79.192,33	79.371,34	-	-
613	28-fev-23	16ª Medição - Período de 01/02/2023 à 28/02/2023	1.232.312,09	160.093,36	160.455,23	-	-

644	31-mar-23	17ª Medição - Período de 01/03/2023 à 31/03/2023	426.537,44	55.412,76	55.538,01	-	-
674	30-abr-23	18ª Medição - Período de 01/04/2023 à 30/04/2023	623.163,28	80.957,01	81.140,01	56.358,91	-
705	31-mai-23	19ª Medição - Período de 01/05/2023 à 31/05/2023	120.817,60	15.695,78	15.731,26	10.926,75	-
735	30-jun-23	20ª Medição - Período de 01/06/2023 à 30/06/2023	341.814,91	44.406,20	44.506,58	30.913,76	-
766	31-jul-23	21ª Medição - Período de 01/07/2023 à 31/07/2023	2.579.592,63	335.122,62	335.880,13	233.298,48	-
797	31-ago-23	22ª Medição - Período de 01/08/2023 à 31/08/2023	1.503.520,11	195.326,81	195.768,32	135.978,43	-
827	30-set-23	23ª Medição - Período de 01/09/2023 à 30/09/2023	467.726,92	60.763,81	60.901,16	42.301,24	-
858	31-out-23	24ª Medição - Período de 01/10/2023 à 31/10/2023	139.174,87	18.080,62	18.121,49	12.586,98	-
888	30-nov-23	25ª Medição - Período de 01/11/2023 à 30/11/2023	1.777.210,45	230.882,74	231.404,63	160.731,00	-
919	31-dez-23	26ª Medição - Período de 01/12/2023 à 31/12/2023	97.689,18	12.691,09	12.719,78	8.835,01	-
950	31-jan-24	27ª Medição - Período de 01/01/2024 à 31/01/2024	67.812,59	8.809,74	8.829,65	6.132,97	-
960	10-fev-24	28ª Medição - Período de 01/02/2024 à 29/02/2024	940.373,86	122.166,79	122.442,93	85.047,46	-
990	11-mar-24	29ª Medição - Período de 01/03/2024 à 31/03/2024	214.095,60	27.813,80	27.876,67	19.362,82	-
1020	10-abr-24	30ª Medição - Período de 01/04/2024 à 30/04/2024	260.989,55	33.905,94	33.982,58	23.603,91	13.199,04
1050	10-mai-24	31ª Medição Estimada	8.064.961,58	1.047.743,35	1.050.111,67	729.395,51	407.869,77
1080	09-jun-24	32ª Medição Estimada	485.332,37	63.050,97	63.193,48	43.893,49	12.628,10
		TOTAL	22.898.734,32	2.974.843,25	2.927.017,00	1.599.366,72	433.696,91

VALOR CONTRATUAL	CONTRATO	TRA 01 e 03	TRA 02 e 04	TRA 05	TRA 06
CONTRATO	21.600.102,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TRA 01 - ABRIL 20/21	0,00	2.806.134,15	0,00	0,00	0,00
TRA 02 - ABRIL 21/22	0,00	0,00	2.330.695,50	0,00	0,00
TA 01 (prazo e valor)	1.298.631,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TRA 03 - Abril 20/21 - Complementar ao TA 01	0,00	168.709,10	0,00	0,00	0,00
TRA 04 - A bril 21/22 - Complementar ao TA 01	0,00	0,00	596.321,50	0,00	0,00
TRA 05 - ABRIL 22/23	0,00	0,00	0,00	1.599.366,72	0,00
TRA 06 - ABRIL 23/24	0,00	0,00	0,00	0,00	433.696,91
TOTAL	22.898.734,32	2.974.843,25	2.927.017,00	1.599.366,72	433.696,91

CLÁUSULA 4ª - DOS VALORES DEVIDOS A CONTRATADA

4.1. A CONTRATANTE providenciará o pagamento dos valores devidos à CONTRATADA, que tenham sido recebidos e façam jus ao reajuste, mediante documentação comprobatória.

CLÁUSULA 5ª – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas decorrentes do presente reajuste correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Gestão/Unidade: 00001/120127
Fonte: 0150120388
Programa de Trabalho: 05.151.6012.20XV.0001
Elemento de Despesa: 449051
Índice de Meta: 17.033

CLÁUSULA 6ª – GARANTIA COMPLEMENTAR

6.1. A CONTRATADA deverá endossar a garantia contratual anteriormente prestada em 5% (cinco por cento) sobre o valor deste apostilamento, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura desse Termo, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante.

CLÁUSULA 7ª - DISTRIBUIÇÃO

7.1. O presente Termo de Apostilamento será encaminhado uma cópia simples para a CONTRATADA.

7.2. Ficará a cargo da fiscalização encaminhar a via da CONTRATADA.

Rio de Janeiro, (assinado digitalmente).

CONTRATANTE:

Maj Brig Eng ALEXANDRE ARTHUR MASSENA JAVOSKI
Ordenador de Despesas

TESTEMUNHAS:

JORGE CLÍMACO RODRIGUES VIEIRA Cel Int R1
Agente de Controle Interno

ROGERIO EROTILDE JOSÉ DE ABREU Cap Eng
Presidente da Comissão



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	TERMO DE APOSTILAMENTO - TRA 06 - CT 131.21 NBC
Data/Hora de Criação:	17/07/2024 19:16:52
Páginas do Documento:	4
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	5
Hash MD5:	5217d2f76d01a200ccaeaa012d958f01
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap ROGÉRIO EROTILDE JOSÉ DE ABREU no dia 29/07/2024 às 15:21:31 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel JORGE CLIMACO RODRIGUES VIEIRA no dia 29/07/2024 às 16:01:35 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Maj Brig ALEXANDRE ARTHUR MASSENA JAVOSKI no dia 29/07/2024 às 21:17:35 no horário oficial de Brasília.