

DESCRIÇÃO	CUSTO		INÍCIO	FIM	TD	TD + 30 DIAS		TD + 60 DIAS		TD + 90 DIAS		TD + 120 DIAS		TD + 150 DIAS		TD + 180 DIAS		TD + 210 DIAS		TD + 240 DIAS			
	%	R\$				%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
Testes de Aceitação em Campo (SAT), pela CSCEA, de todos os equipamentos, sobresalente e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais	25,00%	1.648,97	(T0+390)	(T0+420)																			
SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E SUPERVISÃO PREDIAL - SASP (MATERIA)																							
Fabricação e Testes de Aceitação em Fábrica (FAT) de cada equipamento, sobresalente e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais	45,00%	4.185,81	(T0+270)	(T0+300)																			
Transporte e entrega em campo, pela CONTRATADA, de cada equipamento, sobresalente e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais	50,00%	4.650,90	(T0+330)	(T0+450)																			
SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E SUPERVISÃO PREDIAL - SASP (EQUIPAMENTOS)																							
Fabricação e Testes de Aceitação em Fábrica (FAT) de cada equipamento, sobresalente e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais	25,00%	10.892,23	(T0+270)	(T0+300)																			
Transporte e entrega em campo, pela CONTRATADA, de cada equipamento, sobresalente e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais	25,00%	10.892,23	(T0+300)	(T0+330)																			
Montagem, instalação, integração e start-up, pela CONTRATADA, de todos os equipamentos, sobresalente e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais	20,00%	8.713,79	(T0+330)	(T0+390)																			
Testes de Aceitação em Campo (SAT), pela CSCEA, de todos os equipamentos, sobresalente e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais	25,00%	10.892,23	(T0+390)	(T0+420)																			
SASZ (EQUIPAMENTOS)																							
Fabricação e Testes de Aceitação em Fábrica (FAT) de cada equipamento, sobresalente e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais	25,00%	34.827,14	(T0+270)	(T0+300)																			
Transporte e entrega em campo, pela CONTRATADA, de cada equipamento, sobresalente e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais	25,00%	34.827,14	(T0+300)	(T0+330)																			
Montagem, instalação, integração e start-up, pela CONTRATADA, de todos os equipamentos, sobresalente e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais	20,00%	27.861,71	(T0+330)	(T0+390)																			
Testes de Aceitação em Campo (SAT), pela CSCEA, de todos os equipamentos, sobresalente e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais	25,00%	34.827,14	(T0+390)	(T0+420)																			
MATERIAS																							
Fabricação e Testes de Aceitação em Fábrica (FAT) de cada equipamento, sobresalente e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais	45,00%	3.447,75	(T0+270)	(T0+300)																			
Transporte e entrega em campo, pela CONTRATADA, de cada equipamento, sobresalente e documentação técnica do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais	50,00%	3.850,83	(T0+300)	(T0+330)																			
SASZ (SERVIÇOS PRELIMINARES)																							
Execução, pela CONTRATADA, dos Serviços de Identificação, remoção, inventário e embalagem de equipamentos, de acordo com as Especificações Contratuais.	100,00%	189.153,13	(T0+435)	(T0+480)																			
Execução, pela CONTRATADA, dos Serviços de Desinstalação, remoção, inventário e embalagem das redes enterradas, de acordo com as Especificações Contratuais.	100,00%	7.791,96	(T0+420)	(T0+480)																			
Execução, pela CONTRATADA, dos Serviços de Carga, transporte e descarga dos equipamentos e dos materiais removidos, de acordo com as Especificações Contratuais.	100,00%	2.255,42	(T0+420)	(T0+480)																			
SISTEMA ALS (EQUIPAMENTOS)																							
Fabricação e Testes de Aceitação em Fábrica (FAT) de cada equipamento do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais	25,00%	1.742.226,57	(T0+235)	(T0+330)																			
Transporte e entrega em campo, pela CONTRATADA, de cada equipamento do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais	25,00%	1.742.226,57	(T0+330)	(T0+375)																			
Montagem, instalação, integração e start-up, pela CONTRATADA, de todos os equipamentos do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais	20,00%	1.993.781,26	(T0+375)	(T0+420)																			
Testes de aceitação em Campo (SAT), pela CSCEA, de todos os equipamentos do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais	25,00%	1.742.226,57	(T0+420)	(T0+450)																			
MATERIAS																							
Transporte, entrega em campo e instalação, pela CONTRATADA, de todos os materiais do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais.	45,00%	385.261,44	(T0+210)	(T0+270)																	50,00%	182.630,72	
Testes e Aceitação de aceitação em Campo (SAT), pela CSCEA, de todos os materiais do sistema de energia, de acordo com as especificações contratuais.	50,00%	405.846,04	(T0+270)	(T0+330)																			
INSTALAÇÕES MECÂNICAS - CLIMATIZAÇÃO (EQUIPAMENTOS)																							
Transporte e entrega em campo, pela CONTRATADA, de cada equipamento do sistema de climatização, de acordo com as especificações contratuais	50,00%	122.229,27	(T0+330)	(T0+360)																			
Montagem, instalação, integração e start-up, pela CONTRATADA, de todos os equipamentos do sistema de climatização, de acordo com as especificações contratuais; testes de aceitação em campo (SAT), pela CSCEA.	20,00%	44.891,71	(T0+390)	(T0+450)																			
Testes de aceitação em Campo (SAT), pela CSCEA, de todos os equipamentos do sistema de climatização de acordo com as especificações contratuais	25,00%	56.134,63	(T0+450)	(T0+480)																			
MATERIAS																							
Transporte, entrega em campo e instalação, pela CONTRATADA, de todos os materiais do sistema de climatização, de acordo com as especificações contratuais.	45,00%	25.634,94	(T0+240)	(T0+330)																			
Testes e Aceitação de aceitação em Campo (SAT), pela CSCEA, de todos os materiais do sistema de climatização, de acordo com as especificações contratuais.	50,00%	28.483,27	(T0+330)	(T0+390)																			
INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO																							
Execução, pela CONTRATADA, dos serviços de INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, de acordo com as Especificações Contratuais	100,00%	648,93	(T0+390)	(T0+420)																			
SERVIÇOS COMPLEMENTARES																							