



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO

NUP: 67246.021509/2019-01

CONTRATO DE DESPESA: 027/GAP-RJ-CISCEA/2021

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 03 AO CT 027/GAP-RJ-CISCEA/2021

Aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se na Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo, com sede na Avenida General Justo, nº 160 - Centro, na cidade do Rio de Janeiro – RJ – Predio da CISCEA, a parte Contratante formada pelo Ordenador de Despesas, Agente de Controle Interno e Fiscal do Contrato para tratar do reajuste de valor conforme proposta de preços datada de Janeiro/2023 da empresa PHOCA ENGENHARIA E EMPREEDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.752.556/0001-62.

A proposta de reajuste foi apresentada pela contratada, em 09 de Fevereiro de 2023, a fim de reajustar os preços unitários referente à obra de Reforma em Edifício do CISCEA em acordo com a cláusula sexta do contrato 027/GAP-RJ-CISCEA/2021, conforme o Índice INCC/FGV. A Fiscalização manifestou-se favorável, após análise e composição de preços, conforme exposto no Parecer Técnico nº 007/CISCEA/2023, de 02 de março de 2023. O valor total que era de R\$ 6.723.032,39 (seis milhões setecentos e vinte e três mil e trinta e dois reais e trinta e nove centavos), passará a ser de R\$ R\$ 6.849.215,43 (seis milhões oitocentos e quarenta e nove mil duzentos e quinze reais e quarenta e três centavos), a contar de janeiro de 2023. Sendo assim, o valor total do apostilamento é de **R\$ 126.183,04** (cento e vinte e seis mil, cento e oitenta e três reais e quatro centavos).

E, para firmeza e como prova de haver o reajuste no valor contratual, lavrou-se o presente Termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio de Janeiro, de abril de 2023.

PELA CONTRATANTE:

Brig Eng ALEXANDRE ARTHUR MASSENA JAVOSKI
Ordenador de Despesas da CISCEA

TESTEMUNHAS DA ASSINATURA:

ALESSANDRO PICONCELLI Cel Int
Agente de Controle Interno

DAVID DE AZEVEDO DANTAS Cap Eng
Fiscal do Contrato



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	3º TERMO DE APOSTILAMENTO
Data/Hora de Criação:	10/04/2023 16:34:56
Páginas do Documento:	2
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	3
Hash MD5:	31b58f3f8e9109134e6d13eb1e731cc5
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap DAVID DE AZEVEDO DANTAS no dia 08/05/2023 às 11:51:40 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel ALESSANDRO PICONCELLI no dia 11/05/2023 às 10:26:31 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Brig Eng ALEXANDRE ARTHUR MASSENA JAVOSKI no dia 11/05/2023 às 11:19:43 no horário oficial de Brasília.