



Aprovado: <b>MARCELO DA COSTA ANTUNES Cel Av</b> <b>Ordenador de Despesas Substituto</b>  Rio de Janeiro, 31/01/2023    MAJ BRIG AR SERGIO BARROS DE OLIVEIRA Ordenador de Despesas	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>COMANDO DA AERONÁUTICA</b> <b>COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA</b> <b>DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO</b>  <b>PLANEJAMENTO ANUAL DE AQUISIÇÕES E</b> <b>CONTRATAÇÕES</b> <b>2023</b>	Responsável pela elaboração:  Rio de Janeiro, 31/01/2023    IVANTUIL DE A. FRANCHINI DACTA 1301 Gestor de Licitações
--	--	---

O REFERIDO PLANEJAMENTO CONSOLIDA AS NECESSIDADES DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO MILITAR COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO (CISCEA) NA COMISSÃO AERONÁUTICA BRASILEIRA NA EUROPA (CABE).

CÓDIGO DE PLANEJAMENTO	OBJETO RESUMIDO	PREVISÃO DE PUBLICAÇÃO	PREVISÃO DE HOMOLOGAÇÃO
<b>MATERIAL</b>			
CISCEA23MAT011	MODERNIZAR CENTRAIS DE ÁUDIO (VCS) DE MACAÉ	30/04/2023	02/06/2023
CISCEA23MAT012	FORNECIMENTO DE GRAVADORES DE ÁUDIO - APP NORDESTE, MACAÉ, GALEÃO, SANTOS, GUARATINGUETÁ	30/04/2023	30/11/2023
CISCEA23MAT013	CENTRAL DE ÁUDIO - ATN-BR	30/04/2023	30/11/2023
CISCEA23MAT014	IMPLANTAR ATN-BR NA REGIÃO DO APP NORDESTE (VSAT)	30/04/2023	30/11/2023
CISCEA23MAT015	INSTALAR CENTRAL DE ÁUDIO NO APP NORDESTE (RF)	30/04/2023	18/07/2023
CISCEA23MAT016	IMPLANTAR ATN-BR NA REGIÃO DO APP NORDESTE (VCX)	30/04/2023	30/11/2023
CISCEA23MAT017	GRAVADORES DE ÁUDIO - ATN-BR	30/08/2023	30/11/2023
<b>SERVIÇO</b>			
CISCEA23SER001	ADQUIRIR LICENÇA SASS-C	20/02/2023	24/02/2023
CISCEA23SER002	CONTRATAR TREINAMENTO SASS-C	20/02/2023	24/02/2023
CISCEA23SER003	CONTRATAR MODERNIZAÇÃO DOS SIMULADORES DE TI OPERACIONAL NO ICEA - FASE 1: SIMULADOR 360	15/03/2023	11/04/2023
CISCEA23SER004	CONTRATAR MODERNIZAÇÃO DOS SIMULADORES DE TI OPERACIONAL NO ICEA FASE 2: SEGUNDO SIMULADOR 360	30/04/2023	30/11/2023
CISCEA23SER005	CONTRATAR ASSINATURA DEA PARA PROVER SUPORTE AO STSC	30/04/2023	30/11/2023
CISCEA23SER006	CONTRATAR MODERNIZAÇÃO DOS SIMULADORES DE TI OPERACIONAL NO ICEA FASE 3: SICAD	30/04/2023	30/11/2023
CISCEA23SER007	CONTRATAR DESENVOLVIMENTO DA FERRAMENTA LTMPPS	30/04/2023	30/11/2023
CISCEA23SER008	SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO DO STVD-4	30/08/2023	30/12/2023
CISCEA23SER009	SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO DO SIGMA FASE 6	30/08/2023	30/12/2023
CISCEA23SER010	SERVIÇO DE AIRCOM - SERVER (AMDAR)	30/08/2023	30/12/2023
<b>OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA</b>			

As aquisições e contratações constantes deste Plano estão alinhadas com o planejamento estratégico do Comando da Aeronáutica e com as respectivas propostas orçamentárias das OM citadas, para o exercício de 2023, atendendo ao preconizado no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Informações sobre o referido plano podem ser obtidas por intermédio dos seguintes meios de comunicação:  
 COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO  
 Seção de Gerenciamento de Obtenções:  
 Telefones: (21) 2123-6491.  
 E-mails: [ivantuil@ciscea.gov.br](mailto:ivantuil@ciscea.gov.br) e [ivantuiliaf@fab.mil.br](mailto:ivantuiliaf@fab.mil.br).