

Aprovado:  (assinatura eletrônica) Ordenador de Despesas	<b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> COMANDO DA AERONÁUTICA CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS  <b>PLANEJAMENTO ANUAL DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES 2023</b>	Responsável pela elaboração:  (assinatura eletrônica) Gestor de Licitações
---	--	---

O REFERIDO PLANEJAMENTO CONSOLIDA AS NECESSIDADES DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM) CAE E DAS OM APOIADAS DIRSA, HCA, HFAG, HFAB, HABE, HARF, HFASP, HAMN, HACO, HAAF, CGABEG, IMAE, LAQFA, CEMAL, OASD, OABR, OARF, GSAU-AK, GSAU-AN, GSAU-BQ, GSAU-BV, GSAU-CG, GSAU-CT, GSAU-FL, GSAU-FZ, GSAU-GW, GSAU-LS, GSAU-NT, GSAU-PV, GSAU-YS, GSAU-SC, GSAU-SM, GSAU-SJ, BAAN, CINDACTA I, CINDACTA II, CINDACTA III, CINDACTA IV, CISCEA, COMAE, CRCEA-SE, DECEA, PAME-RJ, SERIPA 7, DIRAP, SDAB

CODIGO DE PLANEJAMENTO	OBJETO RESUMIDO	PREVISÃO PUBLICAÇÃO	PREVISÃO HOMOLOGAÇÃO
<b>MATERIAL</b>			
CAE23MAT001	(PAME-RJ23MAT016) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS DE TORRES E SHELTERS DO SISCEAB	Janeiro de 2023	Março de 2023
CAE23MAT002	AQUISIÇÃO DE IODETO DE POTÁSSIO PARA TESTES DE DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO)	Fevereiro de 2023	Março de 2023
CAE23MAT003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E REAGENTES PARA O CONTROLE DE QUALIDADE PARA IODETO DE POTÁSSIO PRODUTO E ATIVO	Fevereiro de 2023	Março de 2023
CAE23MAT004	(PAME-RJ23MAT004) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SOBRESSALENTES PARA OS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ENERGIA ELETRICA, CLIMATIZAÇÃO E ATERRAMENTO DO PAME RJ.	Fevereiro de 2023	Março de 2023
CAE23MAT005	(PAME-RJ23MAT006) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO DAS ÁREAS TÉCNICAS E OPERACIONAIS DO SISCEAB.	Fevereiro de 2023	Março de 2023
CAE23MAT006	(PAME-RJ23MAT007) AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE EMBALAGENS.	Fevereiro de 2023	Março de 2023
CAE23MAT007	(PAME-RJ23MAT008) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SOBRESSALENTES PARA EQUIPAMENTOS DO PROJETO METROLOGIA.	Fevereiro de 2023	Março de 2023
CAE23MAT008	(PAME-RJ23MAT010) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SOBRESSALENTES PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PROJETO METEOROLOGIA.	Fevereiro de 2023	Março de 2023
CAE23MAT009	(PAME-RJ23MAT011) AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSUMO/PERMANENTE DE TI PARA O DECEA E OM SUBORDINADAS.	Fevereiro de 2023	Março de 2023
CAE23MAT010	(SDABAB423MAT001) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	Fevereiro de 2023	Março de 2023
CAE23MAT011	(CISCEA23MAT003) ADQUIRIR RADARES METEOROLÓGICOS PARA CACHIMBO (PA), CHAPADA DOS GUIMARÃES (MT), RIO BRANCO (AC) E VILHENA (RO) E A SUBSTITUIÇÃO DO RADAR DE BELÉM (PA)	Fevereiro de 2023	Abril de 2023
CAE23MAT012	(CISCEA23MAT004) ADQUIRIR DOIS RADARES MÓVEIS PARA O 1º GCC - SBCO E SBSM	Fevereiro de 2023	Novembro de 2023

<b>CODIGO DE PLANEJAMENTO</b>	<b>OBJETO RESUMIDO</b>	<b>PREVISÃO PUBLICAÇÃO</b>	<b>PREVISÃO HOMOLOGAÇÃO</b>
CAE23MAT013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ROUPAS HOSPITALARES	Março de 2023	Abril de 2023
CAE23MAT014	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CIRURGIA CARDÍACA	Março de 2023	Maio de 2023
CAE23MAT015	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIETAS ENTERAIS	Março de 2023	Maio de 2023
CAE23MAT016	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HEMOTERAPIA	Março de 2023	Maio de 2023
CAE23MAT017	(23DAD015) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CLINICA DE NEUROCIRURGIA	Março de 2023	Julho de 2023
CAE23MAT018	AQUISIÇÃO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E MATERIAIS DE EMBALAGEM PARA O CEMFAR	Março de 2023	Junho de 2023
CAE23MAT019	AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS E MATERIAIS DE EMBALAGEM PARA PRODUÇÃO DE IODETO DE POTÁSSIO COMPRIMIDO 130 MG (PREGÃO ELETRÔNICO)	Março de 2023	Maio de 2023
CAE23MAT020	(CINDACTA I 23MAT001) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ELÉTRICO E ELETRÔNICO.	Março de 2023	Abril de 2023
CAE23MAT021	(CINDACTA I 23MAT002) AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR DE ELETROMECÂNICA.	Março de 2023	Abril de 2023
CAE23MAT022	(CINDACTA I 23MAT003) AQUISIÇÃO DE CHAVE ESTÁTICA	Março de 2023	Abril de 2023
CAE23MAT023	(CINDACTAII23MAT052) SUBSTITUIÇÃO DOS BANCOS DE BATERIAS DO COI E DO DTCEA-CT	Março de 2023	Abril de 2023
CAE23MAT024	(CRCEASE23MAT001) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CLIMATIZAÇÃO	Março de 2023	Maio de 2023
CAE23MAT025	(PAME-RJ23MAT005) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SOBRESSALENTES PARA OS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CLIMATIZAÇÃO E ATERRAMENTO DAS OM DO COMPLEXO SANTOS DUMONT.	Março de 2023	Abril de 2023
CAE23MAT026	(PAME-RJ23MAT009) AQUISIÇÃO DE SOBRESSALENTES PARA MANUTENÇÃO E COMPRAS DE EQUIPAMENTOS DO PROJETO NAVEGAÇÃO-BRASIL E EXTERIOR (CABW).	Março de 2023	Abril de 2023
CAE23MAT027	(PAME-RJ23MAT012) AQUISIÇÃO DE DESKTOPS E NOTEBOOKS DE USO DO DECEA E OM SUBORDINADAS.	Março de 2023	Abril de 2023
CAE23MAT028	(PAME-RJ23MAT015) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS DE ALTITUDE (EMA) DO DECEA	Março de 2023	Junho de 2023
CAE23MAT029	(PAME-RJ23MAT020) AQUISIÇÃO DE SOBRESSALENTES PARA O PROJETO TC	Março de 2023	Junho de 2023
CAE23MAT030	(PAME-RJ23MAT021) AQUISIÇÃO DE SOBRESSALENTES PARA O PROJETO RD	Março de 2023	Junho de 2023
CAE23MAT031	(PAME-RJ23MAT022) AQUISIÇÃO DE SOBRESSALENTES PARA O PROJETO GV	Março de 2023	Junho de 2023
CAE23MAT032	(PAME-RJ23MAT023) AQUISIÇÃO DE SOBRESSALENTES PARA O PROJETO TV	Março de 2023	Junho de 2023
CAE23MAT033	(PAME-RJ23MAT024) AQUISIÇÃO DE SOBRESSALENTES PARA O PROJETO MT	Março de 2023	Junho de 2023

<b>CODIGO DE PLANEJAMENTO</b>	<b>OBJETO RESUMIDO</b>	<b>PREVISÃO PUBLICAÇÃO</b>	<b>PREVISÃO HOMOLOGAÇÃO</b>
CAE23MAT034	(PAME-RJ23MAT025) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS DE ALTITUDE (EMA) DO DECEA	Março de 2023	Junho de 2023
CAE23MAT035	(CISCEA23MAT005) ADQUIRIR MOBILIÁRIO PARA A CISCEA	Março de 2023	Agosto de 2023
CAE23MAT036	(CISCEA23MAT006) ADQUIRIR MOBILIÁRIO PARA A SCOAM SANTA CRUZ	Março de 2023	Agosto de 2023
CAE23MAT037	(CISCEA23MAT008) ADQUIRIR CONSOLES NEO	Março de 2023	Junho de 2023
CAE23MAT038	(SDABAB323MAT001) AQUISIÇÃO DE ETIQUETA RFID O SISTEMA DE PROVISÕES (SISPROV)	Março de 2023	Setembro de 2023
CAE23MAT039	HÍBRIDO DE ARMAZÉNS, DO TIPO WCS (WAREHOUSE CONTROL SYSTEM – SISTEMA DE CONTROLE DE ARMAZÉNS), COM UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) UHF (ULTRA-HIGH FREQUENCY), BASEADA EM ETIQUETAS RFID PASSIVAS,	Março de 2023	Setembro de 2023
CAE23MAT040	(SDABAB423MAT002) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA INDUSTRIAL	Março de 2023	Abril de 2023
CAE23MAT041	(SDABAB423MAT003) AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O RANCHO DA DIRAD	Março de 2023	Abril de 2023
CAE23MAT042	(SDABAB423MAT004) AQUISIÇÃO DE RAÇÃO OPERACIONAL	Março de 2023	Abril de 2023
CAE23MAT043	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CIRURGIA GERAL / PROCTOLOGIA	Abril de 2023	Maiο de 2023
CAE23MAT044	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CURATIVOS	Abril de 2023	Maiο de 2023
CAE23MAT045	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS (QUIMIOTERÁPICOS, ONCOLÓGICOS E RADIOFÁRMACOS)	Abril de 2023	Maiο de 2023
CAE23MAT046	(23POG008) MODERNIZAÇÃO (UPGRADE) DO EQUIPAMENTO DE HEMODINÂMICA	Abril de 2023	Julho de 2023
CAE23MAT047	(GSAUAN23MAT001) AQUISIÇÃO DE APAR. EQUIP. UTENS. MED., ODONT, LABOR. HOSPITALAR	Abril de 2023	Maiο de 2023
CAE23MAT048	(PAME-RJ23MAT003) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA DUALIZADO NA SALA DE PAINÉIS DO DTCEATM-RJ.	Abril de 2023	Maiο de 2023
CAE23MAT049	(PAME-RJ23MAT014) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SWITCH) PARA ATUALIZAÇÃO DA REDE DAS ESTAÇÕES ATN-BR DO SISCEAB.	Abril de 2023	Maiο de 2023
CAE23MAT050	(PAME-RJ23MAT018) AQUISIÇÃO DE SOBRESSALENTES PARA O DME 0200	Abril de 2023	Maiο de 2023
CAE23MAT051	(CISCEA23MAT011) ADQUIRIR TORRE DE CONTROLE TRANSPORTÁVEL (TWR-T) PARA EMPREGO EM APOIO AO SISCEAB	Abril de 2023	Novembro de 2023
CAE23MAT052	(CISCEA23MAT015) CONTRATAR MODERNIZAÇÃO DE STVD DA/COM DO DIVOC	Abril de 2023	Novembro de 2023
CAE23MAT053	(CISCEA23MAT016) ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SAGITARIO NO APP NORDESTE	Abril de 2023	Novembro de 2023

<b>CODIGO DE PLANEJAMENTO</b>	<b>OBJETO RESUMIDO</b>	<b>PREVISÃO PUBLICAÇÃO</b>	<b>PREVISÃO HOMOLOGAÇÃO</b>
CAE23MAT054	(CISCEA23MAT024) ADQUIRIR VSAT PARA IMPLANTAR ATN-BR NA REGIÃO DO APP NE	Abril de 2023	Novembro de 2023
CAE23MAT055	(CISCEA23MAT029) ADQUIRIR SOFTWARE BÁSICO STVC PARA O APP-SP	Abril de 2023	Outubro de 2023
CAE23MAT056	(SDABAB423MAT005) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NACIONAIS	Abril de 2023	Maior de 2023
CAE23MAT057	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL	Maior de 2023	Junho de 2023
CAE23MAT058	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO	Maior de 2023	Junho de 2023
CAE23MAT059	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HEMODINÂMICA	Maior de 2023	Junho de 2023
CAE23MAT060	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS COMUNS, TERMOLÁBEIS E AFINS	Maior de 2023	Julho de 2023
CAE23MAT061	(23DAD015) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO COMUM NÃO PADRONIZADOS PELA COAT PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HFAG	Maior de 2023	Novembro de 2023
CAE23MAT062	(23DAD016) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS NÃO PADRONIZADOS PELA COAT EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HFAG	Maior de 2023	Novembro de 2023
CAE23MAT063	(23DAD017) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMUNS NÃO PADRONIZADOS PELA COAT PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HFAG	Maior de 2023	Novembro de 2023
CAE23MAT064	(23DAD018) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ONCOLÓGICOS) NÃO PADRONIZADOS PELA COAT PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE PACIENTES ESPECÍFICOS EM TRATAMENTO NO HFAG	Maior de 2023	Novembro de 2023
CAE23MAT065	(23DAD036) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA EVENTUAL MODERNIZAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO NAS CLÍNICAS DO HFAG.	Maior de 2023	Novembro de 2023
CAE23MAT066	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE DE QUALIDADE	Maior de 2023	Junho de 2023
CAE23MAT067	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E REAGENTES PARA ROTINA DO CONTROLE DE QUALIDADE	Maior de 2023	Junho de 2023
CAE23MAT068	AQUISIÇÃO DE ITENS QUE COMPÕE OS KITS SSS COLETIVOS E INDIVIDUAIS	Maior de 2023	Junho de 2023
CAE23MAT069	AQUISIÇÃO DE NOBREAKS E ESTABILIZADORES PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS	Maior de 2023	Julho de 2023
CAE23MAT070	(CINDACTA I 23MAT004) AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE CLIMATIZAÇÃO	Maior de 2023	Junho de 2023
CAE23MAT071	(PAME-RJ23MAT013) AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS GERADORES DO COMPLEXO SANTOS DUMONT.	Maior de 2023	Junho de 2023

<b>CODIGO DE PLANEJAMENTO</b>	<b>OBJETO RESUMIDO</b>	<b>PREVISÃO PUBLICAÇÃO</b>	<b>PREVISÃO HOMOLOGAÇÃO</b>
CAE23MAT072	(PAME-RJ23MAT019) AQUISIÇÃO DE SOBRESSALENTES PARA OS PROJETOS AV E NV	Maio de 2023	Junho de 2023
CAE23MAT073	(SDABAB123MAT001) AQUISIÇÃO DE ETIQUETA RFID	Maio de 2023	Outubro de 2023
CAE23MAT074	(SDABAB123MAT002) AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O SISTEMA DE FARDAMENTO REEMBOLSÁVEL E PARA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO GRATUITO	Maio de 2023	Outubro de 2023
CAE23MAT075	(SDABAB123MAT003) AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA O SISTEMA DE FARDAMENTO REEMBOLSÁVEL E PARA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO GRATUITO	Maio de 2023	Outubro de 2023
CAE23MAT076	(SDABAB123MAT004) AQUISIÇÃO DE CALÇADO PARA O SISTEMA DE FARDAMENTO REEMBOLSÁVEL E PARA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO GRATUITO	Maio de 2023	Outubro de 2023
CAE23MAT077	(SDABAB123MAT005) AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA O SISTEMA DE FARDAMENTO REEMBOLSÁVEL	Maio de 2023	Outubro de 2023
CAE23MAT078	(SDABAB123MAT006) AQUISIÇÃO DE ESPADIM E ESPADA PARA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO GRATUITO	Maio de 2023	Outubro de 2023
CAE23MAT079	(SDABAB123MAT007) AQUISIÇÃO DE METAIS PARA O SISTEMA DE FARDAMENTO REEMBOLSÁVEL E PARA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO GRATUITO	Maio de 2023	Outubro de 2023
CAE23MAT080	(SDABAB123MAT008) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA PARA O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO GRATUITO	Maio de 2023	Outubro de 2023
CAE23MAT081	(SDABAB123MAT009) AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO TRANSELEVADOR PARA O SISTEMA DE FARDAMENTO REEMBOLSÁVEL	Maio de 2023	Outubro de 2023
CAE23MAT082	(SDABAB123MAT010) AQUISIÇÃO DE RIBONN ZEBRA 6100 WAX/RESIN RIBBON BLACK, DIMENSÕES 110 MM X 450M; PN: 06100BK11045, COM APLICAÇÃO EM IMPRESSORA DE ETIQUETA RFID UTILIZADAS NA LEITURA DE MATERIAIS NO TRANSELEVADOR MINILOAD DA SASDAB-DIRAD	Maio de 2023	Outubro de 2023
CAE23MAT083	(SDABAB423MAT006) AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA OS RANCHOS	Maio de 2023	Junho de 2023
CAE23MAT084	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E DESCARTÁVEL PARA O HCA	Junho de 2023	Agosto de 2023
CAE23MAT085	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA INFRAESTRUTURA DE GASES MEDICINAIS.	Junho de 2023	Agosto de 2023
CAE23MAT086	(PAME-RJ23MAT002) AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA O PROTOCOLO E BIBLIOTECA TÉCNICA DO PAME-RJ.	Junho de 2023	Julho de 2023
CAE23MAT087	(PAME-RJ23MAT017) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE METROLOGIA DO PAME-RJ	Junho de 2023	Agosto de 2023
CAE23MAT088	(CISCEA23MAT010) ADQUIRIR MOBILIÁRIO PARA O CENTRO INTEGRADO DE METEOROLOGIA AERONÁUTICA - CIMAER	Junho de 2023	Novembro de 2023

<b>CODIGO DE PLANEJAMENTO</b>	<b>OBJETO RESUMIDO</b>	<b>PREVISÃO PUBLICAÇÃO</b>	<b>PREVISÃO HOMOLOGAÇÃO</b>
CAE23MAT089	(SDABAB423MAT007) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Junho de 2023	Julho de 2023
CAE23MAT090	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RADIOLOGIA	Julho de 2023	Agosto de 2023
CAE23MAT091	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SANEANTES	Julho de 2023	Agosto de 2023
CAE23MAT092	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	Julho de 2023	Agosto de 2023
CAE23MAT093	(CINDACTAI23MAT035) MATERIAL DE CONSUMO DE TI	Julho de 2023	Agosto de 2023
CAE23MAT094	(CINDACTAI23MAT045) MATERIAL DE CONTROLE DE ACESSO	Julho de 2023	Agosto de 2023
CAE23MAT095	(PAME-RJ23MAT001) AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.	Julho de 2023	Agosto de 2023
CAE23MAT096	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OTORRINOLARINGOLOGIA	Agosto de 2023	Setembro de 2023
CAE23MAT097	AQUISIÇÃO DE TERMOHIGRÔMETROS E DATALOGGERS	Agosto de 2023	Setembro de 2023
CAE23MAT098	(CINDACTAI23MAT042) BATERIAS	Agosto de 2023	Setembro de 2023
CAE23MAT099	(CINDACTAI23MAT043) GRUPO GERADOR CAMPO GRANDE	Agosto de 2023	Setembro de 2023
CAE23MAT100	(CINDACTAI23MAT044) UPS EATON 9355 P/ UG E EACEAS	Agosto de 2023	Setembro de 2023
CAE23MAT101	(CINDACTAI23MAT046) MATERIAL DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	Agosto de 2023	Setembro de 2023
CAE23MAT102	(CINDACTAI23MAT047) EQUIPAMENTOS DE TI	Agosto de 2023	Setembro de 2023
CAE23MAT103	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GASES MEDICINAIS	Setembro de 2023	Outubro de 2023
CAE23MAT104	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR COMUM	Setembro de 2023	Outubro de 2023
CAE23MAT105	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GASTROENTEROLOGIA, ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	Setembro de 2023	Outubro de 2023
CAE23MAT106	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA	Setembro de 2023	Outubro de 2023
CAE23MAT107	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE DA AERONÁUTICA	Setembro de 2023	Novembro de 2023
CAE23MAT108	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO KC-30	Setembro de 2023	Novembro de 2023
CAE23MAT109	(23DAD026) AQUISIÇÃO DE RADIOFÁRMACOS PARA USO HUMANO	Setembro de 2023	Novembro de 2023

<b>CODIGO DE PLANEJAMENTO</b>	<b>OBJETO RESUMIDO</b>	<b>PREVISÃO PUBLICAÇÃO</b>	<b>PREVISÃO HOMOLOGAÇÃO</b>
CAE23MAT110	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	Setembro de 2023	Novembro de 2023
CAE23MAT111	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DE DESCONTAMINAÇÃO QUÍMICA, BIOLÓGICA, RADIOLÓGICA E NUCLEAR (DQBRN).	Setembro de 2023	Novembro de 2023
CAE23MAT112	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS OPERACIONAIS.	Setembro de 2023	Novembro de 2023
CAE23MAT113	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	Outubro de 2023	Dezembro de 2023
CAE23MAT114	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS	Outubro de 2023	Dezembro de 2023
CAE23MAT115	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ORTOPEDIA	Dezembro de 2023	Janeiro de 2024
CAE23MAT116	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA	Dezembro de 2023	Janeiro de 2024
CAE23MAT117	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ANESTESIOLOGIA	Dezembro de 2023	Janeiro de 2024
CAE23MAT118	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CIRURGIA VASCULAR / ENDOVASCULAR	Dezembro de 2023	Janeiro de 2024
CAE23MAT119	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FIOS CIRÚRGICOS	Dezembro de 2023	Janeiro de 2024
CAE23MAT120	(CISCEA23MAT009) ADQUIRIR CADEIRAS PARA OS ÓRGÃOS OPERACIONAIS	Dezembro de 2022	Mai de 2023
CAE23MAT121	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CENTRO DE TRATAMENTO INTENSIVO (CTI)	Janeiro de 2024	Fevereiro de 2024
CAE23MAT122	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CIRURGIA PLÁSTICA E MASTOLOGIA	Janeiro de 2024	Fevereiro de 2024
CAE23MAT123	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	Janeiro de 2024	Fevereiro de 2024
CAE23MAT124	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ANÁLISES CLÍNICAS	Janeiro de 2024	Fevereiro de 2024
CAE23MAT125	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OFTALMOLOGIA	Janeiro de 2024	Fevereiro de 2024
CAE23MAT126	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UROLOGIA	Janeiro de 2024	Fevereiro de 2024
CAE23MAT127	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTI NEONATAL E PEDIATRIA	Janeiro de 2024	Fevereiro de 2024
CAE23MAT128	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO E CENTRO CIRÚRGICO	Janeiro de 2024	Fevereiro de 2024
CAE23MAT129	AQUISIÇÃO DE COLÍRIOS PARA SEÇÃO DE OFTALMOLOGIA	Julho de 2023	Agosto de 2023
CAE23MAT130	AQUISIÇÃO DE TESTES PSICOLÓGICOS PARA SEÇÃO DE PSICOLOGIA	Agosto de 2023	Setembro de 2023
CAE23MAT131	AQUISIÇÃO DE CASSETES E PLATES DE IMAGENS PARA O APARELHO CR85-X PARA O SISTEMA AGFA PARA SEÇÃO DE RAIOS-X	Setembro de 2023	Outubro de 2023
CAE23MAT132	(LOG04.019.PT23.52.05) AQUISIÇÃO DE UPS MONOLÍTICA DE 3, 6 E 10 Kva PARA APLICAÇÃO NO CINDACTA IV E DTCEA SUBORDINADOS	Março de 2024	Abril de 2024
CAE23MAT133	(LOG04.019.PT23.30.09) AQUISIÇÃO DE PEÇAS SOBRESSALENTES PARA UPS VERTIV INSTALADAS NOS DTCEA SUBORDINADOS	Setembro de 2023	Outubro de 2023
CAE23MAT134	(LOG04.019.PT23.52.04) AQUISIÇÃO DE SUBESTAÇÃO COMPACTA DE MÉDIA TENSÃO PARA APLICAÇÃO NOS DTCEA SUBORDINADOS	Março de 2024	Abril de 2024
CAE23MAT135	(LOG04.019.PT23.30.08) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ELÉTRICO ESPECÍFICO PARA MANUTENÇÃO DE GRUGERS E KF DO CINDACTA IV E DTCEAS SUBORDINADOS	Março de 2024	Abril de 2024
CAE23MAT136	(LOG04.019.PT23.52.03) AQUISIÇÃO DE TANQUES REBOCÁVEIS DE DIESEL PARA GRUGER	Setembro de 2023	Outubro de 2023

CODIGO DE PLANEJAMENTO	OBJETO RESUMIDO	PREVISÃO PUBLICAÇÃO	PREVISÃO HOMOLOGAÇÃO
CAE23MAT137	(LOG04.019.PT23.30.04) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TRANSFORMADORES DE MÉDIA TENSÃO PARA O CINDACTA IV E DESTACAMENTOS	Julho de 2023	Agosto de 2023
CAE23MAT138	(LOG05.040.PT23.30.02) ADQUIRIR BANCO DE BATERIAS VRLA GERENCIÁVEL REMOTAMENTE PARA AS USINAS SOLARES DE SURUCUCU E TIRIOS	Agosto de 2023	Setembro de 2023
CAE23MAT139	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS (CEMAL)	Setembro de 2023	Novembro de 2023
CAE23MAT140	(PAME-RJ23MAT026) INSUMOS GRÁFICOS	Julho de 2023	Agosto de 2023
CAE23MAT141	(PAME-RJ23MAT027) PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINÁRIO GRÁFICO	Agosto de 2023	Setembro de 2023
<b>SERVIÇO</b>			
CAE23SER001	SERVIÇO PARA A GERAÇÃO DE CÓDIGO DE BARRAS (GTIN)	Fevereiro de 2023	Abril de 2023
CAE23SER002	(CRCEASE23SER001) SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE DETECÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIO	Fevereiro de 2023	Abril de 2023
CAE23SER003	(PAMERJ-23SER0002) REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PROTOCOLO E BIBLIOTECA TÉCNICA DO PAME-RJ.	Fevereiro de 2023	Março de 2023
CAE23SER004	(23DAD040) SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA	Abril de 2023	Julho de 2023
CAE23SER005	CALIBRAÇÃO/CERTIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CEMFAR/SCQL/CAF/SDPR	Abril de 2023	Junho de 2023
CAE23SER006	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PGR E PCMSO.	Abril de 2023	Junho de 2023
CAE23SER007	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ÁGUA E DO AR COMPRIMIDO	Abril de 2023	Junho de 2023
CAE23SER008	SERVIÇO DE ANÁLISE DE TEOR DE PRODUTO ACABADO NO CEMFAR	Abril de 2023	Junho de 2023
CAE23SER009	CERTIFICAÇÃO DA ÁREA LIMPA DO CEMFAR	Abril de 2023	Junho de 2023
CAE23SER010	AQUISIÇÃO/LOCAÇÃO DE UM <i>NO-BREAK</i> PARA AS CÂMARAS CLIMÁTICAS DE ESTUDO DE ESTABILIDADE	Abril de 2023	Mai de 2023
CAE23SER011	SERVIÇO DE ASSINATURA ONLINE DA FARMACOPEIA AMERICANA (USP)	Abril de 2023	Junho de 2023
CAE23SER012	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	Abril de 2023	Junho de 2023
CAE23SER013	(23DAD052) MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM INCLUSÃO DE TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS, SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS (SEÇÃO DE IMAGINOLOGIA) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HFAG	Mai de 2023	Julho de 2023
CAE23SER014	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E QUALIFICAÇÃO DO ANALISADOR DE CARBONO TOTAL (TOC) DO CONTROLE DE QUALIDADE	Mai de 2023	Agosto de 2023
CAE23SER015	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E QUALIFICAÇÃO DO HPLC DO CONTROLE DE QUALIDADE.	Mai de 2023	Agosto de 2023
CAE23SER016	(23DAD043) SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CLÍNICA DO HFAG	Julho de 2023	Outubro de 2023
CAE23SER017	SERVIÇO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE ODONTOLOGIA DIGITAL	Julho de 2023	Agosto de 2023
CAE23SER018	SERVIÇOS DE ANÁLISES AMBIENTAIS	Agosto de 2023	Outubro de 2023



<b>CODIGO DE PLANEJAMENTO</b>	<b>OBJETO RESUMIDO</b>	<b>PREVISÃO PUBLICAÇÃO</b>	<b>PREVISÃO HOMOLOGAÇÃO</b>
CAE23SER019	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO LAQFA	Agosto de 2023	Outubro de 2023
CAE23SER020	MANUTENÇÃO DO LABMEDSYS	Agosto de 2023	Outubro de 2023
CAE23SER021	CONTRATAÇÃO DE ESTUDO DE DETERMINAÇÃO DE PDE	Agosto de 2023	Outubro de 2023
CAE23SER022	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E QUALIFICAÇÃO DO MILLI-Q INTEGRAL 10 DO CONTROLE DE QUALIDADE.	Agosto de 2023	Setembro de 2023
CAE23SER023	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL	Agosto de 2023	Outubro de 2023
CAE23SER024	(23DAD050) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA UNIFICADO PARA EQUIPAMENTOS GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	Agosto de 2023	Outubro de 2023
CAE23SER025	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PHOTON LASER	Agosto de 2023	Setembro de 2023
CAE23SER026	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TORRE DE CIRURGIAS ENDOSCÓPICAS	Setembro de 2023	Novembro de 2023
CAE23SER027	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES	Outubro de 2023	Dezembro de 2023
CAE23SER028	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE GASES MEDICINAIS	Outubro de 2023	Novembro de 2023
CAE23SER029	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REVALIDAÇÃO DE MACAS BOLHAS.	Outubro de 2023	Dezembro de 2023
CAE23SER030	(23DAD045) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE HEMODIÁLISE, INCLUINDO APARELHO DE DIÁLISE CONTÍNUA	Março de 2023	Mai de 2023
CAE23SER031	(23DAD049) MANUTENÇÃO CONTÍNUA, PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO HFAG INSTALADO NO SETOR DE ENDOSCOPIA ALTA E BAIXA, QUE REALIZEM EXAMES QUANDO NECESSÁRIOS NOS SETORES DESCRITOS A SEGUIR: CENTRO DE TRATAMENTO DE QUEIMADOS - CTQ, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SAG E OS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO PARQUE TECNOLÓGICO DO HFAG	Março de 2023	Mai de 2023
CAE23SER032	(PAMERJ-23SER0003) INSTALAÇÃO DE COBERTURA PARA ESTACIONAMENTO DE VIATURA NA ÁREA EXTERNA DA SEÇÃO DE TRANSPORTE DE SUPERFÍCIE DO PAME-RJ.	Fevereiro de 2023	Março de 2023
CAE23SER033	(PAME-RJ23SER0004) MODERNIZAÇÃO DA CADEIA REDUZIDA DO RADAR RMT0100D.	Fevereiro de 2023	Março de 2023
CAE23SER034	(PAME-RJ23SER0007) MANTER O CONTRATO (CSL) DAS SALAS SEGURAS DO DECEA E DO ICA.	Fevereiro de 2023	Março de 2023
CAE23SER035	(PAME-RJ23SER0008) MANUTENÇÃO DO SUPORTE LOGÍSTICO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DO SERVIÇO MÓVEL AERONÁUTICO (ESTAÇÕES HF, VHF E UHF).	Fevereiro de 2023	Março de 2023
CAE23SER036	(PAME-RJ23SER0010) MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO DAS ÁREAS TÉCNICAS E OPERACIONAIS DO SISCEAB.	Fevereiro de 2023	Março de 2023
CAE23SER037	(PAME-RJ23SER0011) MANUTENÇÃO OPERACIONAL DAS FIBRAS ÓPTICAS E DUTOS DE FIBRAS DO COMPLEXO SDU.	Fevereiro de 2023	Março de 2023

<b>CODIGO DE PLANEJAMENTO</b>	<b>OBJETO RESUMIDO</b>	<b>PREVISÃO PUBLICAÇÃO</b>	<b>PREVISÃO HOMOLOGAÇÃO</b>
CAE23SER038	(PAME-RJ23SER0012) ADEQUAÇÃO DO LICENCIAMENTO DAS ESTAÇÕES EMISSORAS DE RADIOFREQUÊNCIA DO DECEA.	Fevereiro de 2023	Março de 2023
CAE23SER039	(CISCEA23SER006) CONTRATAR CONSULTORIA DE ANÁLISE DE RH	Fevereiro de 2023	Março de 2023
CAE23SER040	(CISCEA23SER008) CONTRATAR INSTALAÇÃO VERSÃO DO SAGITARIO A PARTIR DA V 2.6	Fevereiro de 2023	Março de 2023
CAE23SER041	(CISCEA23SER011) CONTRATAR O DESENVOLVIMENTO DA EVOLUÇÃO DO SISTEMA TATIC FLOW	Fevereiro de 2023	Abril de 2023
CAE23SER042	(DECEA23SER018) SUPORTE AO SISTEMA SIGA	Março de 2023	Abril de 2023
CAE23SER043	(DECEASDTE23SER001) SOFTWARE MAKER STUDIO	Março de 2023	Abril de 2023
CAE23SER044	(DECEASDTE23SER002) COMUNICAÇÃO UNIFICADA SEGURA (TLE)	Março de 2023	Abril de 2023
CAE23SER045	(DECEASDTE23SER003) SALA SEGURA	Março de 2023	Abril de 2023
CAE23SER046	(DECEASDTE23SER004) MICROSTRATEGY	Março de 2023	Abril de 2023
CAE23SER047	(CISCEA23SER002) CONTRATAR IMPLANTAÇÃO TATIC TWR (+MÓDULO APP).	Março de 2023	Abril de 2023
CAE23SER048	(CISCEA23SER003) CONTRATAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO UPS PRÉDIO DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA	Março de 2023	Mai de 2023
CAE23SER049	(PAME-RJ23SER0001) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.	Abril de 2023	Mai de 2023
CAE23SER050	(PAME-RJ23SER0005) IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA DUALIZADO NA SALA DE PAINÉIS DO DTCEATM-RJ.	Mai de 2023	Junho de 2023
CAE23SER051	(CISCEA23SER035) CONTRATAR DESENVOLVIMENTO DO SAGITARIO - FASE 4	Mai de 2023	Setembro de 2023
CAE23SER052	(CINDACTA I 23SER001) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 2 (DUAS) UPS DE 40 KVA, MODELO LACERDA 70/40, INSTALADAS NO DTS	Junho de 2023	Julho de 2023
CAE23SER053	(CINDACTAII23SER037) RECUPERARAÇÃO DE SHELTERS (ILS IFL, ILS ICG; DVOR GRD E DVOR FIG.)	Junho de 2023	Julho de 2023
CAE23SER054	(CINDACTAII23SER048) MANUTENÇÃO DO SISTEMA HOCHIKI	Junho de 2023	Julho de 2023
CAE23SER055	(PAME-RJ23SER0009) IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE DE ACESSO E MONITORAMENTO NAS CASAS DE FORÇA DO COMPLEXO SANTOS DUMONT.	Junho de 2023	Julho de 2023
CAE23SER056	(CISCEA23SER014) CONTRATAR IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTA DE GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO NO ÂMBITO DO DECEA PARA OS SISTEMAS DO SISCEAB	Junho de 2023	Novembro de 2023
CAE23SER057	(CISCEA23SER015) CONTRATAR MODERNIZAÇÃO DE BANCO OPMET	Junho de 2023	Novembro de 2023

<b>CODIGO DE PLANEJAMENTO</b>	<b>OBJETO RESUMIDO</b>	<b>PREVISÃO PUBLICAÇÃO</b>	<b>PREVISÃO HOMOLOGAÇÃO</b>
CAE23SER058	(CISCEA23SER016) CONTRATAR DESENVOLVIMENTO DO PLATAO - FASE 3	Junho de 2023	Novembro de 2023
CAE23SER059	(CISCEA23SER017) CONTRATAR IMPLEMENTAÇÃO DO CONCEITO PBCS (PERFORMANCE BASEADA EM COMUNICAÇÃO E VIGILÂNCIA)	Junho de 2023	Novembro de 2023
CAE23SER060	(CISCEA23SER018) CONTRATAR SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DO AMHS	Junho de 2023	Novembro de 2023
CAE23SER061	(CISCEA23SER020) CONTRATAR MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA AÉREA E CIRCULAÇÃO OPERACIONAL MILITAR (DACOM).	Junho de 2023	Novembro de 2023
CAE23SER062	(CISCEA23SER021) ADQUIRIR LICENÇAS DE SOFTWARE BÁSICO ORACLE	Junho de 2023	Novembro de 2023
CAE23SER063	(CISCEA23SER022) CONTRATAR IMPLANTAÇÃO DO SAGITARIO NO APP NORDESTE	Junho de 2023	Novembro de 2023
CAE23SER064	(CISCEA23SER023) CONTRATAR SUPORTE PARA TELEFONIA VOIP DA CISCEA	Junho de 2023	Novembro de 2023
CAE23SER065	(CISCEA23SER024) CONTRATAR SERVIÇO DE TRADUÇÃO, ADAPTAÇÃO E VERSÃO DE TEXTOS	Junho de 2023	Novembro de 2023
CAE23SER066	(CISCEA23SER025) CONTRATAR IMPLANTAÇÃO TATIC TWR (+MÓDULO APRON)	Junho de 2023	Novembro de 2023
CAE23SER067	(CISCEA23SER027) CONTRATAR MODERNIZAÇÃO STVD 4 DO APP BH	Junho de 2023	Novembro de 2023
CAE23SER068	(CISCEA23SER028) CONTRATAR MODERNIZAÇÃO DO APP BH, APP SP, ACC RE, ACC - AO (ATC)	Junho de 2023	Novembro de 2023
CAE23SER069	(CISCEA23SER029) CONTRATAR MODERNIZAÇÃO DO APP BH, APP SP, ACC RE, ACC - AO (ATC)	Junho de 2023	Novembro de 2023
CAE23SER070	(CISCEA23SER030) CONTRATAR MODERNIZAÇÃO STVD 5 DO APP SP	Junho de 2023	Novembro de 2023
CAE23SER071	(CISCEA23SER032) CONTRATAR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE INTEGRAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DE DADOS MET (WEBRADAR FASE 2)	Junho de 2023	Novembro de 2023
CAE23SER072	(CISCEA23SER033) CONTRATAR DESENVOLVIMENTO DA PLATAFORMA ÚNICA PARA OS SISTEMAS DACOM E SAGITARIO DO SISCEAB	Junho de 2023	Novembro de 2023
CAE23SER073	(LOG04051) PROVER SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMODAL, NA MODALIDADE PORTA A PORTA	Julho de 2023	Setembro de 2023
CAE23SER074	(DECEA23SER013) SERVIÇO DE AQUARTELAMENTO	Julho de 2023	Agosto de 2023
CAE23SER075	(DECEA23SER014) SERVIÇO DE FIBRA OTICA	Julho de 2023	Agosto de 2023
CAE23SER076	(PAME-RJ23SER0006) MANUTENÇÃO E SOBRESSALENTE PARA OS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CLIMATIZAÇÃO E ATERRAMENTO DAS OM DO COMPLEXO SANTOS DUMONT.	Julho de 2023	Agosto de 2023
CAE23SER077	(PAME-RJ23SER0015) SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA O BACKBONE NACIONAL DA ATN-BR	Agosto de 2023	Setembro de 2023
CAE23SER078	(CRCEASE23SER002) CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS DE CONTROLE SOLAR TWR-GW, TWR-MT E TWR-AF (PERSINAS)	Novembro de 2023	Fevereiro de 2024
CAE23SER079	(PAME-RJ23SER0013) SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO UNIFICADA PARA O COMAER	Novembro de 2023	Janeiro de 2024
CAE23SER080	(PAME-RJ23SER0014) SERVIÇO DE CANALIZAÇÃO MPLS PARA A REDE PRIVATIVA DO COMAER (INTRAER)	Setembro de 2023	Novembro de 2023

<b>CODIGO DE PLANEJAMENTO</b>	<b>OBJETO RESUMIDO</b>	<b>PREVISÃO PUBLICAÇÃO</b>	<b>PREVISÃO HOMOLOGAÇÃO</b>
CAE23SER081	(SDABAB423SER001) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETOS DOS RANCHOS	Março de 2023	Abril de 2023
CAE23SER082	(SDABAB323SER001 ) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA FROTA DE CAMINHÕES QUE FAZEM A DISTRIBUIÇÃO AOS ELOS DO SISTEMA DE PROVISÕES (SISPROV)	Abril de 2023	Setembro de 2023
CAE23SER083	(SDABAB123SER001) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA O SISTEMA DE FARDAMENTO REEMBOLSÁVEL E PARA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO GRATUITO	Maio de 2023	Outubro de 2023
CAE23SER084	(SDABAB123SER002) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO SOB MEDIDA PARA O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO GRATUITO	Maio de 2023	Outubro de 2023
CAE23SER085	(SDABAB123SER003) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MACACÃO E JAQUETA DE VOO MEDIDA PARA O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO GRATUITO	Maio de 2023	Outubro de 2023
CAE23SER086	(SDABAB123SER004) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO HISTÓRICO	Maio de 2023	Outubro de 2023
CAE23SER087	(SDABAB123SER005) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DA ORQUESTRA	Maio de 2023	Outubro de 2023
CAE23SER088	(SDABAB123SER006) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TARJETA PARA USO NO EXTERIOR	Maio de 2023	Outubro de 2023
CAE23SER089	(SDABAB123SER007) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COBERTURA PARA O SISTEMA DE FARDAMENTO REEMBOLSÁVEL E PARA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO GRATUITO	Maio de 2023	Outubro de 2023
CAE23SER090	(SDABAB123SER008) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TRANSELEVADOR MINILOAD DA SASDABDIRAD	Maio de 2023	Outubro de 2023
CAE23SER091	(SDABAB123SER009) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA CORREÇÕES E APRIMORAMENTOS NO SIA	Maio de 2023	Outubro de 2023
CAE23SER092	(SDABAB123SER010) CONTRATAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE RETROFIT DO TRANSELEVADOR MINILOAD DA SASDAB-DIRAD	Maio de 2023	Outubro de 2023
CAE23SER093	(SDABAB123SER011) CONTRATAÇÃO DE RETROFIT DO TRANSELEVADOR MINILOAD DA SASDAB-DIRAD	Maio de 2023	Outubro de 2023
CAE23SER094	(SDABAB123SER012) CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA ENVIO DE ENCOMENDAS DO E-COMMERCE	Maio de 2023	Outubro de 2023
CAE23SER095	(SDABAB123SER013) CONSULTORIA PARA APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS LOGÍSTICOS DA SDAB	Maio de 2023	Outubro de 2023

<b>CODIGO DE PLANEJAMENTO</b>	<b>OBJETO RESUMIDO</b>	<b>PREVISÃO PUBLICAÇÃO</b>	<b>PREVISÃO HOMOLOGAÇÃO</b>
CAE23SER096	(SDABAB123SER014) CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL PARA O PRVF ITINERANTE	Maio de 2023	Outubro de 2023
CAE23SER097	(SDABAB123SER015) CONTRATAÇÃO DE CURSOS PARA FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DO EFETIVO DA SDAB E DOS SISTEMAS APOIADOS	Maio de 2023	Outubro de 2023
CAE23SER098	(SDABAB123SER016) MANUTENÇÃO DE CABINE DE LEITURA RFID SYMBOL, MODELO VERNON HILLS, 1L 60061 110XI4, PARA APLICAÇÃO NO TRANSELEVADOR MINILOAD DA SASDAB-DIRAD.	Maio de 2023	Outubro de 2023
CAE23SER099	(SDABAB423SER002) SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM AÇO INOX SOB MEDIDA	Junho de 2023	Julho de 2023
CAE23SER100	(SDABAB323SER002 ) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA, PONTO A PONTO ENTRE A ORIGEM E O DESTINO FINAL, PARA DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO E DEMAIS MATERIAS AOS ELOS DO SISPROV E SIFARE	Julho de 2023	Dezembro de 2023
CAE23SER101	(SDABAB423SER003) CONTRATAÇÃO DE CURSO DE DESIGNER DE COZINHA	Julho de 2023	Agosto de 2023
CAE23SER102	(SDABAB423SER004) CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Agosto de 2023	Setembro de 2023
CAE23SER103	(DIRAP2023SER001) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE SOLUÇÃO ÚNICA, PADRONIZADA E MULTICLIENTES PARA ACESSO AOS DADOS GERENCIADOS PELA DATAPREV.	Novembro de 2023	Dezembro de 2023
CAE23SER104	(COMAE23SER001) CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA O COMAER, ABRANGENDO O FORNECIMENTO DE IMAGENS DE SATELITE DE SENSORIAMENTO REMOTO, COM A CAPACIDADE DE PLANEJAR A AQUISIÇÃO DE IMAGENS, ACOMPANHAR O ANDAMENTO DO PEDIDO, RECEBER AS IMAGENS PROCESSADAS, REALIZAR CONTROLE DA CONFORMIDADE TÉCNICA DAS IMAGENS E DE ARMAZENAR DADOS DE FORMA CONTINUADA	Maio de 2023	Junho de 2023
CAE23SER105	(SERIPA7/23SER001) SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO SATELITAL - CARTÃO PRE PAGO RECARGA.	Agosto de 2023	Outubro de 2023
CAE23SER106	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LEITURA DE DOSIMETRIA RADIOLÓGICA PESSOAL	Maio de 2023	Junho de 2023
CAE23SER107	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE EM EQUIPAMENTOS DE RX CONVENCIONAL, ODONTOLÓGICO E MAMOGRAFIA, COM LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO E TESTE DE FUGAS NAS SALAS DO CEMAL	Julho de 2023	Agosto de 2023
CAE23SER108	(LOG04.019.PT23.39.05)CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DA REDE DE MÉDIA TENSÃO DO DTCEA-AA	Outubro de 2023	Novembro de 2023
CAE23SER109	(LOG04.037.PT23.39) PROVER SERVIÇOS DE CANALIZAÇÃO DE VOZ E DADOS OPERACIONAIS DO CINDACTA IV	Julho de 2023	Agosto de 2023
CAE23SER110	(TEL09.054.PT20) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE FIBRA ÓTICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	Junho de 2023	Julho de 2023

<b>CODIGO DE PLANEJAMENTO</b>	<b>OBJETO RESUMIDO</b>	<b>PREVISÃO PUBLICAÇÃO</b>	<b>PREVISÃO HOMOLOGAÇÃO</b>
CAE23SER111	(PAME-RJ23SER0013) MANTER SUPORTE LOGÍSTICO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DA REDE ATN-BR.	Junho de 2023	Junho de 2023
CAE23SER112	(LOG04.019.PT23.39.03) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA LIMPEZA E CALIBRAÇÃO DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL PARA DTCEA E EACEA	Setembro de 2023	Outubro de 2023
CAE23SER113	(CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE USCA ST 2000 DO CINDACTA IV E DTCEA SUBORDINADOS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE USCA ST 2000 DO CINDACTA IV E DTCEA SUBORDINADOS	Julho de 2023	Agosto de 2023
CAE23SER114	(PAME-RJ23SER0016) MANTER SUPORTE LOGÍSTICO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DA REDE ATN-BR	Junho de 2023	Junho de 2023
CAE23SER115	(PAME-RJ23SER0017) CONTRATAÇÃO DE ACABAMENTO EM SERVIÇO GRÁFICO	Julho de 2023	Julho de 2023
CAE23SER116	(PAME-RJ23SER0018) OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRÁTICA E POLICROMÁTICA	Agosto de 2023	Setembro de 2023
CAE23SER117	(PAME-RJ23SER0019) ENVIO DE PUBLICAÇÕES	Setembro de 2023	Novembro de 2023
<b>OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA</b>			
CAE23OBR001	(CISCEA23OBR005) CONTRATAR SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO EM CANOAS (DTCEA-CO)	Setembro de 2022	Fevereiro de 2023
CAE23OBR002	(CISCEA23OBR006) CONTRATAR SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO EM SANTA MARIA (DTCEA-SM)	Setembro de 2022	Fevereiro de 2023
CAE23OBR003	(PAME-RJ23OBR007) REFORMA DAS SALAS DE AULA DA SEÇÃO DE INSTRUÇÃO E ATUALIZAÇÃO TÉCNICA (SIAT).	Janeiro de 2023	Fevereiro de 2023
CAE23OBR004	(PAME-RJ23OBR001) REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA SUBDIVISÃO DE INFRAESTRUTURA (PRÉDIO E-008).	Fevereiro de 2023	Março de 2023
CAE23OBR005	(PAME-RJ23OBR005) REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA DIVISÃO DE PUBLICAÇÕES AERONÁUTICAS PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DO CENTRO DE GERENCIAMENTO TÉCNICO.	Fevereiro de 2023	Março de 2023
CAE23OBR006	(PAME-RJ23OBR009) REFORMA DA SEÇÃO DE TRANSPORTE DE SUPERFÍCIE E SEÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO.	Fevereiro de 2023	Março de 2023
CAE23OBR007	(PAME-RJ23OBR0012) SUPORTE LOGÍSTICO PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS CRÍTICOS DO COPE-P	Fevereiro de 2023	Abril de 2023
CAE23OBR008	(PAME-RJ23OBR0023) MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES TELESAT NO CINDACTA I.	Fevereiro de 2023	Março de 2023
CAE23OBR009	(CISCEA23OBR001) CONTRATAR AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DOS TANQUES DE ÓLEO DIESEL DOS GRUPOS GERADORES DA CASA DE FORÇA DO ICEA (SEDE)	Fevereiro de 2023	Mai de 2023
CAE23OBR010	(CISCEA23OBR003) CONTRATAR SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, ENERGIA E ATERRAMENTO EM TABATINGA (DTCEA-TT)	Fevereiro de 2023	Mai de 2023
CAE23OBR011	(CISCEA23OBR013) CONTRATAR SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA SALA TÉCNICA DO CGNA	Fevereiro de 2023	Julho de 2023

<b>CODIGO DE PLANEJAMENTO</b>	<b>OBJETO RESUMIDO</b>	<b>PREVISÃO PUBLICAÇÃO</b>	<b>PREVISÃO HOMOLOGAÇÃO</b>
CAE23OBR012	(CRCEASE23OBR001 ) REFORMA DA ESTAÇÃO RADAR DO DTCEA-GL	Março de 2023	Maio de 2023
CAE23OBR013	(CRCEASE23OBR002 ) DUPLICAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE ALIMENTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE VHF E TORRE DE CONTROLE DO DTCEA-SJ	Março de 2023	Maio de 2023
CAE23OBR014	(PAME-RJ23OBR0015) SUPORTE LOGÍSTICO PARA OS SISTEMAS DO AIM-BR-CRONOS	Março de 2023	Abril de 2023
CAE23OBR015	(CISCEA23OBR002) CONTRATAR SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, ENERGIA E ATERRAMENTO EM BELÉM (DTCEA-BE)	Março de 2023	Maio de 2023
CAE23OBR016	(CISCEA23OBR004) CONTRATAR IMPLANTAÇÃO DO BARRAMENTO REDUNDANTE DE ENERGIA ELÉTRICA NA KF DO GALEÃO (DTCEA-GL)	Março de 2023	Julho de 2023
CAE23OBR017	(CISCEA23OBR007) CONTRATAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PNR'S EM RECIFE	Março de 2023	Outubro de 2023
CAE23OBR018	(CISCEA23OBR008) CONTRATAR SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, ENERGIA E ATERRAMENTO EM SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA (DTCEA-UA)	Março de 2023	Outubro de 2023
CAE23OBR019	(CISCEA23OBR009) CONTRATAR SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, ENERGIA E ATERRAMENTO EM OIAPOQUE (DTCEA-OI)	Março de 2023	Outubro de 2023
CAE23OBR020	(CISCEA23OBR010) CONTRATAR SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, ENERGIA E ATERRAMENTO EM BOA VISTA (DTCEA-BV)	Março de 2023	Outubro de 2023
CAE23OBR021	(CISCEA23OBR011) CONTRATAR SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, ENERGIA E ATERRAMENTO EM MANUS (CINDACTA IV)	Março de 2023	Outubro de 2023
CAE23OBR022	(CISCEA23OBR014) CONTRATAR INSTALAÇÃO DE BRISES NA FACHADA DO 5/1 GCCC	Março de 2023	Outubro de 2023
CAE23OBR023	(CISCEA23OBR015) CONTRATAR INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E CONTRA-INCÊNDIO NO 5/1 GCCC	Março de 2023	Outubro de 2023
CAE23OBR024	(CISCEA23OBR016) CONTRATAR IMPLANTAÇÃO DA CERCA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	Março de 2023	agosto de 2023
CAE23OBR025	(DIRAP2023OBR001 ) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO CORPO DA GUARDA E EDIFICAÇÕES DE APOIO DO COMPLEXO DA PONTA DO GALEÃO.	Março de 2023	Abril de 2023
CAE23OBR026	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO PROJETO DE CONTRA INCÊNDIO	Abril de 2023	Setembro de 2023
CAE23OBR027	(PAME-RJ23OBR0016) MANUTENÇÃO DO SIMULADOR DE ESPAÇO AÉREO E AEROPORTO, EM TEMPO ACELERADO	Abril de 2023	Junho de 2023
CAE23OBR028	(PAME-RJ23OBR0019) CALIBRAÇÃO DO PADRÃO CALIBRADOR FLUKE 5522 <sup>a</sup>	Abril de 2023	Junho de 2023
CAE23OBR029	(PAME-RJ23OBR0024) CALIBRAÇÃO DOS SENSORES DE DIREÇÃO E VELOCIDADE DE VENTO UTILIZADOS NAS ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS DE SUPERFÍCIE E DE ALTITUDE DO DECEA	Abril de 2023	Junho de 2023
CAE23OBR030	ADEQUAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF	Abril de 2023	Junho de 2023
CAE23OBR031	(23DAD004) REFORMA DO ESPAÇO DO SERVIÇO DE ONCO-HEMATOLOGIA	Maio de 2023	Agosto de 2023
CAE23OBR032	(PAME-RJ23OBR002) REFORMA DO PRÉDIO DA SUBDIVISÃO DE ELETROMECÂNICA.	Maio de 2023	Junho de 2023
CAE23OBR033	(PAME-RJ23OBR003) IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS.	Maio de 2023	Junho de 2023
CAE23OBR034	(PAME-RJ23OBR0021) SUPORTE LOGÍSTICO PARA OS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS DOS AUXÍLIOS À NAVEGAÇÃO AÉREA DA TMA-SP	Maio de 2023	Setembro de 2023

<b>CODIGO DE PLANEJAMENTO</b>	<b>OBJETO RESUMIDO</b>	<b>PREVISÃO PUBLICAÇÃO</b>	<b>PREVISÃO HOMOLOGAÇÃO</b>
CAE23OBR035	(PAME-RJ23OBR0022) SUPORTE LOGÍSTICO PARA OS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS DOS AUXÍLIOS À NAVEGAÇÃO AÉREA DA TMA-SP	Maio de 2023	Setembro de 2023
CAE23OBR036	ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS E UTILIDADES DAS ÁREAS INDUSTRIAIS DA FÁBRICA 1.	Junho de 2023	Setembro de 2023
CAE23OBR037	(PAME-RJ23OBR004) REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA DIREÇÃO DO PAME-RJ (E-001).	Junho de 2023	Julho de 2023
CAE23OBR038	(PAME-RJ23OBR006) REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA SUBDIVISÃO DE SUPRIMENTO (E-013).	Junho de 2023	Julho de 2023
CAE23OBR039	(PAME-RJ23OBR008) REFORMA DO PRÉDIO DA SEÇÃO DE SUBSISTÊNCIA (RANCHO).	Junho de 2023	Julho de 2023
CAE23OBR040	(23DAD007) NOVAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	Julho de 2023	Setembro de 2023
CAE23OBR041	(LOG04419) MODERNIZAR REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA DO PRÉDIO DO COMANDO DO CINDACTA III	Julho de 2023	Setembro de 2023
CAE23OBR042	(PAME-RJ23OBR0014) SUPORTE LOGÍSTICO PARA O GPNGEO	Julho de 2023	Agosto de 2023
CAE23OBR043	ADEQUAÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADE DA FÁBRICA 1	Agosto de 2023	Outubro de 2023
CAE23OBR044	ADEQUAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA FÁBRICA 1	Agosto de 2023	Outubro de 2023
CAE23OBR045	(PAME-RJ23OBR0010) REFORMA DO PRÉDIO LCE DO PAME-RJ.	Agosto de 2023	Setembro de 2023
CAE23OBR046	(PAME-RJ23OBR0018) SUPORTE LOGÍSTICO PARA O SISTEMA INTEGRADO DE TORRE DE CONTROLE	Agosto de 2023	Setembro de 2023
CAE23OBR047	(PAME-RJ23OBR0020) CALIBRAÇÃO DE TERMO-HIGRÔMETROS	Agosto de 2023	Outubro de 2023
CAE23OBR048	(PAME-RJ23OBR0013) MODERNIZAÇÃO DAS SUBESTAÇÕES PARCIAIS DE ENERGIA DO PAME-RJ	Setembro de 2023	Dezembro de 2023
CAE23OBR049	(CISCEA23OBR012) CONTRATAR INSTALAÇÃO DA REDE DE DUTOS ENTRE A KT VHF E O RADAR EM NAVEGANTES	Novembro de 2023	Julho de 2024
CAE23OBR050	(CISCEA23OBR017) CONTRATAR AMPLIAÇÃO DO SISTEMA HÍBRIDO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NA ESTAÇÃO DE APOIO AO CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO DE SURUCUCU (EACEA-UQ)	Novembro de 2023	Agosto de 2024
CAE23OBR051	(CISCEA23OBR018) CONTRATAR SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, ENERGIA E ATERRAMENTO EM RECIFE (CINDACTA III)	Novembro de 2023	Agosto de 2024
CAE23OBR052	(CISCEA23OBR019) CONTRATAR SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, ENERGIA E ATERRAMENTO EM CUIABÁ (DTCEA-CY)	Novembro de 2023	Agosto de 2024
CAE23OBR053	(PAME-RJ23OBR0011) SUPORTE LOGÍSTICO PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS CRÍTICOS DO COPE-S	Dezembro de 2023	Janeiro de 2024
CAE23OBR054	(PAME-RJ23OBR0017) SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA, CORRETIVA, ADAPTATIVA E SUPORTE PARA OS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO OPERACIONAL (TIOP) DO SISCEAB	Dezembro de 2023	Janeiro de 2024
<b>OUTROS</b>			
CAE23OUT001	(PAME-RJ23OUT0003) CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA TRABALHO SEGURO EM ALTURA E EM ESPAÇOS CONFINADOS	Março de 2023	Abril de 2023



<b>CODIGO DE PLANEJAMENTO</b>	<b>OBJETO RESUMIDO</b>	<b>PREVISÃO PUBLICAÇÃO</b>	<b>PREVISÃO HOMOLOGAÇÃO</b>
CAE23OUT002	(PAME-RJ23OUT0006) CAPACITAÇÃO DE AUDITORES DA QUALIDADE NBR ISSO/IEC 17025	Março de 2023	Maio de 2023
CAE23OUT003	(PAME-RJ23OUT0005) ANUIDADE INMETRO PARA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE E EXTENSÃO DA CALIBRAÇÃO DO LABORATÓRIO DE METROLOGIA DO PAME-RJ	Abril de 2023	Junho de 2023
CAE23OUT004	(PAME-RJ23OUT0007) TREINAMENTOS EM PROJETOS ELETRÔNICOS MICROCONTROLADO	Abril de 2023	Maio de 2023
CAE23OUT005	(PAME-RJ23OUT0008) CAPACITAÇÃO EM SOFTWARE MICROSTATION	Abril de 2023	Maio de 2023
CAE23OUT006	(PAME-RJ23OUT0009) TREINAMENTO PARA SOLDA SMD	Abril de 2023	Maio de 2023
CAE23OUT007	(PAME-RJ23OUT0011) PAGAMENTO DE PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIAS (PPDUR) DE RENOVAÇÃO OU EMISSÃO DE NOVAS LICENÇAS DE ESTAÇÕES DIRETAMENTE À AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL).	Abril de 2023	Agosto de 2023
CAE23OUT008	(PAME-RJ23OUT0010) LICENCIAMENTO DE ESTAÇÕES DE AUXÍLIOS À NAVEGAÇÃO AÉREA, INCLUINDO EMISSÃO DE RELATÓRIO DE RADIAÇÃO NÃO-IONIZANTE CONFORME RESOLUÇÃO 700 ANATEL	Maio de 2023	Agosto de 2023
CAE23OUT009	(23POG001) INICIAR O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA CIRURGIA ROBÓTICA	Junho de 2023	Agosto de 2023
CAE23OUT010	(PAME-RJ23OUT0004) AQUISIÇÃO DE LICENÇAS E SUPORTE TÉCNICO AOS PRODUTOS COTS DA ISODE UTILIZADOS NO SISTEMA AMHS	Junho de 2023	Agosto de 2023
CAE23OUT011	(PAME-RJ23OUT0002) AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE SUPORTE AOS PROCESSOS ELEMENTARES DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO/CIBERNÉTICA.	Julho de 2023	Julho de 2023
CAE23OUT012	(PAME-RJ23OUT0001) AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE PARA O DECEA E OM APOIADAS.	Agosto de 2023	Setembro de 2023
As aquisições e contratações constantes deste Plano estão alinhadas com o planejamento estratégico do Comando da Aeronáutica e com as respectivas propostas orçamentárias das OM citadas, para o exercício de 2023, atendendo ao preconizado no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.			
Informações sobre o referido plano podem ser obtidas por intermédio dos seguintes meios de comunicação: CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS: Telefones: 21 2101-7955 E-mail: licitacoes.cae@fab.mil.br			



MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	PLANEJAMENTO ANUAL DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES (ATUALIZADO)
Data/Hora de Criação:	05/04/2023 18:48:21
Páginas do Documento:	17
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	18
Hash MD5:	459f65a24a4dca3eda570c6eb2e0d51c
Verificação de Autenticidade:	<a href="https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura">https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura</a>

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major BRUNO COUTO DE ALMEIDA no dia 05/04/2023 às 16:05:41 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel TELMO DE ALMEIDA TOSCANO no dia 10/04/2023 às 07:22:29 no horário oficial de Brasília.