


Aprovado: Canoas, 10/04/2023 <hr/> MARCOS PINHEIRO DE VASCONCELLOS Cel Int Ordenador de Despesas do GAP-CO	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA AERONÁUTICA GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS PLANEJAMENTO ANUAL DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES 2023	Responsável pela elaboração: Canoas, 10/04/2023 Documento assinado digitalmente  RENAN MANCINI SILVA Data: 10/04/2023 14:30:51-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br <hr/> RENAN MANCINI SILVA Cap Int Gestor de Licitações
---	---	---

O REFERIDO PLANEJAMENTO CONSOLIDA AS NECESSIDADES DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM) GAP-CO E DAS OM APOIADAS V COMAR, BACO, HACO, PACO, DTINFRA-CO, SERIPA V, SEREP-CO, 1º/14º GAV, 5º ETA, 2º/7º GAV, GLOG 3, GSD-CO, 1ºGDAAE E 2º/1º GCC.

CÓDIGO DE PLANEJAMENTO	OBJETO RESUMIDO	UG REQUISITANTE	PREVISÃO DE PUBLICAÇÃO	PREVISÃO DE HOMOLOGAÇÃO
MATERIAL				
GAPCO23MAT001	Aquisição de dietas orais, enterais e parenterais	HACO	janeiro de 2023	fevereiro de 2023
GAPCO23MAT002	Aquisição de extintores de pó químico	BACO	fevereiro de 2023	março de 2023
GAPCO23MAT003	Aquisição de carnes e derivados	GAP-CO	março de 2023	abril de 2023
GAPCO23MAT004	Aquisição de cestas básicas	GAP-CO	março de 2023	abril de 2023
GAPCO23MAT005	Aquisição de dons, tarjetas, uniformes	GAP-CO	março de 2023	abril de 2023
GAPCO23MAT006	Aquisição de itens de barbearia	GAP-CO	março de 2023	abril de 2023
GAPCO23MAT007	Aquisição de material de climatização e refrigeração	GAP-CO	março de 2023	abril de 2023
GAPCO23MAT008	Aquisição de mobiliário	GAP-CO	março de 2023	abril de 2023
GAPCO23MAT009	Aquisição de roupa de cama, mesa e banho para o Hotel de Trânsito	GAP-CO	março de 2023	abril de 2023
GAPCO23MAT010	Aquisição de Utensílios de Rancho	GAP-CO	março de 2023	abril de 2023
GAPCO23MAT011	Aquisição de fios de sutura, equipos e bombas de infusão.	HACO	março de 2023	abril de 2023
GAPCO23MAT012	Aquisição de máquina e consumíveis para unitarizadora	HACO	março de 2023	abril de 2023
GAPCO23MAT013	Aquisição de materiais hospitalares gerais	HACO	março de 2023	abril de 2023
GAPCO23MAT014	Aquisição de materiais ortopédicos	HACO	março de 2023	abril de 2023
GAPCO23MAT015	Aquisição de gêneros – Industrializados	GAP-CO	março de 2023	abril de 2023
GAPCO23MAT016	Aquisição de GLP para o Rancho	GAP-CO	abril de 2023	maio de 2023
GAPCO23MAT017	Aquisição de material e equipamentos de proteção individual (EPI)	GAP-CO	abril de 2023	maio de 2023
GAPCO23MAT018	Aquisição de material gráfico e carimbo	GAP-CO	abril de 2023	maio de 2023

GAPCO23MAT019	Aquisição de materiais odontológicos diversos	HACO	abril de 2023	maio de 2023
GAPCO23MAT020	Aquisição de produtos químicos(patologia, detergentes e desinfetantes)	HACO	abril de 2023	maio de 2023
GAPCO23MAT021	Aquisição de Equipamentos – Plataforma articulada	2º/1º GCC	abril de 2023	maio de 2023
GAPCO23MAT022	Aquisição de peças de Geradores e ferramentas específicas do Radar TPS-B34	2º/1º GCC	abril de 2023	maio de 2023
GAPCO23MAT023	Aquisição de camas/colchões/chuveiros para equipe de serviço	BACO	abril de 2023	maio de 2023
GAPCO23MAT024	Aquisição de materiais elétricos e SPDA	BACO	abril de 2023	maio de 2023
GAPCO23MAT025	Aquisição de material de consumo em apoio à manutenção e conservação de aeronaves	BACO	abril de 2023	maio de 2023
GAPCO23MAT026	Aquisição de compressor de ar, carrinho gaveteiro, balança e equipamento de solda portátil	BACO	abril de 2023	maio de 2023
GAPCO23MAT027	Aquisição de hortifrutigranjeiros	GAP-CO	maio de 2023	junho de 2023
GAPCO23MAT028	Aquisição de material de limpeza e higienização (inclusive da SSUB e piscina)	GAP-CO	maio de 2023	junho de 2023
GAPCO23MAT029	Aquisição de peças automotivas (peças, filtros e óleos)	GAP-CO	maio de 2023	junho de 2023
GAPCO23MAT030	Aquisição de cortinas para o centro de tratamento intensivo – CTI.	HACO	maio de 2023	junho de 2023
GAPCO23MAT031	Aquisição de equipamentos hospitalares	HACO	maio de 2023	junho de 2023
GAPCO23MAT032	Aquisição de material institucional	HACO	maio de 2023	junho de 2023
GAPCO23MAT033	Aquisição de hortifrutigranjeiros - Agricultura Familiar	GAP-CO	junho de 2023	julho de 2023
GAPCO23MAT034	Aquisição de placas de sinalização	GAP-CO	junho de 2023	julho de 2023
GAPCO23MAT035	Aquisição de suprimentos e periféricos de informática (consumo)	GAP-CO	junho de 2023	julho de 2023
GAPCO23MAT036	Aquisição de materiais de consumo para a realização de cirurgias bariátricas	HACO	junho de 2023	julho de 2023
GAPCO23MAT037	Aquisição de materiais de consumo para setor de gastroenterologia/ endoscopia	HACO	junho de 2023	julho de 2023
GAPCO23MAT038	Aquisição de material de consumo do bloco cirúrgico (UCC)	HACO	junho de 2023	julho de 2023
GAPCO23MAT039	Aquisição de material odontológico - bucomaxilofacial	HACO	junho de 2023	julho de 2023
GAPCO23MAT040	Aquisição de material odontológico - permanentes	HACO	junho de 2023	julho de 2023
GAPCO23MAT041	Aquisição de cartuchos para plotter	DTINFRA-CO	junho de 2023	julho de 2023
GAPCO23MAT042	Aquisição de ferramentas manuais	GAP-CO	julho de 2023	agosto de 2023
GAPCO23MAT043	Aquisição de cânulas, sondas e tubos	HACO	julho de 2023	agosto de 2023

GAPCO23MAT044	Aquisição de materiais de consumo hospitalar da seção de serviços hospitalares.	HACO	julho de 2023	agosto de 2023
GAPCO23MAT045	Aquisição de material para a seção de urologia do HACO	HACO	julho de 2023	agosto de 2023
GAPCO23MAT046	Aquisição de medicamentos animais do GSD-CO	BACO	julho de 2023	agosto de 2023
GAPCO23MAT047	Aquisição de material de vigilância eletrônica	BACO	julho de 2023	agosto de 2023
GAPCO23MAT048	Aquisição de material operacional	BACO	julho de 2023	agosto de 2023
GAPCO23MAT049	Aquisição de materiais para a banda de música	BACO	agosto de 2023	agosto de 2023
GAPCO23MAT050	Aquisição de material de alvenaria, carpintaria e tintas	GAP-CO	agosto de 2023	setembro de 2023
GAPCO23MAT051	Aquisição de material elétrico	GAP-CO	agosto de 2023	setembro de 2023
GAPCO23MAT052	Aquisição de material hidrossanitário	GAP-CO	agosto de 2023	setembro de 2023
GAPCO23MAT053	Aquisição de roçadeiras, costais, máquinas de cortar grama e motosserras, além de peças componentes, máquinas e equipamentos para oficinas	GAP-CO	agosto de 2023	setembro de 2023
GAPCO23MAT054	Aquisição de insumos para equipamentos laboratoriais	HACO	agosto de 2023	setembro de 2023
GAPCO23MAT055	Aquisição de materiais químico laboratoriais de microbiologia	HACO	agosto de 2023	setembro de 2023
GAPCO23MAT056	Aquisição de material de consumo para o CTI	HACO	agosto de 2023	setembro de 2023
GAPCO23MAT057	Aquisição de material odontológico - endodontia	HACO	agosto de 2023	setembro de 2023
GAPCO23MAT058	Aquisição de medicamentos	HACO	agosto de 2023	setembro de 2023
GAPCO23MAT059	Aquisição de móveis sob medida para uso em ambiente hospitalar	HACO	agosto de 2023	setembro de 2023
GAPCO23MAT060	Aquisição do sistema PACS	HACO	agosto de 2023	setembro de 2023
GAPCO23MAT061	Aquisição de material de copa, cozinha e permanente da SSUB	GAP-CO	setembro de 2023	outubro de 2023
GAPCO23MAT062	Aquisição de material hospitalar uso comum	HACO	setembro de 2023	outubro de 2023
GAPCO23MAT063	Aquisição de material odontológico - ortodontia	HACO	setembro de 2023	outubro de 2023
GAPCO23MAT064	Aquisição de material odontológico – prótese dentária	HACO	setembro de 2023	outubro de 2023
GAPCO23MAT065	Aquisição de eletrodomésticos (inclusive ar-condicionado)	GAP-CO	outubro de 2023	novembro de 2023
GAPCO23MAT066	Aquisição de materiais descartáveis	GAP-CO	outubro de 2023	novembro de 2023
GAPCO23MAT067	Aquisição de materiais institucionais	GAP-CO	outubro de 2023	novembro de 2023
GAPCO23MAT068	Aquisição de material odontológico - brocas	HACO	outubro de 2023	novembro de 2023
GAPCO23MAT069	Aquisição de material odontológico – clínica	HACO	outubro de 2023	novembro de 2023
GAPCO23MAT070	Aquisição de medicamentos oncológicos de uso oral	HACO	outubro de 2023	novembro de 2023
GAPCO23MAT071	Aquisição de lentes oftalmológicas	GAP-CO	novembro de 2023	dezembro de 2023

GAPCO23MAT072	Aquisição de pilhas e baterias	GAP-CO	novembro de 2023	dezembro de 2023
GAPCO23MAT073	Aquisição de pneus para viaturas	GAP-CO	novembro de 2023	dezembro de 2023
SERVIÇO				
GAPCO23SER001	Contratação de serviço de manutenção de equipamentos SIRONA	HACO	janeiro de 2023	fevereiro de 2023
GAPCO23SER002	Contratação de manutenção de equipamentos de grande porte do laboratório	HACO	janeiro de 2023	março de 2023
GAPCO23SER003	Contratação de manutenção de equipamentos de pequeno porte do laboratório	HACO	janeiro de 2023	março de 2023
GAPCO23SER004	Contratação de serviço de recarga de extintores de pó químico	BACO	fevereiro de 2023	março de 2023
GAPCO23SER005	Contratação para descarte de Resíduos A e E	HACO	março de 2023	abril de 2023
GAPCO23SER006	Contratação preventiva e corretiva de equipamento injetora de contraste	HACO	março de 2023	abril de 2023
GAPCO23SER007	Contratação de empresa para descaracterização de uniformes	GAP-CO	abril de 2023	maio de 2023
GAPCO23SER008	Contratação de Exames toxicológicos para motorista	GAP-CO	abril de 2023	maio de 2023
GAPCO23SER009	Contratação de empresa especializada em certificação de qualidade da assistência hospitalar	HACO	abril de 2023	maio de 2023
GAPCO23SER010	Contratação de manutenção preventiva e corretiva do tomógrafo médico	HACO	abril de 2023	maio de 2023
GAPCO23SER011	Contratação de serviço de Instalação de Caixa d'água para suprir a demanda do prédio administrativo	2º/1º GCC	abril de 2023	maio de 2023
GAPCO23SER012	Contratação de serviço de substituição dos vidros das portas de correr do hangar e seções	BACO	maio de 2023	maio de 2023
GAPCO23SER013	Contratação de curso de capacitação para motoristas militares da GUARNAE-CO	GAP-CO	maio de 2023	junho de 2023
GAPCO23SER014	Contratação de adequação da estrutura do HACO no que diz respeito à acessibilidade	HACO	maio de 2023	junho de 2023
GAPCO23SER015	Contratação de empresa especializada em serviço de lavanderia hospitalar	HACO	maio de 2023	junho de 2023
GAPCO23SER016	Contratação de serviço de manutenção de equipamentos audiométricos	HACO	maio de 2023	junho de 2023
GAPCO23SER017	Serviço de Manutenção Predial	BACO	maio de 2023	junho de 2023
GAPCO23SER018	Contratação de revitalização das instalações elétricas do Hotel de Trânsito dos Graduados	GAP-CO	junho de 2023	julho de 2023

GAPCO23SER019	Contratação de serviço de manutenção das portas de correr do hangar	BACO	junho de 2023	julho de 2023
GAPCO23SER020	Contratação de descarte de resíduos B	HACO	junho de 2023	julho de 2023
GAPCO23SER021	Contratação de serviço de manutenção de telhado de PNR situado na vila oficiais rua c casa 14	PACO	junho de 2023	julho de 2023
GAPCO23SER022	Contratação de serviço de manutenção de telhado de PNR situado na vila oficiais rua c casa 16	PACO	junho de 2023	julho de 2023
GAPCO23SER023	Contratação de serviço de manutenção de telhado de PNR situado na vila oficiais rua a casa 20	PACO	junho de 2023	julho de 2023
GAPCO23SER024	Contratação de serviço de manutenção de telhado PNR situado na vila dos oficiais rua c 22	PACO	junho de 2023	julho de 2023
GAPCO23SER025	Contratação de serviço de manutenção de telhado PNR situado na vila dos oficiais rua c 32	PACO	junho de 2023	julho de 2023
GAPCO23SER026	Contratação de sondagem de Solo na GUARNAE-CO	DTINFRA-CO	junho de 2023	julho de 2023
GAPCO23SER027	Contratação de serviço para adequação e modernização das instalações elétricas e rede de dados	SEREP-CO	junho de 2023	julho de 2023
GAPCO23SER028	Contratação de manutenção de câmaras frigoríficas	GAP-CO	julho de 2023	agosto de 2023
GAPCO23SER029	Contratação do sistema SIASGFÁCIL	GAP-CO	julho de 2023	agosto de 2023
GAPCO23SER030	Contratação de serviço de manutenção de compressores	HACO	julho de 2023	agosto de 2023
GAPCO23SER031	Contratação de serviço de manutenção odontológica	HACO	julho de 2023	agosto de 2023
GAPCO23SER032	Contratação do guia farmacêutico BRASINDICE	HACO	julho de 2023	agosto de 2023
GAPCO23SER033	Contratação do sistema revista SIMPRO	HACO	julho de 2023	agosto de 2023
GAPCO23SER034	Contratação de serviço veterinário	BACO	julho de 2023	agosto de 2023
GAPCO23SER035	Contratação de manutenção de equipamentos de Rancho	GAP-CO	agosto de 2023	setembro de 2023
GAPCO23SER036	Contratação de serviço de aferição e calibração de balanças	GAP-CO	setembro de 2023	outubro de 2023
GAPCO23SER037	Contratação de manutenção de ar condicionado	HACO	setembro de 2023	outubro de 2023
GAPCO23SER038	Contratação de serviço de manutenção de PNR situado na vila suboficiais e sargentos bloco 17 apto 202	PACO	setembro de 2023	outubro de 2023
GAPCO23SER039	Contratação de serviço de manutenção de PNR situado na vila suboficiais e sargentos bloco 17 apto 302	PACO	setembro de 2023	outubro de 2023
GAPCO23SER040	Contratação de calibração de equipamentos de Topografia	DTINFRA-CO	setembro de 2023	outubro de 2023
GAPCO23SER041	Contratação de calibração de equipamentos elétricos de medição	DTINFRA-CO	setembro de 2023	outubro de 2023
GAPCO23SER042	Contratação de serviço de manutenção de instalações (Inclusive divisórias, vidros, toldos, infraestrutura de rede)	GAP-CO	outubro de 2023	novembro de 2023
GAPCO23SER043	Contratação de poda de árvores	PACO	outubro de 2023	novembro de 2023

GAPCO23SER044	Pagamento de taxa de ART do DTINFRA-CO	DTINFRA-CO	outubro de 2023	novembro de 2023
GAPCO23SER045	Pagamento de taxa de RRT do DTINFRA-CO	DTINFRA-CO	outubro de 2023	novembro de 2023
GAPCO23SER046	Contratação de serviço de limpeza de caixa d'água, esgoto, fossas, controle de pragas, limpeza de filtros e desobstrução de tubulações, coleta e tratamento de efluentes	GAP-CO	novembro de 2023	dezembro de 2023
OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA				
GAPCO23OBR001	Contratação de reforma do hangar de lavagem do GLOG	BACO	maio de 2023	junho de 2023
GAPCO23OBR002	Contratação de serviço de adequação dos banheiros das OM sediadas	BACO	maio de 2023	junho de 2023
GAPCO23OBR003	Contratação de adequação do xadrez do corpo da guarda	BACO	maio de 2023	junho de 2023
GAPCO23OBR004	Contratação de reforma do telhado da usina	BACO	maio de 2023	junho de 2023
GAPCO23OBR005	Contratação serviço de revitalização do auditório da BACO	BACO	junho de 2023	julho de 2023
GAPCO23OBR006	Contratação de adequação de Área para Central de Quimioterapia do HACO	HACO	outubro de 2023	novembro de 2023
GAPCO23OBR007	Contratação de serviço de manutenção em conversores estáticos	BACO	outubro de 2023	novembro de 2023
OUTROS				
GAPCO23OUT001	Cessão não onerosa de uso de área para uso do Grupo Escoteiros do Ar 14 Bis	GAP-CO	março de 2023	abril de 2023
GAPCO23OUT002	Contratação de cessão de uso da cantina da BACO	BACO	abril de 2023	maio de 2023
GAPCO23OUT003	Contratação de cessão de uso da BACO para a EXPOER	BACO	abril de 2023	maio de 2023
GAPCO23OUT004	Doação com encargos dos Tombos PR.014-000 e PR.015-000	DTINFRA-CO	setembro de 2023	outubro de 2023
As aquisições e contratações constantes deste Plano estão alinhadas com o planejamento estratégico do Comando da Aeronáutica e com as respectivas propostas orçamentárias das OM citadas, para o exercício de 2023, atendendo ao preconizado no parágrafo único do Art. 11 da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021.				
Informações sobre o referido plano podem ser obtidas por intermédio dos seguintes meios de comunicação: Grupamento de Apoio de Canoas - Seção de Licitações Telefones: (51) 3462-1275; (51) 3462-1544 Emails: obt.gapco@gmail.com; mancinirms@fab.mil.br				