



MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO
DESCENTRALIZADA Nº 2/2017 CELEBRADO ENTRE O
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA - MINFRA, E O
COMANDO DA AERONÁUTICA - COMAER.

O MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco "R", CEP 70310-500, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.115342/0001-67, doravante denominado MINFRA, neste ato representado pelo Secretário Nacional de Aviação Civil, Senhor RONEI SAGGIORO GLANZMANN, nomeado pela Portaria nº 552, de 16 de janeiro de 2019, publicado no DOU nº de 16 de janeiro 2019, edição nº11, seção 2, página 2, brasileiro, casado, RG nº M 846.663 SSP/MG, CPF/MF nº 030.787.576-84, e no uso da competência delegada pela Portaria nº 2.787, de 24 de junho de 2019, publicada no DOU nº 120, de 25 de junho de 2019 e o COMANDO DA AERONÁUTICA – COMAER, CNPJ nº 00.394.429/0001-00, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco M, 8º Andar – CEP 70045-900, Brasília – DF, neste ato representado pelo Tenente-Brigadeiro do Ar ANTONIO CARLOS MORETTI BERMUDEZ, brasileiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 286102 (COMAER), e do CPF nº 777.284.838-20, no uso da competência delegada pelo Decreto de 03 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial da União de 04 de janeiro de 2019, doravante denominado COMAER, resolvem celebrar o PRIMEIRO ADITIVO ao TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA nº 2/2017, com observância na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Art. 12-A inciso I do Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007 (atualizado pelo Decreto 8.180, de 30/12/2013), no Decreto nº 825, de 28 de maio de 1993, no Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, do Decreto nº9.507, de 21 de setembro de 2018, da Portaria Conjunta MP/MF/CGU Nº 8, de 07 de novembro de 2012, e demais normas regulamentares da matéria, mediante as cláusulas e as seguintes considerações:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente instrumento de Termo Aditivo tem por objeto a atualização das Cláusula Primeira – Objeto e a alteração do título do inciso I e das alíneas "e", "f", "l", "m" e "n" da Cláusula Terceira – Das Obrigações; inclusão da subcláusula única da Quarta – Da Execução; alteração de valores e atualização da subcláusula segunda da Cláusula Quinta – Valores e Dotação Orçamentária, alteração da subcláusula única da Sexta – Previsão De Transferência de Recursos; alteração da Cláusula Sétima – Prestação de Contas; alteração da Cláusula Oitava – Vigência; alteração da Cláusula Nona – Publicidade e adequação do Anexo I – Plano de Investimentos e dos itens I, II e III a V do Anexo III – Plano de Trabalho no âmbito de Termo de Execução Descentralizada nº 2/2017, conforme abaixo especificado:

Na CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO, onde se lê:

O presente Termo de Execução Descentralizada tem por objeto a descentralização de créditos orçamentários e repasse de recursos para a execução de Investimentos em Aeroportos Regionais com ações que objetivam construções, reformas, ampliações e aparelhamento dos aeródromos e suas benfeitorias, com potencial interesse da aviação civil, aprovado pela Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil – SNAC/MTPA

Leia-se:

O presente Termo de Execução Descentralizada tem por objeto a descentralização de créditos orçamentários e repasse de recursos para a execução de Investimentos em Aeroportos Regionais com ações que objetivam construções, reformas, ampliações e aparelhamento dos aeródromos e suas benfeitorias, com potencial interesse da aviação civil, aprovado pela *Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura – SAC/MINFRA*

No inciso I da CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES, onde se lê:

I – DA SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL – SNAC/MTPA (ÓRGÃO REPASSADOR DE RECURSOS)

Leia-se:

I – DA SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL DO MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA – SAC/MINFRA (ÓRGÃO REPASSADOR DE RECURSOS)

Na alínea “e” do inciso II da CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES, onde se lê:

e) Apresentar à SNAC/MTPA Relatório Físico-Financeiro, trimestralmente e no encerramento da vigência deste Termo, de acordo com o Anexo III, informando os resultados alcançados acerca das metas estipuladas, bem como da execução orçamentária e financeira, indicando, se for o caso, a restituição de possível saldo apurado;

Leia-se:

e) Apresentar à SAC/MINFRA Relatório Físico-Financeiro, trimestralmente e no encerramento da vigência deste Termo, *de acordo com a Planilha do Anexo II*, informando os resultados alcançados acerca das metas estipuladas, bem como da execução orçamentária e financeira, indicando, se for o caso, a restituição de possível saldo apurado;

Na alínea “f” do inciso II da CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES, onde se lê:

f) Promover a fiel execução do Plano de Trabalho detalhado no Anexo III, adotando todas as medidas necessárias à correta execução deste Termo, salvo motivo justificado e em conformidade com a legislação em vigor.

Leia-se:

f) Promover a fiel execução do Plano de *Investimentos* detalhado no *Anexo I*, adotando todas as medidas necessárias à correta execução deste Termo, salvo motivo justificado e em conformidade com a legislação em vigor, *observando ainda o disposto na Subcláusula Única da Cláusula Quarta deste Termo.*

Na alínea “l” do inciso II da CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES, onde se lê:

l) Manter à disposição do SNAC/MTPA bem como dos órgãos de controle interno e externo, por período de no mínimo 10 (dez) anos, toda a documentação referente à fiel execução do presente Termo.

Leia-se:

l) Manter à disposição do SAC/MINFRA bem como dos órgãos de controle interno e externo, por período de no mínimo 10 (dez) anos, toda a documentação referente à fiel execução do presente Termo.

Alínea “m” do inciso II da CLÁUSULA TERCEIRA – Obrigações, onde se lê:

m) Apresentar à SNAC/MTPA, no ato dos pedidos de descentralização dos créditos orçamentários para a execução dos Planos de Investimentos, a identificação do detalhamento conforme orientação daquela Secretaria, por meio dos sistemas informatizados da administração pública federal.

Leia-se:

m) Apresentar à SAC/MINFRA, no ato dos pedidos de descentralização dos créditos orçamentários para a execução dos Planos de Investimentos (*Anexo I*), a identificação do detalhamento conforme orientação daquela Secretaria, por meio dos sistemas informatizados da administração pública federal.

Alínea “n” do inciso II da CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES, onde se lê:

n) Utilizar os recursos em estrita observância do Plano de Trabalho aprovado pela SNAC/MTPA.



Leia-se:

n) Utilizar os recursos em estrita observância do Plano de Trabalho (Anexo III) aprovado pela SAC/MINFRA.

A CLÁUSULA QUARTA– DA EXECUÇÃO passa a ser acrescida da Subcláusula Única, com a seguinte redação:

Subcláusula Única - Fica o COMAER autorizado a, observado o limite do crédito descentralizado para cada empreendimento constante no Plano de Investimentos (Anexo I), proceder ajustes nos elementos de despesas detalhados no Plano de Trabalho (Anexo III) deste Termo, podendo, inclusive, utilizar naturezas de despesas não previstas inicialmente, quando tal ato for fundamental ao alcance das metas e objetivos pactuados, devendo relatar as alterações processadas na prestação de contas trimestral, prevista na Cláusula Terceira, Inciso II, alínea “e”, desde que não ultrapasse o valor global definido para cada localidade, constante no Plano de Investimentos (Anexo I).

CLÁUSULA QUINTA – VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA passa a vigorar com a seguinte redação:

O valor total previsto da descentralização de créditos orçamentários objeto do presente Termo de Execução Descentralizada a ser realizada pela SAC/MINFRA, em favor do COMAER, será de R\$ 170.875.243,36 (cento e setenta milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, duzentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos), à conta de dotações consignadas ao orçamento do Fundo Nacional de Aviação Civil – FNAC.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Os recursos necessários à execução deste Termo para os exercícios de 2017 a 2022 são os discriminados a seguir:

Exercício de 2017

Programa de Trabalho: 39.902.2017.14UB.0008

Autorizado: Lei nº 13.414, de 10 de janeiro de 2017 - LOA 2017

Fonte 280 – R\$ 7.599.511,82

Total 14UB: R\$ 7.599.511,82

Exercício de 2018

Programa de Trabalho: 39.902.2017.14UB.0008

Autorizado: Lei nº 13.587, de 2 de janeiro de 2018 - LOA 2018.

Fonte 186 – R\$ 30.570.807,10

Fonte 129 –R\$ 716.439,19

Total 14UB: R\$ 31.287.246,29

Exercício de 2019

Programa de Trabalho: 39.902.2017.14UB.0008

Autorizado: Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019 - LOA 2019.

Fonte 186/280 – R\$ 51.292.549,88

Total 14UB: R\$ 51.292.549,88

Demais exercícios

Total 2020: R\$ 38.802.766,68

Total 2021: R\$ 36.716.531,97

Total 2022: R\$ 5.176.636,72

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - O presente Termo de Execução Descentralizada envolve transferência de recursos creditícios/financeiros. A SAC/MINFRA efetuará a transferência dos recursos orçamentários e financeiros necessários à execução do objeto do presente Termo, além dos respectivos limites de movimentação e empenho e de pagamento, por intermédio do Ministério da Defesa e Diretoria de Economia e Finanças da Aeronáutica - DIREF, de acordo com o Cronograma de Desembolso previsto no Plano de Investimentos (Anexo I).

A SUBCLÁUSULA ÚNICA DA CLÁUSULA SEXTA – PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS onde se lê:

Os recursos financeiros destinados à execução deste Termo, inclusive os restos a pagar, serão transferidos à UG/Gestão Receptora, no exercício 2017, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso (Anexo III, Item V), mediante solicitação prévia do COMAER. Para os demais exercícios, serão estabelecidos cronogramas nos Termos Aditivos.

Leia-se:

Os recursos financeiros destinados à execução deste Termo, inclusive os restos a pagar, serão transferidos à UG/Gestão Receptora, nos exercícios de 2017 a 2022, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso (Anexo III, Item V), mediante solicitação prévia do COMAER, *via Ofício, até o 20º (vigésimo) dia do mês anterior ao pagamento.*

A CLÁUSULA SÉTIMA – PRESTAÇÃO DE CONTAS, onde se lê:

A prestação de contas da execução dos recursos transferidos pela UG/Gestão Repassadora deverá integrar as contas anuais da UG/Gestão Receptora a serem apresentadas aos órgãos de controle interno e externo, na forma do que determina a legislação em vigor, sem prejuízo da apresentação à SNAC/MTPA de Relatório Físico-Financeiro anual e no encerramento da vigência deste Termo, e a qualquer tempo mediante solicitação da SNAC, conforme modelo do ANEXO II.

Leia-se:

A prestação de contas da execução dos recursos transferidos pela UG/Gestão Repassadora deverá integrar as contas anuais da UG/Gestão Receptora a serem apresentadas aos órgãos de controle interno e externo, na forma do que determina a legislação em vigor, sem prejuízo da apresentação à SAC/MINFRA de Relatório Físico-Financeiro anual e no encerramento da vigência deste Termo, e a qualquer tempo mediante solicitação da SAC/MINFRA, conforme modelo da Planilha do Anexo II.

A CLÁUSULA OITAVA – VIGÊNCIA onde se lê:

O presente Termo de Execução Descentralizada terá vigência a partir da data de sua assinatura, e terá duração até 31 de dezembro de 2020.

Leia-se:

O presente Termo de Execução Descentralizada terá vigência a partir da data de sua assinatura, e terá duração *até 31 de dezembro de 2022*.

A CLÁUSULA NONA - PUBLICIDADE onde se lê:

A eficácia do presente Termo de Execução Descentralizada, bem como dos aditamentos que impliquem em alteração de valor ou ampliação da execução do objeto, fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União, ficando essa providência a cargo da SNAC/MTPA.

Leia-se:

A eficácia do presente Termo de Execução Descentralizada, bem como dos aditamentos que impliquem em alteração de valor ou ampliação do objeto, fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União, ficando essa providência a cargo da SAC/MINFRA.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized initial 'W' followed by a series of loops and a final flourish.

No Anexo I – Plano de Investimentos, onde se lê:

LOCALIDADE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	ND	VALOR 2017
PO - 01 - REFORMA DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE FEDERAL NO AERÓDROMO DE MOURA-AM				7.500.000,00
BARCELOS/ MOURA	PISTA	RECAPEAMENTO E FINALIZAÇÃO DA LATERAL RESTANTE COM A SUA AMPLIAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) NA PISTA DE POUSO DO AERÓDROMO DE MOURA-AM.	4490.04	4.122.478,37
			4490.30	2.661.535,05
			4490.39	715.986,58
PO - 02 - APOIO À GESTÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PAVIMENTOS E DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA DE PISTAS				1.500.000,00
BRASIL	SINALIZAÇÃO LUMINOSA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA-RS.	3390.39	200.000,00
BRASIL	SINALIZAÇÃO LUMINOSA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA-RS.	3390.30	550.000,00
EXTERIOR/ CABW	SINALIZAÇÃO LUMINOSA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA-RS.	3390.30	650.000,00
EXTERIOR/ CABW	SINALIZAÇÃO LUMINOSA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA-RS.	4490.52	100.000,00

PO - 03 - REFORMA DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE FEDERAL NO AERÓDROMO DE SANTA MARIA-RS				5.500.000,00
SANTA MARIA	PÁTIO	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO RÍGIDO DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DE AERONAVES DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA - RS	4490.51	5.285.000,00
			4490.15	15.000,00
			4490.39	200.000,00
PO - 04 - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO EM APOIO ÀS OBRAS EXECUTADAS PELA COMARA				4.500.000,00
BELÉM	ESTUDOS E PROJETOS	COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS PARA AS OBRAS COM PREVISÃO DE EXECUÇÃO PELA COMARA (AEROPORTOS DE COARI/AM, LÁBREA/AM, BOCA DO ACRE/AM, BREVES/PA, MARAÃ/AM, MARECHAL THAUMATURGO/AM)	4490.52	4.500.000,00
PO - 05 - AMPLIAÇÃO DO AERÓDROMO DE IAUARETÊ-AM				6.719.241,70
IAUARETÊ	PISTA	AMPLIAÇÃO DO AERÓDROMO DE IAUARETÊ-AM	4490.04	5.527.489,18
			4490.30	657.111,98
			4490.39	257.914,60
			3390.14	22.500,00
			3390.15	90.000,00
			3390.30	134.225,94
			3390.33	30.000,00
PO - 06 - AMPLIAÇÃO DO AERÓDROMO DE ESTIRÃO DO EQUADOR-AM				11.694.335,54
ESTIRÃO DO EQUADOR	PISTA	AMPLIAÇÃO DO AERÓDROMO DE ESTIRÃO DO EQUADOR-AM	4490.04	5.450.910,63
			4490.30	5.328.537,95
			4490.39	496.114,85
			3390.14	25.000,00
			3390.15	200.000,00
			3390.30	154.225,94
			3390.33	39.546,17

PO - 07 - RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AERÓDROMO DE COARI				8.652.599,26
COARI	PIL	ENSAIOS E PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO E CONSTRUÇÃO DE TPS E SECINC	4490.04	2.469.930,37
			3390.14	22.500,00
			3390.15	95.636,38
			4490.30	1.415.061,11
			3390.33	50.000,00
			3390.30	134.225,94
			4490.52	4.465.245,46
PO - 08 - RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AERÓDROMO DE LÁBREA				8.433.823,50
LABREA	PIL	ENSAIOS E PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO E CONSTRUÇÃO DE TPS E SECINC	4490.04	1.038.601,84
			3390.14	22.500,00
			3390.15	95.636,37
			3390.30	134.003,26
			4490.30	2.607.836,58
			3390.33	50.000,00
			4490.51	20.000,00
			4490.52	4.465.245,45
PO - 09 - SEGURANÇA OPERACIONAL DO AEROPORTO DE OIAPOQUE - AP				2.500.000,00
OIAPOQUE	AVIAÇÃO REGIONAL	INSTALAÇÃO DE CERCA OPERACIONAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E RECUPERAÇÃO DO BALIZAMENTO NOTURNO	4490.30	1.250.000,00
			4490.04	1.150.000,00
			3390.33	50.000,00
			3390.15	50.000,00
SUBTOTAL 14UB				57.000.000,00

Leia-se: No Anexo I - Plano de Investimentos:

MT.01196 - REFORMA DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE FEDERAL NO AERÓDROMO DE MOURA-AM				7.499.885,98
LOCALIDA DE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	ND	VALOR
BARCELOS - MOURA	PISTA	RECAPEAMENTO E FINALIZAÇÃO DA LATERAL RESTANTE COM A SUA AMPLIAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) NA PISTA DE POUSO DO AERÓDROMO DE MOURA-AM.	4490.04	3.401.890,00
			3390.04	720.532,00
			4490.30	2.661.510,01
			4490.39	715.953,97
MT.01199 - REFORMA DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE REGIONAL NO AERÓDROMO DE SANTA MARIA - RS				9.051.671,13
LOCALIDA DE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	ND	VALOR
SANTA MARIA	SINALIZAÇÃO LUMINOSA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA-RS.	4490.30	1.163.604,53
EXTERIOR/ CABW	SINALIZAÇÃO LUMINOSA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA-RS.	4490.30	725.000,00
EXTERIOR/ CABW	SINALIZAÇÃO LUMINOSA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA-RS.	4490.52	179.000,00
SANTA MARIA	PÁTIO	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO RÍGIDO DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DE AERONAVES DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA - RS	4490.51	5.100.000,00

SANTA MARIA	PÁTIO	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO RÍGIDO DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DE AERONAVES DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA - RS	4490.51	357.444,93
SANTA MARIA	PÁTIO	AQUISIÇÃO DE INSUMO (AREIA) PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO RÍGIDO DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DE AERONAVES	4490.30	1.005.255,00
SANTA MARIA	SINALIZAÇÃO LUMINOSA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES À MODERNIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO LUMINOSA	4490.51	521.366,67
SAC.00050 -ESTUDOS E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELA COMARA				8.949.922,21
LOCALIDADE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	ND	VALOR
BELÉM	ESTUDOS E PROJETOS	COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS PARA AS OBRAS DOS AEROPORTOS DE COARI/AM, LÁBREA/AM, BOCA DO ACRE/AM, BREVES/PA, MARAÃ/AM, MARECHAL THAUMATURGO/AC.	4490.52	4.499.922,21
BELÉM	ESTUDOS E PROJETOS (GRANDE PORTE)	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OS AEROPORTOS PARAGOMINAS/PA, ITAITUBA/PA E REDENÇÃO/PA	4490.15	300.000,00
			4490.30	50.000,00
			4490.33	30.000,00
			4490.39	25.000,00
			4490.40	500.000,00
			4490.47	5.000,00
			4490.52	1.340.000,00
BELÉM	ESTUDOS E PROJETOS (MÉDIO PORTE)	COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS PARA AS OBRAS DOS AEROPORTOS CARAUARI/AM, PARINTINS/AM.	4490.15	100.000,00
			4490.30	10.000,00
			4490.33	10.000,00
			4490.39	5.000,00
			4490.40	174.000,00
			4490.47	1.000,00
			4490.52	400.000,00

BELÉM	ESTUDOS E PROJETOS (PEQUENO PORTE)	CONFEÇÃO DE PROJETOS DE CERCA OPERACIONAL E DE AUXÍLIOS VISUAIS PARA OS AEROPORTOS DE BARCELOS/AM, EIRUNEPÉ/AM, HUMAITÁ/AM, MANICORÉ/AM, JUÍNA/MT, MATUPÁ/MT, SÃO FELIX DO ARAGUAIA/MT, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, ORIXIMINÁ/PA e TARAUACÁ/AC.	4490.15	230.000,00
			4490.30	10.000,00
			4490.33	20.000,00
			4490.39	10.000,00
			4490.40	360.000,00
			4490.47	1.000,00
			4490.52	869.000,00
MT.01193 –REFORMA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE REGIONAL NO AERÓDROMO DE IAUARETÊ-AM				31.005.739,45
LOCALIDA DE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	ND	VALOR
IAUARETÊ	Sistema de Pista	Reconstrução da taxiway e de 1.200 m x 30 m da pista de pouso totalizando 2.000 m x 30 m, com reforço do pavimento e revestimento em concreto (PCN estimado em 35/R/B/W/T).	3390.04	2.500.000,00
			4490.30	3.399.992,38
			4490.39	699.991,96
			4490.33	100.000,00
			3390.04	8.300.000,00
			4490.33	10.000,00
			4490.14	100.000,00
			4490.15	100.000,00
			4490.30	7.065.747,07
			4490.39	5.800.008,04
			4490.40	20.000,00
			4490.47	10.000,00
			4490.51	400.000,00
4490.52	2.500.000,00			
MT.01192- REFORMA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE REGIONAL NO AERÓDROMO DE ESTIRÃO DO EQUADOR-AM				34.598.813,89
LOCALIDA DE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	ND	VALOR
ESTIRÃO DO EQUADOR	SISTEMA DE PISTAS E PÁTIO	Reconstrução do pátio de estacionamento e da taxiway e reconstrução e ampliação da pista de pouso de 1.200 m x 27 m para 1.500 m x 30 m, com reforço do pavimento em	3390.04	2.500.000,00
			4490.30	5.499.985,71
			4490.33	100.000,00
			4490.39	2.899.998,63
			3390.04	9.565.592,77

		revestimento em concreto (PCN estimado em 35/R/B/W/T).	4490.14	150.000,00
			4490.15	120.000,00
			4490.30	7.646.377,05
			4490.33	140.000,00
			4490.39	3.600.001,37
			4490.40	20.000,00
			4490.47	10.000,00
			4490.51	250.000,00
			4490.52	2.096.858,36
MT.01191 - REFORMA DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE REGIONAL NO AERÓDROMO DE COARI-AM				60.978.942,12
LOCALIDA DE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	ND	VALOR
COARI	SISTEMA DE PISTAS, AUXÍLIOS VISUAIS E EDIFICAÇÕES	Reconstrução do pátio de estacionamento, da taxiway e da pista de pouso e decolagem de 1.600 m x 30 m em concreto, com acostamento de 7,5 m para cada lado em TSD, (PCN estimado em 43/R/D/W/T), construção de cerca operacional, instalação de auxílios visuais e novo terminal de passageiros.	3390.04	427.446,00
			4490.14	22.294,57
			4490.15	15.863,30
			4490.30	1.511.775,25
			4490.33	15.000,00
			4490.52	607.291,82
			3390.04	12.686.374,33
			4490.14	135.805,81
			4490.15	57.631,05
			4490.30	20.194.934,42
			4490.33	223.192,67
			4490.39	7.206.954,17
			4490.40	317.590,22
			4490.47	321.040,32
			4490.51	12.459.254,87
4490.52	4.776.493,32			

MT.01195 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE REGIONAL NO AERÓDROMO DE LÁBREA/AM				8.433.823,50
LOCALIDADE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	ND	VALOR
LÁBREA	SISTEMA DE PISTAS, AUXÍLIOS VISUAIS E EDIFICAÇÕES	1ª Fase da Reforma e ampliação do aeroporto de Lábrea-AM. (Projeto em andamento)	3390.04	938.781,00
			4490.14	22.370,35
			4490.15	15.867,65
			4490.30	800.491,26
			4490.33	15.000,00
			4490.52	707.287,28
			3390.04	99.820,84
			4490.14	129,65
			4490.15	79.768,72
			4490.30	1.941.348,58
			4490.33	35.000,00
			4490.39	0,00
			4490.40	0,00
			4490.47	0,00
			4490.51	20.000,00
4490.52	3.757.958,17			
MT.01197 – SEGURANÇA OPERACIONAL DO AEROPORTO DE OIAPOQUE - AP				2.487.512,76
LOCALIDADE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	ND	VALOR
OIAPOQUE	CERCA AUXÍLIOS VISUAIS e SINALIZAÇÃO	INSTALAÇÃO DE CERCA OPERACIONAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E RECUPERAÇÃO DO BALIZAMENTO LUMINOSO	3390.04	282.380,00
			4490.04	464.062,91
			4490.15	41.448,45
			4490.30	1.549.621,40
			4490.33	50.000,00
			4490.39	100.000,00

MINI-RA.0002 - OBRA DE CERCA OPERACIONAL E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AUXÍLIOS VISUAIS PARA O AEROPORTO DE ORIXIMINÁ/PA				7.868.932,32
LOCALIDADE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	ND	VALOR
ORIXIMINÁ (ICAO SNOX)	CERCA E AUXÍLIOS VISUAIS	OBRA DE CERCA OPERACIONAL, SINALIZAÇÃO LUMINOSA (LED), BIRUTA ILUMINADA, FAROL ROTATIVO E PAPI PARA O AEROPORTO DE ORIXIMINÁ/PA	3390.04	1.245.379,01
			4490.14	148.680,00
			4490.15	119.475,00
			4490.30	3.096.000,00
			4490.33	20.000,00
			4490.39	1.322.466,31
			4490.40	350.000,00
			4490.47	100.000,00
			4490.51	50.000,00
			4490.52	1.416.932,00

No item I – DADOS CADASTRAIS do ANEXO III – PLANO DE TRABALHO, onde se lê:

I. DADOS CADASTRAIS

UG/Gestão Repassadora dos Recursos:		
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil / Fundo Nacional de Aviação Civil - FNAC		
UG: 110591	Gestão: 00001	CNPJ/MF: 13.564.476/0001-05
Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco R		Telefone:
Nome do responsável: Fernando Fortes Melro Filho	CPF: 787.303.504-25 RG: 912593 Órgão expedidor: SSP/AL	Cargo/ Função: Ministro de Estado dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Substituto Ato ou Decreto de nomeação / data: Decreto de 23 de maio de 2016, publicado no Diário Oficial da União de 24 de maio de 2016.

UG/Gestão Recebedora: Comando da Aeronáutica - COMAER		
UG: 120002	Gestão: 00001	CNPJ/MF: 00.394.429/0001-00
Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco M		Telefone:
Nome do responsável: Tenente-Brigadeiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato	CPF: 71546782834 RG/Órgão expedidor: 220688 (COMAER)	Cargo/ Função: Comandante da Aeronáutica Ato ou Decreto de nomeação / data: Decreto Presidencial de 7 de janeiro de 2015, publicado no Diário Oficial da União de 08 de janeiro de 2015.

Leia-se:

I. DADOS CADASTRAIS

UG/Gestão Repassadora dos Recursos: Ministério da Infraestrutura / Fundo Nacional de Aviação Civil - FNAC		
UG: 110591	Gestão: 00001	CNPJ/MF: 13.564.476/0001-05
Endereço: EQSW 301/302, Lote 01, 2º andar		Telefone: (61) 2029-8638
Nome do responsável: Ronei Saggioro Glanzmann	CPF: 030.787.576-84 RG: M 846.663 Órgão expedidor: SSP/MG	Cargo/ Função: Secretário Nacional de Aviação Civil Ato ou Decreto de nomeação / data: Portaria nº 2.787, de 24 de junho de 2019 publicada no DOU nº 120 de 25 de junho de 2019.

UG/Gestão Receptora: Comando da Aeronáutica - COMAER		
UG: 120002	Gestão: 00001	CNPJ/MF: 00.394.429/0001-00
Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco M		Telefone: (61)
Nome do responsável: Tenente Brigadeiro do Ar Antonio Carlos Moretti Bermudez	CPF: 777.284.838-20 RG: 286102 Órgão expedidor: COMAER	Cargo/ Função: Comandante da Aeronáutica Ato ou Decreto de nomeação / data: Decreto de 03 de janeiro de 2019, publicado no DOU nº 3 de 04 de janeiro de 2019.

No item II – DESCRIÇÃO DO PROJETO do ANEXO III – PLANO DE TRABALHO, onde se lê:

Título do Projeto

Cooperação entre a Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil – SAC/MTPA e o Comando da Aeronáutica - COMAER para a execução de investimentos em infraestrutura aeroportuária de interesse regional com ações que objetivam construções, reformas, ampliações e aparelhamento dos aeródromos e suas benfeitorias, com potencial interesse da aviação civil.	Período de Execução: Início: de de 2017 Término: 31 de dezembro de 2020.
---	--

Leia-se:

Título do Projeto

Cooperação entre a Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura – SAC/MINFRA e o Comando da Aeronáutica - COMAER para a execução de investimentos em infraestrutura aeroportuária de interesse regional com ações que objetivam construções, reformas, ampliações e aparelhamento dos aeródromos e suas benfeitorias, com potencial interesse da aviação civil.	Período de Execução: Início: 05 de setembro de 2017 Término: 31 de dezembro de 2022.
---	--

No item III – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE METAS do ANEXO III – PLANO DE TRABALHO, onde se lê:

LOCALIDADE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO
PO - 01 - REFORMA DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE FEDERAL NO AERÓDROMO DE MOURA-AM				
BARCELOS - MOURA	PISTA	RECAPEAMENTO E FINALIZAÇÃO DA LATERAL RESTANTE COM A SUA AMPLIAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) NA PISTA DE POUSO DO AERÓDROMO DE MOURA/AM.	SET/2017	MAR/2018
PO - 02 - APOIO À GESTÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PAVIMENTOS E DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA DE PISTAS				
BRASIL	SINALIZAÇÃO LUMINOSA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA/RS.	SET/2017	MAR/2018
BRASIL	SINALIZAÇÃO LUMINOSA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA/RS.	SET/2017	MAR/2018
EXTERIOR/ CABW	SINALIZAÇÃO LUMINOSA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA/RS.	SET/2017	MAR/2018
EXTERIOR/ CABW	SINALIZAÇÃO LUMINOSA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA/RS.	SET/2017	MAR/2018
PO - 03 - REFORMA DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE FEDERAL NO AERÓDROMO DE SANTA MARIA-RS				
SANTA MARIA	PÁTIO	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO RÍGIDO DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DE AERONAVES DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA/RS	SET/2017	MAR/2018

PO - 04 - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO EM APOIO ÀS OBRAS EXECUTADAS PELA COMARA				
BELÉM	ESTUDOS E PROJETOS	COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS PARA AS OBRAS COM PREVISÃO DE EXECUÇÃO PELA COMARA (AEROPORTOS DE	SET/2017	MAR/2018

		COARI/AM, LÁBREA/AM, BOCA DO ACRE/AM, BREVES/PA, MARAÃ/AM, MARECHAL THAUMATURGO/AM)		
PO - 05 - AMPLIAÇÃO DO AERÓDROMO DE IAUARETÊ-AM				
IAUARETÊ	PISTA	AMPLIAÇÃO DO AERÓDROMO DE IAUARETÊ/AM	SET/2017	MAR/2018
PO - 06 - AMPLIAÇÃO DO AERÓDROMO DE ESTIRÃO DO EQUADOR-AM				
ESTIRÃO DO EQUADOR	PISTA	AMPLIAÇÃO DO AERÓDROMO DE ESTIRÃO DO EQUADOR/AM	SET/2017	MAR/2018
PO - 07 - RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AERÓDROMO DE COARI				
COARI	PIL	ENSAIOS E PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO E CONSTRUÇÃO DE TPS E SECINC	SET/2017	MAR/2018
PO - 08 - RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AERÓDROMO DE LÁBREA				
LABREA	PIL	ENSAIOS E PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO E CONSTRUÇÃO DE TPS E SECINC	SET/2017	MAR/2018
PO - 09 - SEGURANÇA OPERACIONAL DO AEROPORTO DE OIAPOQUE				
OIAPOQUE	AVIAÇÃO REGIONAL	INSTALAÇÃO DE CERCA OPERACIONAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E RECUPERAÇÃO DO BALIZAMENTO NOTURNO	SET/2017	MAR/2018

Leia-se:

MT.01196 - REFORMA DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE FEDERAL NO AERÓDROMO DE MOURA-AM				
LOCALIDADE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO
BARCELOS - MOURA	PISTA	RECAPEAMENTO E FINALIZAÇÃO DA LATERAL RESTANTE COM A SUA AMPLIAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) NA PISTA DE POUSO DO AERÓDROMO DE MOURA/AM.	DEZ/2017 CONCLUÍDO	DEZ/2018 CONCLUÍDO
MT.01199 - REFORMA DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE REGIONAL NO AERÓDROMO DE SANTA MARIA -RS				
LOCALIDADE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO
SANTA MARIA	AQUISIÇÃO E REFORMA	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE MODERNIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA E CONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO RÍGIDO DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DE AERONAVES DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA (MAR/2018 - NOV/2019)		
	ETAPA 1	Aquisição no exterior de Material para a execução da infraestrutura do sistema de sinalização luminosa	MAR/2018	SET/2018

	ETAPA 2	Construção de pavimento rígido do pátio de estacionamento de aeronaves	JUL/2018	NOV/2019
	ETAPA 3	Aquisição no Brasil de Material para a modernização do sistema luminosa	MAIO/2019	AGO/2019
	ETAPA 4	Aquisição de insumo (areia) para a construção do pavimento rígido do pátio de aeronaves	MAIO/2019	NOV/2019
	ETAPA 5	Contratação de serviços para a reforma da infraestrutura do sistema de sinalização luminosa	MAIO/2019	NOV/2019

SAC.00050 - ESTUDOS E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELA COMARA

LOCALIDADE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO
BELÉM	ESTUDOS E PROJETOS	COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS PARA AS OBRAS COM PREVISÃO DE EXECUÇÃO PELA COMARA DOS AEROPORTOS DE: (NOV/2017 – DEZ/2020)		
		COARI/AM	ABR/2018	JUN/2019
		LÁBREA/AM	ABR/2018	JUL/2019
		BREVES/PA	AGO/2018	OUT/2019
		MARECHAL THAUMATURGO/AC	OUT/2019	AGO/2020
		BOCA DO ACRE/AM	JAN/2021	OUT/2021
		MARAÃ/AM	FEV/2021	JAN/2022
BELÉM	PROJETOS Grande porte	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OS AEROPORTOS DE: (MAR/2020 – JUN/2021)		
		PARAGOMINAS/PA	SET/2020	JUN/2021
		ITAITUBA/PA	JUL/2020	ABR/2021
		REDENÇÃO/PA	MAR/2020	DEZ/2020
BELÉM	PROJETOS Médio porte	COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS PARA AS OBRAS COM PREVISÃO DE EXECUÇÃO PELA COMARA DOS AEROPORTOS DE: (JUL /2019 – JUN/2020)		
		CARAUARI/AM	JUL/2019	ABR/2020
		PARINTINS/AM	SET/2019	JUN/2020
BELÉM	PROJETOS Pequeno porte	CONFECÇÃO DE PROJETOS DE CERCA OPERACIONAL E DE AUXÍLIOS VISUAIS PARA OS AEROPORTOS DE: (JUL/2019 – DEZ/2021)		
		BARCELOS/AM	JAN/2021	MAR/2021
		EIRUNEPÉ/AM	JUL/2020	SET/2020
		HUMAITÁ/AM	ABR/2021	JUN/2021
		MANICORÉ/AM	JUL/2021	SET/2021
		JUÍNA/MT	ABR/2020	JUN/2020
MATUPÁ/MT	JAN/2020	MAR/2020		

		SÃO FELIX DO ARAGUAIA/MT	OUT/2019	DEZ/2019
		CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA	OUT/2021	DEZ/2021
		ORIXIMINÁ/PA (ICAO SNOX)	JUL/2019	SET/2019
		TARAUACÁ/AC	OUT/2020	DEZ/2020
MT.01193 –REFORMA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE REGIONAL NO AERÓDROMO DE IAUARETÊ-AM				
LOCALIDADE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO
IAUARETÊ	PISTA	Ampliação da Pista De Pouso e Decolagem, Reforço do Pavimento e Revestimento em Concreto do Aeródromo de Iauaretê/AM (OUT/2018 – JUN/2022)		
	Etapa 1	Aquisição de insumos	MAR/2019	JUL/2021
	Etapa 2	Produção de insumos	MAI/2019	AGO/2021
	Etapa 3	Transporte Fluvial	JUN/2019	JUN/2022
	Etapa 4	Pavimentação	JUL/2020	DEZ/2021
	Etapa 5	Drenagem	JUL/2019	DEZ/2019
	Etapa 6	Sinalização Horizontal	SET/2021	DEZ/2021
	Etapa 7	Cerca operacional	JUL/2020	NOV/2021
MT.01192 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE REGIONAL NO AERÓDROMO DE ESTIRÃO DO EQUADOR-AM				
LOCALIDADE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO
ESTIRÃO DO EQUADOR	PISTA	AMPLIAÇÃO DO AERÓDROMO DE ESTIRÃO DO EQUADOR/AM (OUT/2018 – ABR/2021)		
	Etapa 1	Aquisição de insumos	MAR/2019	JUL/2020
	Etapa 2	Produção de insumos	ABR/2019	MAR/2020
	Etapa 3	Transporte Fluvial	ABR/2019	ABR/2021
	Etapa 4	Pavimentação	JUN/2019	DEZ/2020
	Etapa 5	Drenagem	JUL/2020	NOV/2020
	Etapa 6	Sinalização Horizontal	NOV/2020	DEZ/2020
	Etapa 7	Cerca operacional	JUL/2020	NOV/2020
MT.01191 –CONSTRUÇÃO E REFORMA DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE REGIONAL NO AERÓDROMO DE COARI-AM				
LOCALIDADE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO
COARI	PROJETO REFORMA	ENSAIOS E PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO E CONSTRUÇÃO DE TPS E SECINC (JAN/2019 – NOV/2022)		
	Etapa 1	Aquisição de insumos	JAN/2019	FEV/2022
	Etapa 2	Produção de insumos	JUN/2019	JUL/2021
	Etapa 3	Mobilização de canteiro	JUN/2019	SET/2019

	Etapa 4	Transporte Fluvial	JUN/2019	NOV/2022
	Etapa 5	Pavimentação	MAI/2020	NOV/2021
	Etapa 6	Drenagem	AGO/2020	AGO/2022
	Etapa 7	Sinalização Horizontal	AGO/2022	SET/2022
	Etapa 8	Auxílios Visuais	MAI/2020	NOV/2021
	Etapa 9	Edificações	MAI/2021	ABR/2022
	Etapa 10	Cerca operacional	JUN/2019	NOV/2019

MT.01195 –REFORMA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE REGIONAL NO AERÓDROMO DE LÁBREA-AM

LOCALIDADE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO
LÁBREA	REFORMA E AMPLIAÇÃO	ENSAIOS E PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO E CONSTRUÇÃO DE TPS E SECINC	JAN/2020	DEZ/2022

MT.01197 – SEGURANÇA OPERACIONAL DO AEROPORTO DE OIAPOQUE-AM

LOCALIDADE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO
OIAPOQUE	CERCA E AUXÍLIOS VISUAIS	INSTALAÇÃO DE CERCA OPERACIONAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E RECUPERAÇÃO DO BALIZAMENTO NOTURNO	MAR/2018 CONCLUÍDO	DEZ/2018 CONCLUÍDO

MINFRA. 0002 - OBRA DE CERCA OPERACIONAL E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AUXÍLIOS VISUAIS PARA O AEROPORTO DE ORIXIMINÁ/PA

LOCALIDADE	TIPO DE OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO
ORIXIMINÁ	CERCA E AUXÍLIOS VISUAIS	OBRA DE CERCA OPERACIONAL E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AUXÍLIOS VISUAIS PARA O AEROPORTO DE ORIXIMINÁ/PA	2019	JUN/2020

No item IV – PLANO DE APLICAÇÃO do ANEXO III – PLANO DE TRABALHO, onde se lê:

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa		Fonte dos Recursos	VALOR
	Código	Especificação		
2017.14UB	3390.14.00	Diárias Civis	FNAC	92.500,00
	3390.15.00	Diárias Militar		531.272,75
	3390.30.00	Material de Consumo		1.756.681,08
	3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		219.546,17
	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ		200.000,00
	4490.04.00	Contratação por tempo determinado		19.759.410,39
	4490.15.00	Diárias Militar		15.000,00
	4490.30.00	Material de Consumo		13.920.082,67
	4490.39.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ		1.670.016,03
	4490.51.00	Obras e Instalações		5.305.000,00
	4490.52.00	Equipamentos e Material permanente		13.530.490,91
	TOTAL 14UB			

Leia-se:

Programa de Trabalho	Natureza de Despesa		Fonte de recursos	VALOR
	Código	Especificação		
2017.14UB	3390.04.00	Contratação por tempo determinado	FNAC	39.220.926,94
	4490.04.00	Contratação por tempo determinado		3.865.952,91
	4490.14.00	Diárias Cíveis		588.700,76
	4490.15.00	Diárias Militar		1.134.073,52
	4490.30.00	Material de Consumo		58.985.642,66
	4490.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		780.798,26
	4490.39.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ		21.562.908,14
	4490.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica		1.761.590,22
	4490.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		448.040,32
	4490.51.00	Obras e Instalações		19.158.066,47
4490.52.00	Equipamentos e Material permanente	23.368.543,16		
TOTAL TED				R\$ 170.875.243,36

No item V do Anexo III – Plano de Trabalho:

Onde se lê:

14UB	2017		2018	TOTAL
	Setembro	Dezembro	Março	
ESTUDOS E PROJETOS	R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 4.500.000,00
IAUARETE - PISTA	R\$ 650.000,00	R\$ 2.959.620,85	R\$ 3.109.620,85	R\$ 6.719.241,70
MOURA - PISTA	R\$ 1.650.000,00	R\$ 1.750.000,00	R\$ 4.100.000,00	R\$ 7.500.000,00
ESTIRÃO DO EQUADOR - PISTA	R\$ 2.950.000,00	R\$ 4.924.795,09	R\$ 3.819.540,45	R\$ 11.694.335,54
COARI - PIL	R\$ 602.362,32	R\$ 3.850.026,29	R\$ 4.200.210,65	R\$ 8.652.599,26
LABREA - PIL	R\$ 821.663,23	R\$ 4.646.914,82	R\$ 2.965.245,45	R\$ 8.433.823,50
OIAPOQUE - AVIAÇÃO REGIONAL	R\$ 100.000,00	R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.500.000,00
SANTA MARIA - PÁTIO	R\$ 0,00	R\$ 2.783.000,00	R\$ 2.717.000,00	R\$ 5.500.000,00
SANTA MARIA - SINALIZAÇÃO LUMINOSA	R\$ 570.000,00	R\$ 360.000,00	R\$ 570.000,00	R\$ 1.500.000,00
SUBTOTAL	R\$ 8.344.025,55	R\$ 25.174.357,05	R\$ 23.481.617,40	R\$ 57.000.000,00

Leia-se:

14UB	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
ESTUDOS E PROJETOS	4.499.922,21						4.499.922,21
PROJETOS Grande Porte - PARÁ			675.000,00	787.500,00	787.500,00		2.250.000,00
PROJETOS Médio Porte - AMAZONAS			700.000,00				700.000,00
PROJETOS de Pequeno Porte - CERCA OPERACIONAL E AUXÍLIOS VISUAIS			750.000,00	750.000,00			1.500.000,00
IAUARETE - PISTA		6.699.984,34	6.260.000,00	10.347.000,00	7.698.755,11		31.005.739,45
MOURA - PISTA	2.099.967,39	5.399.918,59					7.499.885,98
ESTIRÃO DO EQUADOR - PISTA		7.499.984,34	22.261.163,24	4.837.666,31			34.598.813,89
COARI - PIL		2.599.670,94	8.825.783,19	16.146.574,41	28.230.276,86	5.176.636,72	60.978.942,12
LABREA - PIL		2.499.797,54		5.934.025,96			8.433.823,50
OIAPoque - AVIAÇÃO REGIONAL	999.622,22	1.487.890,54					2.487.512,76
SANTA MARIA – PÁTIO E SINALIZAÇÃO		5.100.000,00	3.951.671,13				9.051.671,13
ORIXIMINÁ – CERCA E AUXÍLIOS VISUAIS			7.868.932,32				7.868.932,32
TOTAL	7.599.511,82	31.287.246,29	51.292.549,88	38.802.766,68	36.716.531,97	5.176.636,72	170.875.243,36



CLÁUSULA SEGUNDA – RATIFICAÇÃO


Ficam ratificadas as demais cláusulas e subcláusulas do Termo de Execução Descentralizada não alteradas por este Termo Aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA – PUBLICAÇÃO


A publicação do extrato deste Instrumento no Diário Oficial da União – DOU, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo órgão repassador de recursos, no prazo de até 20 (vinte) dias a contar da respectiva assinatura, nos termos do art. 32 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424, de 30 de dezembro de 2016.

E assim, por estarem os partícipes justos e de acordo, lavram e assinam este Termo Aditivo em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, para que produza seus efeitos jurídicos.

Brasília/DF, 15 de agosto de 2019.



RONEI SAGGIORO GLANZMANN
Secretário Nacional de Aviação Civil
Ministério da Infraestrutura



Ten Brig Ar ANTONIO CARLOS MORETTI BERMUDEZ
Comandante
Comando da Aeronáutica