



PLANO DE TRABALHO CLA DO 1º TERMO ADITIVO DO TED Nº 009/2021

AÇÃO 21A: INFRAESTRUTURA E APLICAÇÕES ESPACIAIS

PLANO ORÇAMENTÁRIO 0004: FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE APOIO A VEÍCULOS ESPACIAIS

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): Agência Espacial Brasileira - AEB

Nome da autoridade competente: Carlos Augusto Teixeira de Moura

Número do CPF: ***.004.268-**

Nome da Diretoria/Coordenação/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Diretoria de Gestão de Portfólio - DGEPI/ Coordenação de Segmento Solo - CSS

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: 203001-20402 / Agência Espacial Brasileira - AEB

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: 203001/20402 - AEB (Unidade Interna responsável - DGEPI)

Observações:

a) Identificação da Unidade Descentralizadora e da autoridade competente para assinatura do TED; e
b) Preencher número da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED, no campo "b", apenas caso a Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução tenha UG própria.

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a) Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada: Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial - DCTA

Nome da autoridade competente: Hudson Costa Potiguara

Número do CPF: ***.971.028-**

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED:

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora Intermediária - UGI: 120002/00001 - Diretoria de Economia e Finanças da Aeronáutica (DIREF)

Número e Nome da Unidade Gestora Executora - UGE que receberá o crédito da UGI: Grupamento de Apoio de Alcântara (GAPAK) - UG 120627/00001

Número e Nome da Unidade Gestora - UG responsável pela execução do objeto do TED: Centro de Lançamento de Alcântara - 120013 - DCTA

Observações:

a) Identificação da Unidade Descentralizada e da autoridade competente para assinatura do TED; e
b) Preencher número da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED, no campo "b", apenas caso a Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução tenha UG própria.

3. OBJETO

Desenvolvimento, atualização e manutenção das aplicações e infraestruturas espaciais para o atendimento de demandas qualificadas do Estado e da sociedade, especialmente para observação do território, meteorologia e aplicações científicas, tais como laboratórios e centros de lançamento, incluindo as infraestruturas necessárias à exploração dos dados das missões, em benefício do funcionamento e/ou atualização da Infraestrutura de apoio a Veículos Espaciais.

Este Plano de Trabalho objetiva atender as necessidades do DCTA, nos aspectos relacionados a realização das atividades Promoção da adequação e da manutenção dos sistemas e da infraestrutura operacional dedicada ao desenvolvimento e lançamento de veículos espaciais, compreendendo o Centro de Lançamento de Alcântara (CLA).

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED

As metas físicas pactuadas, para o ano de 2021, são:

Produto	Unidade de medida	Execução física acumulada até o final de 2020 (início do PO)	Execução física para o final de 2022 (Meta Física)	Execução física acumulada estimada (até o final do PO)
Manter em funcionamento os sistemas operacionais para atividades.	Percentual de Execução Física	0	100	100
Manter Equipamentos Calibrados na simetria	Percentual de Execução Física	0	100	100
Lançar Foguetes de Treinamento	Percentual de Execução Física	0	100	100
Obter a licença ambiental	Percentual de Execução Física	0	100	100
Manter adequada a infraestrutura de apoio operacional	Percentual de Execução Física	0	100	100

Para fins de padronização, esse indicador de execução física deve ser o mesmo utilizado também no monitoramento da LOA no SIOP.

Para o atingimento da meta física pactuada, o Plano de Trabalho encontra-se dividido em etapas e fases, em caso de projetos, e atividades e operações, em caso de ações independentes e continuadas, contendo o seu detalhamento em ambos os casos.

Os recursos devem ser utilizados somente em apoio a objetos devidamente enquadrados nas etapas e fases/atividades e operações descritas no Plano de Trabalho. Em caso de novas demandas, um ajuste deverá ser feito em comum acordo das partes e refletido no Plano de Trabalho.

Essencialmente, as etapas e fases/atividades e operações listadas nessa seção do Plano de Trabalho devem ser executadas dentro do prazo acordado e manter relação direta com a execução do objeto. Caso haja atraso, adiamento ou cancelamento de etapas e fases ou de atividades e operações, é importante justificar e, quando for o caso, adicionar a etapa/fase ou atividade/operação no TED do ano subsequente.

A tabela apresentada na sequência demonstra as atividades e operações e seus respectivos valores propostos para o presente TED:

Atividade	Operação	NDD	Início	Termo	Itens da operação	Valor individual (ND)	Valor original	Termo Aditivo	Remanejamento	Valor Compilado	Valor individual FINAL (ND)
		33.90.39.00			Item 1: Manutenção Preventiva e Corretiva da Estrutura, Equipamentos e Sistemas da Torre	R\$ 8.424,66			R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.008.424,66

1. Sistemas e equipamentos operacionais Operação	1.1 Manutenção preventiva e corretiva, em benefício do funcionamento e/ou atualização da Infraestrutura de apoio a Veículos Espaciais.	jul/21	dez/22	Móvel de Integração.							
				Item 2: Manutenção Preventiva e Corretiva dos Sistemas do Radar Atlas, Radar Adour, Telemédidas Redundante e Stella 43.	R\$ 2.062.006,83		-R\$ 2.021.106,83		R\$ 40.900,00		
				Item 3: Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos de Apoio ao Solo do SPL.				R\$ -			
				Item 4: Controle Operacional e Disparo Sincronização, TOP Decolagem, Painel de Disparo		R\$ 2.070.431,49		R\$ 1.049.324,66			
				Item 5: Aquisição de Material de Consumo.				R\$ -			
				Item 6: Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema de Controle de acesso e CFTV				R\$ -			
				Item 7: Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema de Interfonia Operacional e Sintonização.				R\$ -			
				Item 8: Serviços de Enlace de Rádios com Manutenção.				R\$ -			
				44.90.51.00					R\$ -		
2. Infraestrutura de apoio operacional Operação	2.1. Manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura de apoio operacional	jul/21	dez/22	Item 1: Execução de Serviços Técnicos Continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva da SALA COFRE do Centro Técnico do CLA.	R\$ 9.545.423,10		-R\$ 905.893,17		R\$ 8.639.529,93		
				Item 2: Execução de Serviços Técnicos Continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Sistemas Elétricos Operacionais do CLA.	R\$ 121.343,00	-R\$ 4.405,91	R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.416.937,09			
				Item 3: Execução de Serviços Técnicos Continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Sistemas de Climatização das Salas Operacionais do CLA.	R\$ 22.000,00			R\$ 22.000,00			
				Item 4: Execução de Serviços Técnicos Continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Sistemas Estruturais e Prédios das Instalações Operacionais e de Apoio Operacionais do CLA.			R\$ 627.000,00	R\$ 627.000,00			
				Item 5: Execução de Serviços Técnicos Continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva de Proteção Contra Agentes Biológicos Nocivos aos Sistemas Operacionais e Infraestrutura do CLA.				R\$ -			
				Item 6: Execução de Serviços Técnicos Continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva das Estruturas do CLA, incluindo Higienização das Instalações Operacionais e de Apoio Operacionais do CLA.				R\$ -			
				Item 7: Execução de Serviços Técnicos Continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos de deslocamento de superfície terrestre de apoio operacional, compondo a Infraestrutura para apoio as campanhas de Lançamento e de Apoio Operacionais do CLA.		R\$ 9.688.766,10		R\$ 10.705.467,02			
				Item 8: Execução				R\$ -			

					de Serviços Técnicos e Continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos de deslocamento de superfície fluvial de apoio operacional, compoendo a Infraestrutura para apoio as campanhas de Lançamento e de Apoio Operacionais do CLA.					R\$	-
					Item 9: Limpeza e Desinfecção de Reservatórios com Controle de Qualidade de Água.					R\$	-
					Item 10: Aquisição de sobressalentes, Móveis e Equipamentos e Materiais Permanente, para atender as necessidades do Centro de Lançamento de Alcântara, para apoio ao lançamento de artefatos espaciais da Divisão de Operações.					R\$	-
					Item 11: Fornecimento e instalação de sombreadores e substituição de lonas/telas dos atuais.					R\$	-
					Item 12: Confeção instalação de elementos de comunicação visual para o CLA.					R\$	-
3. Atividades correlatas e apoio às ações de interesse do PNAE	3.1 Diárias com pessoal civil envolvido nas Operações do Centro, relacionadas às atividades espaciais.	33.90.14.00	jul/21	dez/22	Item 1: Reuniões técnico-gerenciais do PNAE	R\$ 80.000,00				-R\$ 50.000,00	R\$ 30.000,00
		33.90.15.00			Item 2: Campanhas e operações de lançamento	R\$ 120.000,00				R\$ 50.000,00	R\$ 170.000,00
					Item 3: Capacitação e treinamento de equipes						R\$ -
	3.2 Regularização ambiental e obtenção da Licença de Operação Corretiva junto ao Ibama.		jul/21	dez/22	Item 4: Identificação e avaliação de parceiros e fornecedores						R\$ -
					Atendimento às recomendações da vistoria do Ibama						R\$ -
					Item 2: Atendimento às exigências do Termo de Referência do Ibama						R\$ -
					Item 3: Submissão da documentação elaborada para o Ibama						R\$ -
TOTAL						R\$ 11.959.197,59	R\$ 11.959.197,59	-R\$ 4.405,91	R\$ -	R\$ 11.954.791,68	R\$ 11.954.791,68

Detalhamento das atividades/etapas e operações/fases que serão executadas pelo DCTA:

Objeto: Desenvolvimento, atualização e manutenção das aplicações e infraestruturas espaciais para o atendimento de demandas qualificadas do Estado e da sociedade, especialmente para observação do território, meteorologia e aplicações científicas, tais como laboratórios e centros de lançamento, incluindo as infraestruturas necessárias à exploração dos dados das missões, em benefício do funcionamento e/ou atualização da Infraestrutura de apoio a Veículos Espaciais.

Este Plano de Trabalho objetiva demonstrar as necessidades do DCTA, nos aspectos relacionados à realização das atividades de Promoção da adequação e da manutenção dos sistemas e da infraestrutura operacional dedicada ao desenvolvimento e lançamento de veículos espaciais, compreendendo o Centro de Lançamento de Alcântara (CLA).

ATIVIDADES

Sistemas e equipamentos operacionais Operação

Sistemas e equipamentos operacionais Operação, em benefício do funcionamento e/ou atualização da Infraestrutura de apoio a Veículos Espaciais.

Operação 1.1: Manutenção preventiva e corretiva, em benefício do funcionamento e/ou atualização da Infraestrutura de apoio a Veículos Espaciais.

A operação 1.1 é composta pelos seguintes itens de ação:

Item 1: Manutenção Preventiva e Corretiva da Estrutura, Equipamentos e Sistemas da Torre Móvel de Integração.

Item 2: Manutenção Preventiva e Corretiva dos Sistemas do Radar Atlas, Radar Adour, Telemedidas Redundante e Stella 43.

Item 3: Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos de Apoio ao Solo do SPL.

Item 4: Controle Operacional e Disparo, Sincronização, TOP Decolagem, Painel de Disparo

Item 5: Aquisição de Material de Consumo.

Item 6: Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema de Controle de acesso e CFTV

Item 7: Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema de Interfonia Operacional e Sonorização.

Item 8: Serviços de Enlace de Rádios com Manutenção.

Item 9: Aquisição de itens e equipamentos para o SPL.

Detalhamento dos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9: Serviços Técnicos de Manutenção Preventiva e Corretiva de Sistemas e Equipamentos operacionais, os quais são críticos para a realização de todas as missões e campanhas realizadas no CLA. A Atividade inclui as operações necessárias à manutenção corretiva e preventiva dos sistemas.

Marco(s) de acompanhamento acordado: Os marcos de execução serão entregues junto ao relatório de avaliação de resultados, para que a revisão e a análise da execução do Plano de Trabalho aconteçam conforme planejado.

Avaliação do serviço/material pela Comissão de Recebimento/Fiscalização responsável;

Recebimento definitivo pela Comissão de Recebimento e/ou de Fiscalização; e

Pagamento dos materiais aceitos pela Comissão de Recebimento/Fiscalização e pagamento pela Seção de Finanças.

Infraestrutura de apoio operacional

Infraestrutura de apoio operacional Operação, em benefício do funcionamento e/ou atualização da Infraestrutura de apoio a Veículos Espaciais.

Operação 2.1: Manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura de apoio operacional

A operação 2.1 é composta pelos seguintes itens de ação:

- Item 1: Execução de Serviços Técnicos Continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva da SALA COFRE do Centro Técnico do CLA.
- Item 2: Execução de Serviços Técnicos Continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Sistemas Elétricos Operacionais do CLA.
- Item 3: Execução de Serviços Técnicos Continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Sistemas de Climatização das Salas Operacionais do CLA.
- Item 4: Execução de Serviços Técnicos Continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Sistemas Estruturais e Prédios das Instalações Operacionais e de Apoio Operacionais do CLA.
- Item 5: Execução de Serviços Técnicos Continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva de Proteção Contra Agentes Biológicos Nocivos aos Sistemas Operacionais e Infraestrutura do CLA.
- Item 6: Execução de Serviços Técnicos Continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva das Estruturas do CLA, incluindo Higienização das Instalações Operacionais e de Apoio Operacionais do CLA.
- Item 7: Execução de Serviços Técnicos Continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos de deslocamento de superfície terrestre de apoio operacional, compoando a Infraestrutura para apoio as campanhas de Lançamento e de Apoio Operacionais do CLA.
- Item 8: Execução de Serviços Técnicos Continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos de deslocamento de superfície fluvial de apoio operacional, compoando a Infraestrutura para apoio as campanhas de Lançamento e de Apoio Operacionais do CLA.
- Item 9: Limpeza e Desinfecção de Reservatórios com Controle de Qualidade de Água.
- Item 10: Aquisição de sobressalentes, Móveis e Equipamentos e Materiais Permanente, para atender as necessidades do Centro de Lançamento de Alcântara, para apoio ao lançamento de artefatos espaciais da Divisão de Operações.
- Item 11: Fornecimento e instalação de sombreadores e substituição de lonas/telas dos atuais.
- Item 12: Confeccção instalação de elementos de comunicação visual para o CLA.

Detalhamento dos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12: Serviços Técnicos de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos de Suporte Logístico de Apoio Operacional e Aquisição de Equipamentos/materiais de suporte logístico de apoio operacional, compoando a Infraestrutura para apoio às campanhas de Lançamento e de Apoio Operacionais do CLA. Garantir aquisição de materiais, mobiliários e equipamentos para o sistema de apoio logístico. Em função da necessidade de manter os meios operacionais em pleno funcionamento, é necessária a aquisição de materiais, sobressalentes e a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos para que esses meios permaneçam em perfeito estado de conservação, a fim de garantir o cumprimento da atividade fim do CLA.

Marcos de acompanhamento acordado: Os marcos de execução serão entregues junto ao relatório de avaliação de resultados, para que a revisão e a análise da execução do Plano de Trabalho aconteçam conforme planejado.

Avaliação do serviço/material pela Comissão de Recebimento/Fiscalização responsável;

Recebimento definitivo pela Comissão de Recebimento e/ou de Fiscalização; e

Pagamento dos materiais aceitos pela Comissão de Recebimento/Fiscalização e pagamento pela Seção de Finanças do GAP-AK.

Atividades correlatas e apoio às ações de interesse DO PNAE

Atividades correlatas e apoio às ações de interesse do PNAE, em benefício do funcionamento e/ou atualização da Infraestrutura de apoio a Veículos Espaciais.

Operação 3.1: Diárias com pessoal envolvido nas Operações do Centro, com aquisição de passagens e despesas de locomoção relacionadas às atividades espaciais.**A operação 3.1 é composta pelos seguintes itens de ação:**

- Item 1: Reuniões técnico-gerenciais do PNAE
- Item 2: Campanhas e operações de lançamento
- Item 3: Capacitação e treinamento de equipes
- Item 4: Identificação e avaliação de parceiros e fornecedores
- Detalhamento dos itens 1, 2, 3 e 4: Pagamento de diária de pessoal militar e civil, além de aquisição de passagens e pagamentos de despesas com locomoção, conforme Planejamento de Missões do CLA. Devido à necessidade de pagamento de diárias e de despesas de locomoção aos militares e civis que apoiam as campanhas de lançamento no CLA e participam de missões fora de sede, afetas ao Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE), e de despesas de locomoção com pessoal quando em missões fora de sede e com reuniões afins ao Programa Atividades Espaciais (PNAE) e atividades relacionadas ao funcionamento da infraestrutura de apoio às Atividades Espaciais. A execução da Operação será de acordo a demanda de missões a serem realizadas pelo efetivo, conforme Planejamento de Missões para 2021.

Marcos de acompanhamento acordado: Os marcos de execução serão entregues junto ao relatório de avaliação de resultados, para que a revisão e a análise da execução do Plano de Trabalho aconteçam conforme planejado.

Operação 3.2: Regularização ambiental e obtenção da Licença de Operação Corretiva junto ao Ibama.**A operação 3.2 é composta pelos seguintes itens de ação:**

- Item 1: Atendimento às recomendações da vistoria do Ibama
- Item 2: Atendimento às exigências do Termo de Referência do Ibama
- Item 3: Submissão da documentação elaborada para o Ibama

Detalhamento dos itens 1, 2 e 3: Execução de serviços necessários para cumprimento das recomendações da vistoria de Ibama e das exigências expostas no Termo de Referência, bem como para a elaboração da documentação técnica para submissão junto ao Ibama.

Metodologia de acompanhamento de execução física:

O acompanhamento da execução por parte da AEB será realizado por etapas e fases ou atividades e operações constantes do Plano de Trabalho e de acordo com o orçamento e o cronograma de execução do objeto aprovado.

A unidade descentralizada prestará contas da execução física semestralmente para acompanhamento das metas deste Plano de Trabalho, em consonância com o Momento LOA/MCTIC e os relatórios de avaliação de resultados serão preenchidos e encaminhados à AEB, juntamente como os marcos de acompanhamento pactuados para avaliação.

Além da análise dos relatórios de prestação de contas da execução física, a área técnica da AEB responsável pelo acompanhamento deste Plano de Trabalho poderá realizar visitas "in loco" para verificação da execução física das atividades e operações pactuadas, tendo como base os marcos de acompanhamento detalhados no Plano de Trabalho. Antes de eventuais visitas, o responsável pelo acompanhamento por parte da AEB poderá solicitar maior detalhamento e/ou encaminhamento dos marcos de acompanhamento elencados neste Plano de Trabalho.

Adicionalmente à verificação dos relatórios semestrais e marcos de acompanhamento, a AEB poderá solicitar outros documentos/relatórios que julgue pertinentes para melhor instrução do processo de acompanhamento, incluindo o ateste da aquisição de bens e da execução dos serviços realizados no âmbito do referido Plano de Trabalho.

Marcos de acompanhamento acordado:

Os marcos de execução serão entregues junto ao relatório de avaliação de resultados, para que a revisão e a análise da execução do Plano de Trabalho aconteçam conforme planejado. Como linha base para as atividades de acompanhamento, sugere-se o seguinte cronograma de entrega de relatórios e agenda mínima para possível visita de acompanhamento:

Descrição	Órgão	Data
Relatório de Avaliação de Resultados - RAR	DCTA	SEMESTRAL
Visita de Acompanhamento da AEB	AEB	SEMESTRAL

Identificação e contatos dos responsáveis pelo PT:

Nome	Função	Local	E-mail	Telefone
Carlos Eduardo Quintanilha Vaz de Oliveira	Responsável pelo acompanhamento do TED pela AEB	AEB	eduardoquintanilha@aeb.gov.br	(61)2033-4007
Cel. Int. R1 Devanir Pinheiro Correa	Responsável pela gestão do TED DCTA	DCTA	scpl1@cta.br	(12)3947-6607

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED

Os créditos orçamentários desta Ação/Plano Orçamentário serão descentralizados pela Agência Espacial Brasileira (AEB), visando a consecução de ações do Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE), organizadas no âmbito TED: Plano de Trabalho do Sistema Nacional para o Desenvolvimento de Atividades Espaciais (SINDAE), no qual a AEB figura como órgão central e o parceiro como órgão setorial.

Especificamente, os recursos orçamentários serão empenhados objetivando a execução do programa temático 2207 - Política Espacial - no PPA 2020-2023, sendo destinados, no âmbito desse Plano Orçamentário, a:

- Manutenção da infraestrutura geral para apoio ao desenvolvimento de veículos lançadores e aos lançamentos previstos no PNAE, bem como os sites de lançamentos comerciais, incluindo medidas sociais e ambientais compensatórias estabelecidas pelos órgãos de licenciamento ambiental.
- Rastreo e lançamento de Foguetes e de Veículos Lançadores de Satélites, incluindo a infraestrutura associada, objetivando prover a capacidade de acesso ao espaço, por meio de veículos lançadores nacionais e respectivas infraestruturas de lançamentos no país, incluindo, ainda, o incremento da participação industrial;
- Implantação e modernização dos Sistemas Operacionais e de Apoio Operacional de lançamento do CLA.

Assim, realiza-se o presente TED porque a plena manutenção e funcionamento da infraestrutura do Programa Espacial Brasileiro viabilizará a realização das operações espaciais, atribuição da unidade descentralizadora, bem como a AEB ocupa posição central no âmbito do SINDAE e, nessa função, é responsável pela coordenação e acompanhamento da execução das ações do PNAE.

Para tal pretende adquirir e/ou aperfeiçoar a capacidade de realizar lançamentos orbitais e suborbitais de veículos espaciais, incluindo o intercâmbio de experiências, informações e tecnologias, a capacitação, o aperfeiçoamento e a especialização técnica de recursos humanos, o desenvolvimento institucional, a modernização de infraestruturas e/ou quaisquer outras atividades relacionadas ao lançamento.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?
(X)SIM ()NÃO

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

- (X) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.
(X) Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.
(X) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?
(X)SIM ()NÃO

O Art 8º do Decreto 10426, em seu §3º, determina que o limite de custos indiretos poderá, excepcionalmente, ser ampliado pela unidade descentralizadora, nos casos em que os custos indiretos superiores sejam imprescindíveis para a execução do objeto, mediante justificativa da unidade descentralizada e aprovação da unidade descentralizadora (Nota Técnica 0114780)

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos:

- 1 - material de consumo
- 2 - higienização e controle de pragas
- 3 - manutenção predial
- 4 - manutenção de equipamentos de deslocamento
- 5 - manutenção de equipamentos e sistemas de apoio operacional

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma físico-financeiro que será executado pelo DCTA:

Atividade	Operação	Prazo de execução		Custos associados (em R\$) 2021	Marcos de acompanhamento para a AEB
Início	Termino				
1. Sistemas e equipamentos operacionais Operação	1.1 Manutenção preventiva e corretiva, em benefício do funcionamento e/ou atualização da Infraestrutura de apoio a Veículos Espaciais..	julho 2021	outubro 2021	R\$ 1.049.324,66	Declaração semestral da situação operacional e missões
2. Infraestrutura de apoio operacional Operação	2.1 Manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura de apoio operacional.	julho 2021	outubro 2021	R\$ 10.705.467,02	Declaração semestral da situação operacional e missões
3. Atividades correlatas e apoio às ações de interesse DO PNAE	3.1 Missões a serviço relacionadas às atividades espaciais.	julho 2021	dezembro 2021	R\$ 200.000,00	Declaração semestral da situação operacional e missões
	3.2 Atividades de regularização ambiental.	julho 2021	dezembro 2021		

O detalhamento dos custos foi construído com base no montante de recursos da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021. A previsão orçamentária informada é a estimativa realizada no início do exercício, cabendo à unidade descentralizada movimentar e gerenciar os recursos orçamentários entre os elementos de despesas, desde que respeite os limites de custeio e de capital e que as alterações sejam motivadas e guardem relação direta com o estágio de execução do objeto. Salienta-se ainda que ao longo da execução orçamentária pode haver algumas modificações nesses valores, decorrentes de alterações na programação, como as trocas entre custeio e capital dentro do próprio Plano Orçamentário e os remanejamentos de recursos entre Planos Orçamentários distintos.

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Cronograma de desembolso das atividades executadas pelo DCTA:

Mês	Valor (R\$)
JULHO 2021	R\$ 11.959.197,59
NOVEMBRO 2021	-R\$ 4.405,91 (devolução do Termo Aditivo)

As efetivas descentralizações de recursos financeiros ocorrerão observando-se a viabilidade dos mecanismos de gestão financeira e orçamentária sob a Coordenação de Orçamento e Finanças da AEB. O repasse do recurso financeiro para pagamento das despesas será solicitado pela descentralizada, condicionado à liquidação da despesa pela unidade executora, ressalvadas as situações em que os gastos exijam imediato pagamento, devidamente justificadas.

O cronograma de desembolso para 2021 é a estimativa base que pode ser aferida pela área executora a nível de planejamento e pode sofrer alterações no decorrer do ano, além de haver eventuais restos a pagar relativos ao orçamento de anos anteriores. Durante a execução, os montantes efetivamente empenhados, liquidados e pagos serão reportados pela descentralizada nos relatórios semestrais de avaliação de resultados.

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAC

ND	Código e descrição de despesa	Custo Indireto (Sim ou Não)	Valor previsto	Valor TA	Valor remanejado	Valor compilado
3.3.90.39.00	33.90.39.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	R\$ 1.008.424,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.008.424,66
3.3.90.39.00	33.90.39.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	R\$ 9.545.423,10	R\$ -	-R\$ 905.893,17	R\$ 8.639.529,93
3.3.90.30.00	33.90.30.00 - Materiais de Consumo	Não	R\$ 1.062.006,83	R\$ -	-R\$ 1.021.106,83	R\$ 40.900,00
4.4.90.52.00	44.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	Sim	R\$ 143.343,00	-R\$ 4.405,91	R\$ 1.278.000,00	R\$ 1.416.937,09
4.4.90.39.00	44.90.39.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00
4.4.90.51.00	44.90.51.00 - Obras e Instalações	Sim	R\$ -	R\$ -	R\$ 627.000,00	R\$ 627.000,00
3.3.90.14.00	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	R\$ 80.000,00	R\$ -	-R\$ 50.000,00	R\$ 30.000,00
3.3.90.15.00	3.3.90.15.00 - Diárias - Pessoal Militar	Não	R\$ 120.000,00	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 170.000,00
TOTALS			R\$ 11.959.197,59	-R\$ 4.405,91	R\$ -	R\$ 11.954.791,68

12. APROVAÇÃO

São José dos Campos, dezembro de 2021.

Tenente-Brigadeiro do AR HUDSON COSTA POTIGUARA
Diretor-Geral do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial
Responsável pela Unidade Descentralizada

Brasília, 1º de dezembro de 2021.

CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE MOURA
Presidente da Agência Espacial Brasileira
Responsável pela Unidade Descentralizadora



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Augusto Teixeira de Moura, Presidente**, em 01/12/2021, às 19:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **HUDSON COSTA POTIGUARA - Ten Brig Ar, Tenente-Brigadeiro do Ar**, em 02/12/2021, às 08:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.aeb.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0131168** e o código CRC **87D78FF4**.



AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA

Processo nº 01350.000917/2021-30

TED: 1º Termo Aditivo ao Termo de Execução Descentralizada Nº 009/2021

TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA (TED)

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): Agência Espacial Brasileira - AEB

Nome da autoridade competente: Carlos Augusto Teixeira de Moura

Número do CPF: ***.004.268-**

Nome da Diretoria/Coordenação/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Diretoria de Gestão de Portfólio - DGEP/ Coordenação de Segmento Solo - CSS

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: 203001-20402 / Agência Espacial Brasileira - AEB

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: 203001/20402 - AEB (Unidade Interna responsável - DGEP)

Observações:

a) *Identificação da Unidade Descentralizadora e da autoridade competente para assinatura do TED; e*

b) *Preencher número da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED, no campo "b", apenas caso a Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução tenha UG própria.*

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a) Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada: Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial - DCTA

Nome da autoridade competente: Hudson Costa Potiguara

Número do CPF: ***.971.028-**

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial - DCTA

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora Intermediária - UGI: **120002/00001 - Diretoria de Economia e Finanças da Aeronáutica (DIREF)**

Número e Nome da Unidade Gestora Executora - UGE que receberá o crédito da UGI: Grupamento de Apoio de Alcântara (GAPAK) - UG 120627/00001

Número e Nome da Unidade Gestora - UG responsável pela execução do objeto do TED: Centro de Lançamento de Alcântara - 120013 - DCTA

Observações:

a) *Identificação da Unidade Descentralizada e da autoridade competente para assinatura do TED; e*

b) *Preencher número da Unidade Gestora responsável pela execução do objeto do TED, no campo "b", apenas caso a Unidade Responsável pela execução tenha UG própria.*

3. LEGISLAÇÃO

O presente Termo e as ações necessárias à sua execução sujeitam-se à legislação em vigor e, em especial, ao disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964; no Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986; na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, no que couber; no Decreto nº 825, de 28 de maio de 1993; na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; no Decreto 10.426, de 16 de julho de 2020; e na Portaria AEB 269, de 25 de agosto de 2020, que estabelece procedimentos para a transferência de recursos da Agência Espacial Brasileira, mediante a celebração de Termo de Execução Descentralizada - TED com órgãos e entidades da Administração Pública integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União.

4. OBJETO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA

Promoção da adequação e da manutenção dos sistemas e da infraestrutura

operacional dedicada ao desenvolvimento e lançamento de veículos espaciais, compreendendo o Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), conforme Plano de Trabalho (SEI nº0131168).

4.1 OBJETO RESUMIDO

Promoção da adequação e da manutenção dos sistemas e da infraestrutura operacional dedicada ao desenvolvimento e lançamento de veículos espaciais, compreendendo o Centro de Lançamento de Alcântara (CLA).

5. JUSTIFICATIVA

Os créditos orçamentários desta Ação/Plano Orçamentário serão descentralizados pela Agência Espacial Brasileira (AEB) para o **CLA**, visando a consecução de ações do Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE), organizadas no âmbito do Sistema Nacional para o Desenvolvimento de Atividades Espaciais (SINDAE), no qual a AEB figura como órgão central e o CLA como órgão setorial.

Especificamente, os recursos orçamentários serão empenhados objetivando a execução do Programa Temático 2007 - Programa Espacial Brasileiro - no PPA 2020-2023, sendo destinados, no âmbito desse Plano Orçamentário, à manutenção e atualização da infraestrutura de apoio para as atividades espaciais, devidamente consubstanciadas no PLANO DE TRABALHO deste Termo de Execução Descentralizada, em benefício do funcionamento e/ou atualização da Infraestrutura de apoio a Veículos Espaciais.

5.1 JUSTIFICATIVA RESUMIDA

Os recursos orçamentários serão empenhados objetivando a execução do Programa Temático 2007 - Programa Espacial Brasileiro - no PPA 2020-2023, sendo destinados, no âmbito desse Plano Orçamentário, à manutenção e atualização da infraestrutura de apoio para as atividades espaciais, devidamente consubstanciadas no PLANO DE TRABALHO deste TED, em benefício do funcionamento e/ou atualização da Infraestrutura de apoio a Veículos Espaciais.

6. OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS DOS PARTICIPES

6.1. Unidade Descentralizadora

I - analisar e aprovar a descentralização de créditos;

II - analisar, aprovar e acompanhar a execução do Plano de Trabalho;

III - descentralizar os créditos orçamentários;

IV - repassar os recursos financeiros em conformidade com o cronograma de

desembolso;

V - aprovar a prorrogação da vigência do TED ou realizar sua prorrogação, de ofício, quando necessário;

VI - aprovar as alterações no TED;

VII - solicitar Relatórios parciais de Cumprimento do Objeto ou outros documentos necessários à comprovação da execução do objeto, quando necessário;

VIII - analisar e manifestar-se sobre o Relatório de Cumprimento do Objeto apresentado pela Unidade Descentralizada;

IX - solicitar à Unidade Descentralizada que instaure a tomada de contas especial, ou promover diretamente a instauração, quando cabível;

X - emitir certificado de disponibilidade orçamentária;

XI - registrar no SIAFI o TED e os aditivos, mantendo atualizada a execução até a conclusão;

XII - prorrogar de ofício a vigência do TED quando ocorrer atraso na liberação de recursos, limitado ao prazo do atraso;

XIII - publicar os extratos do TED e termos aditivos no sítio eletrônico oficial, bem como disponibilizar a íntegra do TED celebrado e do Plano de Trabalho atualizado, no prazo de vinte dias, contado da data da assinatura; e

XIV - designar os agentes públicos federais que atuarão como gestores titulares e suplentes do TED, no prazo de vinte dias, contado da data da celebração do TED, devendo o ato de designação ser publicado no sítio eletrônico oficial.

XV - instaurar tomada de contas especial, quando cabível e a unidade descentralizada não o tenha feito no prazo para tanto.

XVI - suspender as descentralizações, na hipótese de verificação de indícios de irregularidades durante a execução do TED, com a tomada das providências previstas no art. 19 do Decreto nº 10.426/2020.

XVII - solicitar a entrega e receber os bens e direitos adquiridos com recursos da descentralização orçamentária, quando for o caso; e

XVIII - notificar a unidade descentralizada acerca da necessidade de citar a AEB quando divulgar dados, resultados e publicações referentes ao objeto do TED.

6.2. Unidade Descentralizada

I - elaborar e apresentar o Plano de Trabalho á análise da AEB;

II - apresentar a Declaração de Capacidade Técnica necessária à execução do objeto;

III - apresentar a Declaração de Compatibilidade de Custos;

IV - executar os créditos orçamentários descentralizados e os recursos financeiros recebidos;

V - aprovar as alterações no TED;

VI - encaminhar à AEB:

a) Relatórios de avaliação de resultados do andamento da execução, conforme periodicidade definida no termo firmado ou por solicitação específica;

b) o Relatório final de Cumprimento do Objeto relativo ao atingimento das metas e dos objetivos propostos no TED, que deverá ser apresentado à AEB no prazo de 120 (cento e vinte) dias, após a expiração do prazo de vigência avençado;

c) Outros relatórios que poderão ser solicitados a critério das diretorias da AEB responsáveis

VII - zelar pela aplicação regular dos recursos recebidos e assegurar a conformidade dos documentos, das informações e dos demonstrativos de natureza contábil, financeira, orçamentária e operacional, em obediência ao estabelecido no art. 3º do Decreto nº 825, de 28 de maio de 1993;

VIII - manter arquivados os documentos relacionados ao TED, inclusive projeto básico ou termo de referência, com o devido detalhamento da estimativa de custos dos bens e serviços utilizados na execução do objeto, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data em que foi aprovado o relatório final de avaliação de resultados pela AEB;

IX - executar remanejamentos entre elementos de despesa que sejam necessários para atender aos planos de trabalho, respeitando-se os limites de custeio e capital, sem que isso represente prejuízo à consecução das metas e objetivos definidos nos planos de trabalho e demais instrumentos de planejamento

X - executar o objeto deste TED, observando os critérios de qualidade técnica, custos e prazos previstos no Plano de Trabalho aprovado;

XI - exercer o controle e a fiscalização sobre a execução do objeto deste Termo;

XII - disponibilizar dados, informações e orientações necessários ao bom desenvolvimento e à consecução do objeto deste Termo;

XIII - facilitar a supervisão e o acompanhamento pelo Unidade Descentralizadora, permitindo-lhe a verificação in loco e fornecendo, sempre que solicitado, as informações e os documentos relacionados com a execução do objeto deste Termo;

XIV - informar ao Unidade Descentralizadora quaisquer ocorrências que dificultem ou interrompam a execução do objeto deste Termo;

XV - prestar informações do TED aos órgãos de controle interno e externo;

XVI - concluir o objeto do presente Termo nos prazos estabelecidos no Plano de Trabalho aprovado ou nos prazos eventualmente prorrogados;

XVII - observar quando da contratação de terceiros para a execução de obras, serviços ou aquisição de bens vinculados a execução do objeto deste TED, as

disposições contidas nas normas federais pertinentes as licitações e contratos administrativos, inclusive os procedimentos definidos para os casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação;

XVIII - submeter previamente a unidade descentralizadora qualquer proposta de alteração do Plano de Trabalho aprovado, na forma definida neste instrumento;

XIX - citar a Unidade Descentralizadora quando divulgar dados, resultados e publicações referentes ao objeto do TED, quando necessário;

XX - instaurar tomada de contas especial, quando necessário, e dar conhecimento dos fatos à Unidade Descentralizadora;

XXI- devolver à Unidade Descentralizadora os saldos dos créditos orçamentários descentralizados e não empenhados e os recursos financeiros não utilizados, conforme disposto no § 1º do art. 7º do Decreto nº 10.426, de 16 de julho de 2020;

XXII - devolver os créditos orçamentários e os recursos financeiros após o encerramento do TED ou da conclusão da execução do objeto, conforme disposto no § 2º do art. 7º do Decreto nº 10.426, de 2020;

XXIII - disponibilizar no sítio eletrônico oficial a íntegra do TED celebrado e do Plano de Trabalho atualizado, no prazo de vinte dias, contado da data da assinatura;

XXIV - devolver para a Unidade Descentralizadora os rendimentos de aplicação financeira auferidos em parcerias celebradas com recursos do TED, nas hipóteses de restituição previstas na legislação específica; e

XXV - designar os agentes públicos federais que atuarão como gestores titulares e suplentes do TED, no prazo de vinte dias, contado da data da celebração do TED, devendo o ato de designação ser publicado no sítio eletrônico oficial.

XXVI - disponibilizar, mediante solicitação, documentos comprobatórios da aplicação regular dos recursos aos órgãos de controle e à unidade descentralizadora.

XXVII - devolver para a Unidade Descentralizadora, quando for o caso, os bens e direitos adquiridos com recursos da descentralização orçamentária.

XXVIII - subdescentralizar os créditos orçamentários descentralizados e, nessa condição, exercer as competências previstas nos subitens II, IV, VII, VIII, IX, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do item 6.1.

XXIX - obedecer ao limite previsto no art. 5º, § 4º, da Portaria nº 269, de 25 de agosto de 2020, na execução do plano de trabalho.

7. VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

I - O presente Termo Aditivo ao TED entrará em vigor a partir da data de sua assinatura podendo ser prorrogado por meio de Termo Aditivo, previamente acordado entre os Partícipes, mantendo-se inalterado o objeto da avença e não ultrapassando o prazo estabelecido pelo Decreto 10.426, de 16 de julho de 2020, bem como na Portaria AEB 269, que trata de TED;

Assinatura TED: 02/07/2021

Assinatura 1º TA TED: 01/12/2021

Fim: 31/12/2022

II - O pedido de alteração do presente Termo deverá ser requerido formalmente à outra parte, com as devidas justificativas, até 30 (trinta) dias antes da data do término do prazo de vigência delimitado; e

III - No caso de atraso na liberação dos recursos por motivos atribuídos à Unidade Descentralizadora, o prazo de vigência deste Termo será prorrogado “de ofício” antes de seu término, limitado ao período de atraso verificado.

8. VALOR DO TED:

O valor global previsto para descentralização neste TED é de R\$ 11.954.791,68

9. CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

19.572.2207.21AI.0004.0000 - Funcionamento e Atualização da Infraestrutura de Apoio a Veículos Espaciais

10. CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E PREVISÃO DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

A AEB realizará a descentralização de créditos orçamentários e o repasse dos recursos financeiros à Unidade Descentralizada, no exercício de 2021, para a execução dos objetos deste TED, no valor global de R\$ 11.954.791,68.

A descentralização de créditos orçamentários e o repasse dos recursos financeiros ocorrerão de acordo com os Cronogramas de Desembolso constantes dos Planos de Trabalho aprovados.

11. BENS REMANESCENTES

O Objeto do Termo de Execução Descentralizada contempla a aquisição, produção ou construção de bens?

(x) Sim

() Não

Se sim, informar a titularidade e a destinação dos bens quando da conclusão do TED: Agência Espacial Brasileira

12. DAS ALTERAÇÕES

Ficam os partícipes facultados a alterar o presente Termo de Execução Descentralizada ou o respectivo Plano de Trabalho, mediante termo aditivo, vedada a alteração do objeto aprovado.

As alterações no plano de trabalho que não impliquem alterações do valor global e da vigência do TED poderão ser realizadas por meio de apostila ao termo original, sem necessidade de celebração de termo aditivo, vedada a alteração do objeto aprovado, desde que sejam previamente aprovados pelas unidades descentralizadora e descentralizada.

13. DA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

I - A Unidade Descentralizada encaminhará a Unidade Descentralizadora, no prazo de 120 (cento e vinte) dias após o encerramento da vigência deste TED, avaliação de resultados, no que se refere à consecução do objeto, composta pelos seguintes documentos:

- a) Relatório de cumprimento de objeto, informando os resultados alcançados acerca das metas físicas previstas no Plano de Trabalho aprovado;
- b) Relatório financeiro de conclusão do TED que corresponde à relação de execução orçamentária e financeira resumida dos recursos na forma da descentralização; e
- c) Comprovante de devolução dos saldos, orçamentário e financeiro, não utilizados, quando houver.

II - A AEB acompanhará a execução física e financeira do objeto do TED, conforme relatórios de avaliação dos resultados.

III - Rejeitado total ou parcialmente o relatório de cumprimento do objeto pela Unidade Descentralizadora, deverá a unidade descentralizada instaurar tomada de contas especial para apurar eventuais danos ao erário e respectivos responsáveis para fins de recomposição do erário público.

Observações:

Os partícipes do TED podem prever que, além da obrigatória tomada de providências para recomposição ao erário, que eventual rejeição do relatório de cumprimento do objeto poderá (ou deverá) gerar ajustes no Plano de Trabalho, inclusive para fins de previsão de prestação alternativa, se houver interesse e viabilidade para tanto, desde que enquadrados nas hipóteses do art. 3º do Decreto nº 10.426/2020.

14. DA DENÚNCIA OU RESCISÃO

14.1. Denúncia

O Termo de Execução Descentralizada poderá ser denunciado a qualquer tempo, hipótese em que os partícipes ficarão responsáveis somente pelas obrigações pactuadas e auferirão as vantagens do período em que participaram voluntariamente do TED.

14.2. Rescisão

Constituem motivos para rescisão do presente TED:

I - o inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas;

II - a constatação, a qualquer tempo, de irregularidades na execução do TED; e

III - a verificação de circunstâncias que ensejem a instauração de tomada de contas especial; ou

IV - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior que, mediante comprovação, impeça a execução do objeto.

15. SOLUÇÃO DE CONFLITO

Para dirimir quaisquer questões de natureza jurídica oriundas do presente Termo, os partícipes comprometem-se a solicitar o auxílio da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal da Advocacia-Geral da União - CCAF/AGU.

16. PUBLICAÇÃO

O TED e seus eventuais termos aditivos, que impliquem em alteração de valor ou, ainda, ampliação ou redução de prazo para execução do objeto, serão assinados pelos partícipes e seus extratos serão publicados no sítio eletrônico oficial da Unidade Descentralizadora, no prazo de vinte dias, contado da data da assinatura, conforme disposto no art. 14 do Decreto nº 10.426, de 2020.

As Unidades Descentralizadora e Descentralizada disponibilizarão a íntegra do TED celebrado e do Plano de Trabalho atualizado em seus sítios eletrônicos oficiais no prazo a que se refere o caput.

17. ASSINATURA

Brasília, 1 de dezembro de 2021.

HUDSON COSTA POTIGUARA

CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE MOURA



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Augusto Teixeira de Moura, Presidente**, em 01/12/2021, às 19:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **HUDSON COSTA POTIGUARA - Ten Brig Ar, Tenente-Brigadeiro do Ar**, em 02/12/2021, às 08:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.aeb.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0131171** e o código CRC **E5C48B08**.